Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-030-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contratc DGOPT-R33-030-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

l. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:30 horas, del dia 03 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccitén General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas, SA de CV., enlo
sucesivo “El Contratista” la Arg. Damaris Martinez Esparza y el C. Juan Bernardo Macias Torres, en su
caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Pulblica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcidn fisica en forma Total de los trabajos de;
“Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Abanico entre Andador San Pedro y
Av. José Alvarez Franco, colonia Santa Paula, Municipio de Tonala, Jalisco”.

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-030-2018 364783712

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A

" Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes ylo NIA
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $647,837.12

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2018
Esta pagina es pare integral del Acta de Entrega v Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-030-2018
Pagina 1 de 3



Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS,
No. Fecha de . .
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
nn-._wqu__“u y Contractual Mah:ﬂhﬂwﬂwwﬂ. Inicio Terminacién (dias naturales)
convenios
DGOPT- R33- 11 de junio de - 11 de junio de 30 de junio de
030-2018 2018 st el bl | 2018 2018 N

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacién
de pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a Pagar
No. de Periodo de
Contrato/Conven Importe con IVA Devoluciones/Dedu con IVA
o Estimacién Ejecucién i B
DGOPT-R33- s
030-2018 Anticipo nfa $323,918.56 nia $323,918.56
Del 11 al 30 de

DGOPT- R33- 01 {uno) finiquito junio de 2018 5647 837.12 $323.918.56 $323,918.56
030-2018
Importe Total de Estimaciones

5647 83712 $323.918.56 $323,918.56

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Contrato/Convenio Mo, de Estimacion Importe con VA Devoluciones/ Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT- R33-030-2018 01 (uno) finiquito §647,837.12 $323.918.56 $323,918.56 .
Importe Total Pendiente de Pago de Fi
Estimaciones $647,837.12 $323,918.56 $323 918.56
VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
o Estimacion 01 finiquito 30 de junio de 2018 0
02 Bitacora de Obra 30 de junio de 2018 oz

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Pablica del Municipio de Tonala, Jalisco,
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permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de “"EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

Vill.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0014873 del dia 02 de julio de 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a
la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irreqularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-030-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucidn afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se-da por terminada esta diligencia siendo las 12:50 horas del dia 03 de julio del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

oy _ Por “El Municipio”

IRECCICHI GENERAL DE
+ OBRAS PUBLICAS
Ing. José Rijpberto Pefia Rubio
Director Gengral de Obras Piblicas

Por “El Contratista”

Arg. Damapi t rza C. Juan Be mim Macias Torres
El Superintgndente de struccion Representante’ Legal de la empresa
Visitas C vas S A deCV,
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