Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA_
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-031-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-031-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 26 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Juan Antonio Torres Gonzalez en su caracter de Director General de
Obras Pablicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora Orpo, S.A. de C.V.,
en lo sucesivo “El Contratista” el Ing./Arg. Orando Mauricio Méndez y el Ing. Alejandro Ortega Mora en
su caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonal4, Jalisco, se procede con la
formalizacién de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de drenaje sanitario y agua potable en calle Nifios Héroes entre Vallarta y Lépez Mateos,
calle Lopez Mateos entre Miguel Aleman y Nifios Héroes, y calle Miguel Aleman entre calle Vallarta y
Lopez Mateos, colonia Santa Paula, Municipio de Tonal4, Jalisco™,

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato onginal y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-031-2018 $558,232.46
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o N/A
exiraordinarios)
Importe total contratado con IVA $558.232 46
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
conh:;m Fecha de Inicio 2 s Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucién
il io: Contractual b Inicio Terminacion (dias naturales)
o 25 de junio de - 25 de junio de
DGOPT-R33- 11 de junio de 2018 11 de junio de 2018 15
031-2018 2018 2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

No. de 5 Retenciones/ Importe Neto a Pagar
Cuntrnh_:comren El:‘mn :’;ﬁ:ﬂ‘ Imp-ww't; cen Da\raluciu:::meduncio con VA
DGOPT-R33- -
0312018 Anticipo n'a $270116.23 n'a $279116.23 ,
DGOPT-R33- 01 {uno) finiguito Del 11 al 25 de Anticipo $279,116.23
031-2m18 junio de 2018 $558 232 45 Dos al millar 3962 47 $278153.76
importe Total de Estimaciones $558,232.46 | Anticipo $279,116.23 $278,153.76
Dos al millar $962.47

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neta a
No. de Contrato/Convenio No. de Estimacién Importe con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-R33-031-2M8 Anticipo $279,116.23
01 {uno) finiquito §556,232 46 Dos al millar $962.47 $278,153.76
Importe Total Pendiente de Pago de $558,032 46 Anticipo $279,116.23 $278,153.76
Estimaciones Dos al millar $962.47

V. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara qu
CONTRATISTA" entreg6 a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos: m
| No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo

o1 Estimacién 01 25 de junio de 2018 o

02 : Bitacora de Obra 25 de junio de 2018 02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucidn de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccidén Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacidon contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, 1a fianza
No. 0015073 del dia 25 de junio del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA .- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-031-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Piiblicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucién afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:00 horas del dia 26 de junio del 2018,

en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por “El Municipio”

Ing. José Ri o Pefia Rubio Arg. Juan {AMi6nip Torres Gonzélez
Director GeneYal de Obras Publicas Residente T( ra

Ciooas ¥ oGLICAS

Por “El Contratista”

,ﬂ@%dﬁhﬂ%ﬁ- Ing. Hlea )

El Superintendente de Construccion Repres
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