

**RAMO 33 - 1er TRIMESTRE - 2020**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TONALA**

FOLIO	NUMERO	NOMBRE	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	METAS Modificadas	AVANCES_ FISICOS	Avance %	DEVENGADO	PAGADO	Avance %
Sin Registro	DGOPT-R33-001-2020	Empedrado de cuña en calle Comolca entre David Solís y cerrada, y Priv. Alicia Vázquez entre calle Hornos y cerrada	Urbanización	400	400	04-02-2020	29-02-2020	1779	1779	100%	\$ 1,087,754.43	\$ 1,087,754.43	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-002-2020	Empedrado de cuña en calle Ruiseñor entre calle Halcón y Paloma, calle Paloma entre calle Ruiseñor y calle Tucán, y calle Tucán entre Prol. Independencia y Halcón	Urbanización	600	600	04-02-2020	29-02-2020	2867.29	2867.29	100%	\$ 2,013,112.40	\$ 2,013,112.40	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-003-2020	Electrificación en calle Emiliano Zapata entre calle Manuel Alemán y cerrada, calle Niños Héroes entre calle Emiliano Zapata y calle López Mateos, Privada Niños Héroes entre calle Niños Héroes y cerrada, y calle López Mateos entre calle Niños Héroes y calle Manuel Alemán	Vivienda	29	29	10-02-2020	07-03-2020	1	1	100%	\$ 626,807.52	\$ 626,807.52	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-004-2020	Construcción de red de drenaje sanitario de 10" en calle Juan Pablo II entre calle Santa Elena y calle Aldama, calle Santo Toribio entre calle Santa Elena y calle Aldama, calle Santa Anita entre calle Juan Pablo II y calle Santo Toribio	Agua y Saneamiento	300	300	04-02-2020	29-02-2020	618	618	100%	\$ 1,957,474.03	\$ 1,957,474.03	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-005-2020	Construcción de drenaje sanitario en calle Plutarco Elías Calles entre calle Miguel Hidalgo y Camino a Matatlán, Privada Pedro Moreno entre cerrada y calle Francisco Villa, calle Pedro Moreno entre calle Francisco Villa y Camino a Matatlán, calle sin nombre entre calle Miguel Hidalgo y calle Francisco Villa, y calle Francisco Villa entre calle Miguel Hidalgo y calle Pedro Moreno	Agua y Saneamiento	210	210	17-02-2020	14-03-2020	507.5	507.5	100%	\$ 1,956,042.96	\$ 1,956,042.96	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-006-2020	Construcción de dos bocas de tormenta y colector de 18" en calle Felipe Ángeles entre Canal Francisco I. Madero y calle Villanueva	Agua y Saneamiento	45	45	02-03-2020	28-03-2020	172.8	172.8	100%	\$ 1,062,580.34	\$ 1,062,580.34	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-007-2020	Rehabilitación de empedrado de cuña en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle sin nombre y calle 5 de Mayo, calle Javier Mina entre calle López Mateos y calle Aldama	Urbanización	250	250	24-02-2020	21-03-2020	1	1	100%	\$ 497,276.56	\$ 497,276.56	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-008-2020	Sustitución de red de drenaje sanitario en calle Álvaro Obregón entre calle San Miguel y calle San Ángel	Agua y Saneamiento	1250	1250	24-02-2020	21-03-2020	15	15	100%	\$ 193,918.46	\$ 193,918.46	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-009-2020	Construcción de empedrado de cuña en calle Santa Teresita entre calle San Felipe y calle San Pedro, calle Santa Cecilia entre calle Delicias y calle Porvenir, Privada Benito Juárez entre calle Porvenir y calle Santa Teresita, y calle San Felipe entre calle Santa Teresita y calle Delicias	Urbanización	500	500	24-02-2020	21-03-2020	3432.48	3432.48	100%	\$ 1,952,413.26	\$ 1,952,413.26	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-010-2020	Construcción de empedrado en cama de jalecillo en calle Prado Húmedo entre calle Prado Seco y cerrada	Urbanización	400	400	24-02-2020	21-03-2020	3574.53	3574.53	100%	\$ 2,013,723.76	\$ 2,013,723.76	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-011-2020	Construcción de red de drenaje sanitario en Privada Secundaria Sur entre calle Secundaria Sur y cerrada, y construcción de colector en calle Secundaria Sur entre Privada Secundaria Sur y el cadenamamiento 0+118.40	Agua y Saneamiento	40	40	24-02-2020	21-03-2020	202.4	202.4	100%	\$ 971,100.56	\$ 971,100.56	100%
Sin Registro	DGOPT-R33-012-2020	Sustitución de red de drenaje sanitario en calle David Alfaro Siqueiros entre Carretera Libre a los Altos y calle Julio Verne, y calle Juan Araujo entre calle Lombardo Toledano y calle David Alfaro Siqueiros	Agua y Saneamiento	58	57	09-03-2020	07-04-2020	203.8	101.9	50%	\$ 483,698.11	\$ 241,849.06	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-013-2020	Sustitución de drenaje sanitario en calle Basilio Vadillo entre calle Mariano Jiménez y calle Juan Díaz Covarrubias	Agua y Saneamiento	35	35	09-03-2020	07-04-2020	52.2	26.1	50%	\$ 286,021.50	\$ 143,010.75	50%

**RAMO 33 - 1er TRIMESTRE - 2020**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TONALA**

FOLIO	NUMERO	NOMBRE	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	METAS Modificadas	AVANCES_ FISICOS	Avance %	DEVENGADO	PAGADO	Avance %
Sin Registro	DGOPT-R33-014-2020	Construcción de red de agua potable en Av. Pinar de las Palomas entre calle Juárez y calle Niños Héroe, calle Niños Héroe entre Av. Pinar de las Palomas y calle Vado, calle Noria, calle Vado y calle Vallado entre calle Niños Héroe y calle Aldama, calle Reforma entre calle Noria y calle Vallado, calle Aldama entre Av. Pinar de las Palomas y calle Vallado, y Av. Pinar de las Palomas entre Privada San Gaspar y calle Aldama	Agua y Saneamiento	480	480	09-03-2020	07-05-2020	1342.18	671.09	50%	\$ 1,956,494.98	\$ 978,247.50	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-015-2020	Construcción de red de agua potable de 4" en calle Igualdad entre Privada Igualdad y cerrada, calle Ma. Guadalupe Torres de Reyes entre Privada Igualdad y cerrada, calle María de los Ángeles R., calle Jesús Reyes y Privada Igualdad entre calle Ma. Guadalupe Torres de Reyes y calle Igualdad, colonia Zalatitisán, Municipio de Tonalá, Jalisco	Agua y Saneamiento	150	150	09-03-2020	07-05-2020	580.03	290.015	50%	\$ 932,030.76	\$ 466,015.38	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-016-2020a	Sustitución de red de agua potable en calle Loma del Sol entre calle Loma Sola y calle Loma Ciprés	Agua y Saneamiento	68	67	09-03-2020	07-05-2020	117.8	58.9	50%	\$ 325,994.16	\$ 162,997.08	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-016-2020b	Sustitución de red de drenaje sanitario en calle Loma del Sol entre calle Loma Sola y calle Loma Ciprés	Agua y Saneamiento	78	77	09-03-2020	07-05-2020	142.5	71.25	50%	\$ 416,604.02	\$ 208,302.01	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-017-2020a	Construcción de drenaje sanitario en calle San Juan entre calle San Pablo y calle Delicias	Agua y Saneamiento	33	32	09-03-2020	24-04-2020	98.2	49.1	50%	\$ 219,811.80	\$ 109,905.90	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-017-2020b	Construcción de empedrado de cuña en calle San Juan entre calle San Pablo y calle Delicias	Urbanización	300	300	09-03-2020	24-04-2020	682.88	341.44	50%	\$ 306,486.46	\$ 153,243.23	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-018-2020a	Construcción de red de agua potable en calle 18 de marzo entre Privada de las Azaleas y Privada Gardenias, Privada de las Rosas y Privada Gardenias entre calle 18 de Marzo y Privada Buenaventura, Privada Buenaventura entre Privada de las Rosas y cerrada	Agua y Saneamiento	135	135	06-04-2020	30-05-2020	395.5	197.75	50%	\$ 690,956.01	\$ 345,478.00	50%
Sin Registro	DGOPT-R33-018-2020b	Construcción de red de drenaje sanitario en calle 18 de marzo entre Privada de las Azaleas y Privada Gardenias, Privada de las Rosas y Privada Gardenias entre calle 18 de Marzo y Privada Buenaventura, Privada Buenaventura entre Privada de las Rosas y cerrada.	Agua y Saneamiento	135	135	06-04-2020	30-05-2020	333.9	166.95	50%	\$ 735,348.22	\$ 367,674.11	50%