Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-004-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-004-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS,

I. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 13 de junio del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”: El Ing. José
Rigoberto Peria Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria, S.A. de C.V., en lo
sucesivo “El Contratista” el Ing. Oscar Martinez Rodriguez y el C. Tomas Ramirez Bautista, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con esfricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado zampeado en calle Madre Perla entre Verbena y Mascota, Grosella entre /
Irasema y Arnica, Irasema entre Grosella y Muérdago, y Muérdago entre lrasema y Albahacar, colonia
Alamedas de Zalatitan, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA

DGOPT-R33-004-2016 $1'121,511.08

Importe total contratado con IVA $1'300,952.85
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

c Onr:l%t o Fecha de Inicio T;?:i':] aagifsn Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
convenio)s, Contractual Contractual Inicio Terminacion (dias naturales)
DGOPT-R33- 12 DE MAYO DE 11DE JUNIO DE 12 DE MAYO DE 11 DE JUNIO DE 39
004-2016 2016 2016 2016 2016
VI. RELACION I?E LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de No. de + : Retenciones/D Saldo a Pagar .
Contrato/Co | Estimacid ?:::; c.:’: ]mp?\;t: Sin evoluciones/De Con IVA Obser\;ac:one
nvenio n ) ducciones
DGOPT-R33- 01 (uno) Del 12 de mayo de $1'121,511.08 $0.00 $1'300,952.85 -
004-2016 y finiquito | 2016 al 11 de junio
de 2016
Importe Total de Estimaciones $1°121,511.08 $0.00 $1'300,952.85 -

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con i
’ 2 o : Observaciones
Contrato/Convenio | Estimacion IVA s/Deduccion IVA
es
DGOPT-R33-004-2016 01 (uno) y $1'121,511.08 $0.00 $$1'300,952.85
finiquito
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimiaciones $1'121,511.08 $0.00 $1'300,952.85

VIl

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo

01 Estimacion 01y Finiguito 11 de junio del 2016 01 {
02 Bitacora de Obra 11 de junio del 2016 02

y
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Municipio de Tonala, Jalisco
| - Direccion General de Obras Publicas de Tonald, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA” derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0002508
del dia 12 de junio de junio del 2016, expedida por Zurich Fianzas Meéxico, S.A. DE C.V. y conforme a
la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-004-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traves de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 13 de junio del 2016,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandese la presente acta, firmando al calce los que en ella
, =y

intervinieron. A0 COp

Ing. José Rigobéito Pefa Rubio 3
Director General te Obras Public@8reCo1dn Genppar DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Ing. Oscar Martinez Rodriguez C.T irez Bautista
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Tresko Ingenieria, S.A. de C.V.
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