Munic-ipin de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA_
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-005-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Plblica del Municipio de
Tonalg, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cldusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-005-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 13 de junio del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Construcciones Oragui, S.A. de C.V,,
en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Guillermo Maciel Barbosa y el C. Pablo Ornelas Aguifiiga, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado zampeado en calle Francisco Villa entre Pémex vy cerrada, colonia
Santa Rosa, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA
DGOPT-R33-005-2016 $1'208,089.71
Importe total contratado con IVA $1'505,784.07
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién
Cnntrant;: Contractual m‘;‘" Inicio Terminacién (dias naturales)
DGOPT-R33- | 12 DE MAYO DE 11 DE JUNIO DE 12DEMAYODE | 11 DE JUNIO DE 31
005-2016 2016 2016 2016 2016

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
No. de Retenciones/D | Saldo a Pagar
No. de Periodo de Importe Sin
wn Estimacién Ejecucion VA ﬁuﬂ?w Con VA Observaciones
01 (UNO)Y | DEL12DE | $1'298,088.71 £0.00 $1'505,784.07 =

DGOPT-R33- | FNIQUITO MAYO DE

005-2016 2016 AL 11

DE JUNIO
DE 2016
Importe Total de Estimaciones §1'298,089.71 £0.00 $1'505,784.07 -
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con
Contrato/Convenio | Estimacién IVA siDeduccion VA Obssrvaciones
es
DGOPT-R33-005-2016 01 (UNO) Y $1'298,089.71 $0.00 $1'505,784.07 B
- - FNIQUITO
Importe Total Pendiente de Pago ) — !
de Estimaciones $1'298,080.71 $0.00 $1'505,784.07

Vil

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo /
o1 Estimacién 01 y Finiquito 11 de junio del 2018 01
02 Bitacora de Obra 11 de junio del 2016 02
\
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Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0002507
del dia 12 de junio del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-005-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:30 horas del dia 13 de junio del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levd ; 3
intervinieror. .

Por “El Contratista”

aciel Barbosa
Superintendente de Construccién
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