Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-006-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Pdblica del Municipio de
Tonald, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cléusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-006-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 23 de Junio de 2016, en las instalaciones
de la Direccién General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™: el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ARQ. UBALDO DUENAS VAZQUEZ, en su carécter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA PROYEXEM, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “El Contratista® el ING. MOISES AVILA
DAVILA y la ING. LUIS ERAZMO DURAN GODINA, en su cardcter de Superintendente de Construccién y
Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de |a referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

"SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO" EN CALLE FRANCISCO MARIA
MALDONADO ENTRE AVENIDA MALECON Y CALLE CAJITITLAN, COL. JALISCO, MUNICIPIO DE
TONALA, JALISCO.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios importe
DGOPT-R33-006-2016 $489786.01
Importe total contratado con IVA $489786.01

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016

Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-006-2016
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
cm:?a'tu Fecha de Inicio Fecha de FechadeReal | FechaRealde | Plazo
y Contractual Tc"'“l'“"’"’“‘ I Inicio Terminacién | (dias naturales)
DGOPT-R3E- 23 DE MAYO DE 20 DE JUNIO DE 23 de Mayo de 16 de Junio de
0062016 2016 2016 2016 2016 -
Vi RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESMGIUNEEPM&SIMLAS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA® con la situacién
de pago.
No. de ‘Retenciones/ Saido a Pagar
ContrabiCo | Concepio | 'po0d0fe | IMPOURCON | pevolucioness ConlVA | Observaciones
PT-R35- —_—
DGO
oosooe | ANTICIPO N/A $244893.01 N/A §4493.01
24489301
ESTIMACION | 23de Mayode | $489786.01 Amortizacion | $244893.00 &
DGOPT-R33- | 01(UNO)Y | 2016 Anticipo
006-2016 FNIQUITO | A
16 de Junio de
2016
MONS oLl 86 Pagos $485786.01 244893.01 $244893.00 —
Saldo a Cancelar 5— N/A —
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Saldo a
No. de No. de importe
Contrato/Convenio | Estimacién | ConlVA | oevoluciones/ | Pagarcon | Observaciones
244893 01 =
DGOPT-R33-006-2016 01(UNO)Y | $489786.01 Amortizacion $244893.00
FNIQUITO Anticipo
Importe Total Pendiente de Pago 244883.01 i
o Balianast $489786.01 Amortizacién $244893.00
Saldo a Cancelar — NA | mo

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016
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Direccion General de Obras Piblicas

No. Descripcién Fecha de Actualizacién No. de Anexo
(i “Estimacion 01y Finiquito 17 de Junio del 2016 01
[i7] Bitdcora de Obra 16 de Junio del 2016 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de

Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0003268
Expedida por ZURICH Fianzas de México, S.A. de C.V., expedida por 17 de Junio de 2016 y conforme
a la novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones gue El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
imegularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratc DGOPT-R33-006-2016. Las obiigaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
autométicamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta d E: las 13:50 horas del dia 23 de Junio de 2016,
en la Ciudad de T , Jalisco, leva tqpmﬂ mﬁmﬂmuﬁmmmaﬂa
intervinieron. f:':-.j.': Y

' 1“.':..
ING. JOSE RIG O PENA RUBIO :
Director General de Obras Publicas
DIRECCHOM CEMERAL DE

OuiAS PUBLICAS
Por “El Contratista™
ING. Mﬂﬁgﬁlm DAVILA ING. LUISE URAN GODINA
Superintendente de Construccidn Repre L la empresa
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