Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-008-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-008-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 18 de Agosto de 2016, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonalé, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ARQ. UBALDO DUENAS VAZQUEZ, en su caracter de Director
General de Obras Plblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa TREBOR
EDIFICACIONES, S.A. DE C.V,, en lo sucesivo “El Contratista” el ING. JAIME LAZARO RAMIREZ y 1a C.
GETZABELT RAYGOZA DURAN, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante
Legal de la empresa, respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

"CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO" UBICADA EN CALLE

ANDADOR TEQUILA ENTRE BARRA DE NAVIDAD Y AVENIDA MALECON, COL. JALISCO,
TONALA, JALISCO

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios importe Sin IVA

DGOPT-R33-008-2016 $389,061.68

Importe total contratado con IVA $389,122.82
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Municipio de Tonal4, Jalisco

Direccion General de Obras Puablicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDOQ LOS CONVENIOS.

No. )
Contrato y Fecha de Inicio T;:::;gﬁ & Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
. Contractual Inicio Terminacién {dias naturales)
convenios Contractual
DGOPT-R33- 30 DE MAYQO DE 28 DE JUNIO DE 30 de Mayo de 16 de Junio de 18
008-2016 2016 2018 2016 2016

Vi, RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion

de pago.
No. de % Retenciones/ Saldo a Pagar
Contrato/Co Concepto PEE.;':S;;? lmpc;\r;:: Con Devoluciones/ Con IVA Observaciones
nvenio s Amortizaciones
DGOPT-R33- $£194,561.41
0082016 ANTICIPO N/A $194,561.41 N/A
$194,561.41 '
ESTIMACION | 30 de Mayo de $389,061.68 Amortizacion del $194,500.26 e
DGOPT-R33- 01 (UNO) Y 2016 Anticipo
008-2016 FNIQUITO A
16 de Junio de
2016
$389061.68 $194 561.41 $194,500.26 -
importe Total de Pagos Amortizacion del
Anticipo
Saldo a Cancelar $61.15 N/A $61.15
De la tabla anterior, las estimacicnes pendientes de pago son las siguientes:
No. de . Retenciones/ Saldo a Pagar
Contrato/Co | Concepto ?2«:0:;:: imperte Con | Devoluciones! Con IVA Observaciones
nvemnio s Amoriizaciones
$194,561.41
ESTIMACION | 30 de Mayo de $389,06168 Amortizacién del $194,500.26 —
DGOPT-R33- 01 (UNO) Y 2016 Anticipo
008-2016 FNIQUITO A
16 de Junio de
2016
Estimaciones Pendientes de P it
n e Fago Anticipo
$61.15 N/A $61.15
Salde a Cancelar /..
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Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

V. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante ios siguientes
documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
(i3] Estimacién 01y Finiguito 17 de Junio del 2016 01
G2 Bitacora de Obra 16 de Junio dei 2016 02
Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relacion
confractual entre las mismas.
Vill.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcién de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0002848
expedida por Zurich Fianzas México, S.A.de C.V., expedida por 17 de Agosto de 2016 y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-008-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
autométicamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,

través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentade
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago. o

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:50 horas del dia 18 de Agosto de 2016,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levanténdose la presente acta, firmando al calce-los que en ella
intervinieron.

d s
»

ING. JOSE RIGOBERTO PENA
Director General de Obras Pdbli s O -_
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Municipio de Tonal4, Jalisco:
Direccion General de Obras Publicas '

Por “El Contratista”

— Y= L .
ING. JAIME'LAZARO RAMIREZ C. GETZABELT RAYGOZA DURAN
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-008-2016
Pagina4 de 4



