Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Publicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-012-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-012-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

l. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 04 DE JULIO DE 2016, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ, en su caracter de Director General
de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa CONSTRUCCIONES
ORAGUI, S.A. DE C.V,, en lo sucesivo “El Contratista” el ING. GUILLERMO MACIEL BARBOSA y el C.
PABLO ORNELAS AGUINIGA, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante
Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece &l '
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y CAJA DE
VALVULAS" EN CALLE RUISENOR ENTRE HALCON E INDEPENDENCIA, CALLE PALOMA ENTRE
RUISENOR Y TUCAN, CALLE TUCAN ENTRE HALCON E INDEPENDENCIA, CALLE PALOMA
ENTRE TUCAN Y PRIVADA CANARIO, CALLE TUCAN ENTRE CANARIO Y GANSO, COL. PINA
DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion: |
No de Contrato/Convenios importe Sin IVA
DGOPT-R33-012-2016 SA0GAIZ5.04
Importe total contratado con IVA $1234622.26
Operado Por Ramo 33 Fondo Para La infraestruciura Social Municipal 2616
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los trabajos
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piublicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Fecha de S
Fecha de Inicio P Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién
Contratp y Contractual Te"m"ac'é? Inicio Terminacion (dias naturales)
convenios Contractua
DGOPT-R33- 30 DE MAYO DE 13 DE JULIO DE 30 de Mayo de 27 de Junio de 29
012-2016 2016 2016 2016 2016

VI. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS

PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion

i

g
\

de pago.
No. da Retenciones/ Saldo a Pagar
i Periodo de importe Con Devoluciones/ Con IVA .
Contrato/Co Concepto Ejecuicion VA Amortivailone Observaciones
nvenio s
e | ANTICIPO WA $617,311.13 N/A S6LLALLES
$617,311.13
ESTIMACION | 30 de Mayode $1°234,622.26 Amortizacién | $617,311.13 -
DGOPT-R33- | 01(UNO)Y | 2016 De Anticipo
012-2016 FNIQUITO A
27 de Junio de
2016
$1°234,622.26 $617,311.13 $617,311.13 —
Importe Total de Pagos Py i
De Anticipo
Saldo a Cancelar N/A [3
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
No. de Retenciones/ Saldo a Pagar
. Periodo de importe Con Devoluciones/ Con IVA .
Corrhato!. Co Concepto Ejecucion VA o aniia e Observaciones
nvenio s
$617,311.13
ESTIMACION | 30 de Mayo de $1°234,622.26 Amortizacion | $617,311.13 — —
DGOPT-R33- | 01 (UNO)Y | 2016 De Anticipo
012-2018 FNIQUITO A
27 de Junio de
2016
importe  Total de Pagos de $17234,622.26 $617,311.13 $617,311.13 -
Estimaciones Pendientes de P PfeREacin
endi ago De Anticipo
Saldo a Cancelar NiA $

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

Vil. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregd a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
ai Estimacién 01y Finiquito 28 de Junio def 2016 01
g2 Bitacora de Obra 27 de Junic del 2016 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

Vill. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de ia Ley referida, queda vigente a partir de ia fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0003225
Expedida por Zurich Fianzas de México, S.A. de C.V., expedida por 28 de Junio de 2016 y conforme a
la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratc DGOPT-R33-012-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automéaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta dlhgenewﬁ@do las 12:15 horas del dia 04 DE JULIO DE 20186,

en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levant"‘dose Ea" _r'esente acta, firmando al calce los que en ella
intervinier e \

\J
i

=, 'qu._‘-‘_;“‘EI_‘ M!_._micipi‘p”
g !
]

Ing. José Rigoberto Pefia Rubio ~ DIREC
Director General de Obras Publicas
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

Por “El Contratista” O

Superintendente de Construccion Representante Tegal de la empresa

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-012-2016
Paginad4de 4



