Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

<IuDAD

Nonala

LO IMP ORTANTE CRES TU

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-014-2016

De conformidad con lo establecido en el parrafo primero del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en los articulos 164, 165, 166 de su Reglamento, asi como
clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-014-2016, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del dia 20 del mes de Agosto del afio 2016, en
las instalaciones de la Direccidn de Obras Publicas

3\‘ Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

)
Dw Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, el Arg. Enrique Rodriguez Aguirre y el Arg. Ubaldo Duefas Vazquez, en su
i g g y
caracter de Director de Obras Pdublicas, Jefatura de Infraestructura y Residente de Obra,

.4 respectivamente; y por la empresa C. Guadalupe Paola Garcia Vazquez en lo sucesivo “El Contratista” el
§ Ing. Marco Antonio Garcia Vazquez y C. Guadalupe Paola Garcia Vazquez, en su caracter de
\é Superintendente de Construccion y Representante Legal respectivamente.
3 :
b . DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
S

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacidon de la recepcion fisica en
S5 forma Total de los trabajos de:

ELECTRIFICACION EN MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO; UBICADOS EN: PROL.
PEDRO MORENO; DESDE PRIV. MUNGUIA HASTA C. PRESA AGUAMILPA, PRIV. MUNGUIA;
DESDE PROL. PEDRO MORENO HASTA CERRADA, C. PRESA CALDERON; DESDE PROL.
PEDRO MORENO HASTA C. PRESA LAUREL Y PRIV. CAMICHIN; DESDE PROL. PEDRO MORENO
HASTA CERRADA, COLONIA SAN JOSE DEL SIAPA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA
DGOPT-R33-014-2016 $474,226.00
Importe total contratado $550,102.16
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V.

Municipio de Tonala, Jalisco

DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO
EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Direccion de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

ClupaD

onala

LO IMPORTANTE ERES TO

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS

EN QUE REALMENTE SE

. Fecha de Plazo
Fecha de Inicio Rl Fecha de Real Fecha Real de § f .
No. Contrato Terminacién - o Ejecucién (dia
Contractual Gantractual Inicio Terminacion Inaturale(s)l S
1DE 20 DE 1 DE 20 DE
DGOPT-R33-014-2016 AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 20
DE 2016 DE 2016 DE 2016 DE 2016
VL. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
f}“ A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacién
b} de pago.
&)
3 Retencione Saldo a Pagar
. No. de No. de Periodo de . s/Devoluci Con IVA Observacio
'S‘ Contrato Estimacion Ejecucidn Imports Sin VA ones/Dedu nes
vy cciones
1 DE
AGOSTO
DGOPT-
) 1 (UNO) DE 2016 AL )
ng%?édt FINIQUITO 20 DE $474,226.00 $0.00 $550,102.16
AGOSTO
DE 2016
Importe Total de Estimaciones $474,226.00 $0.00 $550,102.16 -

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

‘L@ G Pecta 6

Retencione Saldo a Pagar
No. de No. de Periodo de ; s/Devoluci Con IVA Observacio
Contrato Estimacion Ejecucion Importe Sin VA ones/Dedu nes
cciones
1 DE
AGOSTO
DGOPT-
1 (UNO) DE 2016 AL )
R3230—‘(|);4_ FINIQUITO 20 DE $474,226.00 $0.00 $550,102.16
AGOSTO
DE 2016
Impog‘te Total de Estimaciones $474,226.00 $0.00 $550,102.16 )
pendientes de pago

VIL

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el udltimo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en este acto “EL CONTRATISTA” exhibe la Fianza No. 3474-02220-8

expedida por AFIANZADORA ASERTA, S.A. de C.V., para responder de vicios ocultos y defectos, en
que se hubiera incurrido en su ejecucion.
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion de Obras Piblicas de Tonal4, Jalisco ‘ro;:; a’

LO IMP ORTANTE ERES TU

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del dia 20
del mes de Agosto del afio 2016, en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta,
firmando al calce los que en ella intervinieron.

A\
W

——
1 Ay

.
J

. y N s
~Arq. nnque&éﬁu@@: Aguirre | )
" Jefatura de Infraestructurar [

INF

g—

Ing. José Rigoberto Peifia Rubio
Director General dé Obras Publicas

Por “El Contratista”

6,(, ﬁaa?/a gamc: U ¢ ?, e
Ing. Marco : arcia Vazquez C. Guadalupe Paola Garcia Vazquez
El Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
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