Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-021-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cléusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-021-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

l.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 13 DE OCTUBRE DE 2016, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Plblicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™. el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ING. GERMAN JALIL MACIEL SOTELO, en su cardcter de
Director General de Obras Piblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa VIJ VISION
INMOBILIARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V, en lo sucesivo “El Contratista® el ING. JAIME LAZARO
RAMIREZ y el C. FERNANDO DUENAS SEPULVEDA, en su caricter de Superintendente de
Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establecs el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:

"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" Y 6" " EN CALLE PRADOS DE LA NORIA
ENTRE HIDALGO Y PRIVADA PLAN DE AYUTLAN, PRADOS DE SAN FRANCISCO Y PRADOS DEL
PINO ENTRE HIDALGO Y CERRADA, HIDALGO ENTRE PRADOS DEL PINO Y AV. JUAREZ,PRADO
DE LA CRUZ ENTRE PRADOS SAN FRANCISCO Y PRADOS DEL FRESNO, COL. PRADOS
COYULA, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.
El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe
$1°467,449.94

DGOPT-R33-021-2016

$17467,449.94

importe total contratado con IVA
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Gm':'.:tuy Fecha de Inicio o I8 Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucién
Confractual Contractual Inicio Terminacikdn {dias naturales)
DGOPT-R33- | 0B DE AGOSTODE | 28DE OCTUBRE | 08 de Agostode | 07 de Septiembre
0212016 2016 DE 2016 2016 de 2016 i

VL RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS

PENDIENTES DE AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
No. de Periodo de Importe Con Retenciones/ 31:::;?- ot ;
|__nvenio — s Amortizaciones -
o> | ANTICIPO NA | stas72097 N/A SEORIAS
§733,724.97
ESTIMACION 08de Agosto | $1467,440.94 Amotizacién | $733,724.97 e
01(UNO)Y | de Anticipo
e | vt |
07 de
Septiembre de
2016
Importe Total de Pagos $1°467,440.94 $733,72497 | $733,724.97 2
| Anticipo
Saldo a Cancelar [ NIA 5
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
No. de Retenciones/ Saldo a Pagar
Contrataiconvenio | Estimacie | 'mPorte Con | peyoiucioness conlva | Observacio
n Amortizaciones
$733,724.97 =
DGOPT-R3Z021-206 | o4 unO)Y | $1467,440.94 Amortizacién $733,724.97
FNIQUITO Anticipo
Importe Total Pendiente de | 1746744994 e  praE
Pago Anticipo
| Saldo a Cancelar $ NIA $
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Derivado de la realizacion de los

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL

CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Piiblicas

No. Descripcidén Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacién 01y Finiquito 07 de Sepliembre del 2016 0
[i7] Bitacora de Obra 07 de septiembre del 2016 0z

Vil

usmmhmmmmmmmmﬁmmmMMMmdenmwy
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

Damnhnnhadmnalmimhﬂ:dalawm.qummaniaammhMaduaoapdénda
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, Ia fianza No. 0003723
upadﬂerUREHHam:ﬂH&ﬂmSAdnc.v..dnhcmwmmmmuy
cminmualanumiﬁndmﬂamhmlsmmmmmmgamnﬁarhmnﬁdmdahmy
cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
imegularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA .- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-021-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirén
wmmnhmavummalphzumhammghh.s&ampfeymalmuntamimb,
ammhDmmmommm,mmiﬁamwmnammmm
ante la institucion afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:20 horas del dia 13 DE OCTUBRE DE
2016, en la Ciudad de Tonalé, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
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*Por “El I
2| ‘i
. Sl
g, \ : /
Ing. JOSE RI RTO PENA RUBIO" ' /' ING. GERMAN‘JALIL MACIEL SOTELO
Director de Obras Pblicas " Residente de Obra
RIRECc

Uﬁﬁ'r "EL RAL ]

ING. JAI O RAMIREZ C. FERNANDO DUERAS SEPULVEDA
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO, SA. DECV.
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