Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-037-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cléusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-037-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

l.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 13 de Octubre de 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ARQ. UBALDO DUENAS VAZQUEZ, en su carécter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa EDIFICACIONES Y
DISENO TURQUESA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el ING. MOISES AVILA DAVILAy la
C. CYNTHIA GUADALUPE SANCHEZ NOGUEIRA, en su carécter de Superintendente de Construccion y
Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" Y DRENAJE SANITARIO DE 10" "EN
CALLE ATOTONILQUILLO ENTRE BARRA DE NAVIDAD Y AVENIDA MALECON, COL.
JALISCO,MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe

$638,348.47

Importe total contratado con IVA
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Municipio de Tonald, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
cﬂm‘hy Fecha de Inicio N by B Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucién
Contractual Contmotmnl Inicio Terminacion (dias naturales)
DGOPT-R33- SEPTIZESH?REDE 08DE OCTUBRE | 23de Septiembre | 06 de Octubre de -
037-2016 e DE 2016 de 2016 2016

VL. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

No. de Retenciones/ Saldo a Pagar
Contrato/Co | Concepto Perlodo de ""P";,‘;’:"“ Devoluciones/ Con IVA Observaciones
nvenio Ejecucién Amortizaciones
 DGOPT-R33- .00
oarsowe | ANTICIPO N/A $0.00 N/A $0
)
Egiﬂmcﬁu 23 de $538 348 47 $538,348 47 g
da
DGOPT-R33- (NG
Fraiids FNIQUITO ?w
06 de Octubre de
2018
Importe Total de Pagos bt 9 S -
“Saldo a Cancelar $0.00 NIA $0.00

De |a tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de Retenciones/ Saldo a Pagar

Contrato/Co | Concepio Periodo de Importe Con | peyoluciones! Con VA o ;
mvenio el Amortizaciones
(]
Emmgﬁu 23 de $538,348.47 $538,348.47 -
Septiembre de
DGOPT-R33-
FNIQUITO | 2016
037-2016 Y
06 de Octubre de
2016
Importe Total de Pagos Pendiente de | $538.348.47 0 $538,348.47 -
Pago
Saido a Cancelar $0.00 WA $0.00
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piiblicas

V. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcidn Fecha de Actualizacién No. de Anexo
o1 Estimacion 01y Finiquito 07 de Octubredel 2016 01
[i7] Bitacora de Obra 06 da abril del 2016 02

mmmmmmmwmmmwmmm@y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Pdblicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
coniractual entre las mismas.

Vill. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcién de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0003716
expedida por ZURICH Fianzas de México, S.A. de C.V., del 07 DE OCTUBRE DE 2016 y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
imegularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-037-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado

mlalmﬁtuﬁnaﬂnmadm:mnhmadﬁnpg ago.
Con lo anterior, se .mﬁvumﬂmmwmmmnmmene

2016, en la Ciu , levantéandose prmmem firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por “El uumhla"

-
Ing. José Rigoberto Pefia Rubio

Director General de Obras Publicas e ERAL DE
,}IR--"::}‘:‘-:1 :'1'._1._‘ i JEI;L_'I.-.:.F\S
Por “El Contratista”
ING. MO AVILA DAVILA C. CYNTHIA GUADALUPE 8§
Superintendente de Construccion Representante Legal de la e
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