- TONALA
' PORDONDE EL SOL SALE

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-039-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su

Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-039-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

i. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 11 de noviembre del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

li. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”; El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefas Vazquez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria, S.A. de C.V., en lo
sucesivo “El Contratista” el Ing. Moisés Avila Davila y el C. Tomas Ramirez Bautista en su caracter
Superintendente y Representante Legal de la empresa respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado zampeado en Prol. Clavel entre 29 de Junio y José Manuel, colonia
Luis Alonso, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA

DGOPT-R33-039-2016 $445,490.37

Importe total contratado con IVA +516,768.83
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No.
Contrato y Fecha de Inicio T::rcl:i':laa:i?')n Fecha de Real Fecha Real de Piazo Ejecucion
sornvenisa Contractual Contractual Inicio Terminacion (dias naturales)
DGOPT-R33- 20 de octubre de 11 de noviembre de 20 de octubre de 11 de noviembre 23
039-2016 2016 2016 2016 de 2016

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion
de pago.

No. de : g Retenciones/D Saldo a Pagar
Contrato/Co Es::;acz:?én Z‘f:gﬁ;g: Impc;\;t : Sin evoluciones/D Con IVA Observaciones
nvenio 1 educciones
$445,490.37
g iy 01y 20-0ct-2016 & $0.00 $516,768.83 -
finiquito 11-nov.2016 ’
Importe Total de Estimaciones $445,490.37 $0.0C $516,768.83 --

1

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con :
. . L. ;i Observaciones
Contrato/Convenio | Estimacién IVA s/Deduccion IVA
es :
DGOPT-R33-039-2016 01 y finiquito $445,490.37 $0.00 $516,768.83
Importe Total Pendiente de Pago ==
de Estimaciones $445,490.37 $0.00 $516,768.83

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 y Finiquito 11 de noviembre de 2016 01

02 Bitacora de Obra 11 de noviembre de 2016 02

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016

Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-039-2016
Pagina 2 de 3



TONALAD
FOR DONDE EL SOL SALE

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de

Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL. CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

VIIl. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0004220
del dia 11 de noviembre del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-039-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la instituciéon afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:20 horas del dia 11 de noviembre del
2016, en la Ciudad de Tonala;Jaliseo, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinier Y%

P-‘q_r “El Municipio”

v i

[}

Ing. José Rigaperto Pefia Rubio
Director General de Obras Publicas AL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Ing. Moisés Awila Davila C. TomasRanirez Bautista
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Tresko Ingenieria, S.A. de C.V.
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