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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-002-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-002-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 12 de mayo del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria, S.A. de C.V., en lo
sucesivo "El Contratista® el Ing. Oscar Martinez Rodriguez y el C. Tomas Ramirez Bautista, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccién de empedrado zampeado en calle Liceo entre las calles lturbide y Colén, y Priv. Sin
nombre entre Liceo y cerrada, colonia Del Sur, Municipio de Tonala, Jalisco.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA
$649 150.27

DGOPT-R33-002-2016

Importe total contratado con IVA $753,014.31
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V.. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
. Contrato y Terminacién
Contractual Inicio Terminacion dias naturales
convenios Contractual ! :
DGOPT-R33- 22 DE MARZO DE 23 DE ABRIL DE 22 DE MARZO DE 20 DE ABRIL DE 30
002-2016 2016 2016 2016 2016

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

No. de “RatencionesiD Saldo a Pagar
No. de Periodo de Importe Sin
Contrato/Co evoluciones/D Con IVA Observaciones
e Estimacidn Ejecucion VA acacclorn
DGOPT-R33-
01 (UND) Y 30 Dias $6490,150.27 30.00 §753,014.31 -
002-2016 ENIQUITO
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: ‘
Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con .
Contrato/Convenio | Estimacién VA s/Deduccion IVA Observaciones
es
DGOPT-R33-002-2016 01 (UNO) ¥ $649,150.27 $0.00 $753,014.31 -
FNIQUITO
Importe Total Pendiente de Pago =
de Estimaciones 9 $645,150.27 $0.00 §753,014.31

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcidn Fecha de Actualizacién No. de Anexo
o1 ~ Estimacion 01y Finiquito 20 de abril del 2016 o1

02 Bitacora de Obra 20 de abril del 2016 02
Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcidn de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0001771
del dia 11 de mayo del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-002-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 12 de mayo del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, Bavanténdosa la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron. .

L Par ol Huninipiu"

Ing. José Rigobrto Pefia Rm}m '\-“-" b 4
Director General de Obras Pubhcas s
DiE [‘Jr h‘ \-T"Nﬁml DE
ﬂ'ﬂﬂa AS PUELICAS

Por “El Contratista™

=Y.

Ing. Oscar Marjinez Rodriguez
Superintendente de Construccion
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