Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003-2017
Y CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003-2017

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003-2017, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del dia 02 de octubre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Piblicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™; El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Juan Antonio Torres Gonzalez en su caracter de Director General de
Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Manzano Ideas y Edificaciones,
S.A. de C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Ing./Arg. Orlando Mauricio Méndezy el C. Teodoro Murguia
Montoya en su cardcter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcidn fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Reencarpetado asfaltico sobre empedrado de jalecillo en calle Pirul entre Rio Nilo y Ramon Corona
(Margarito Ramirez), colonia Lomas del Camichin, Municipio de Tonala, Jalisco.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenio importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003-2017 $2'845,568.16
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $88,234.60
Convenio Modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003- $88 233.89
2017 (sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) T
l Importe total contratado con IVA $2'845,567.45

Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en &l Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-00-2017y convenio modificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-00-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direcciéon General de Obras Piiblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Contrato | Fecha de Inicio T:m";n Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
y convenios Contractual Contractual Indcio Terminacion (dias naturales)
DGOPT- DGOPT-
FORTAFIN-B-
CONC-00-2017Y . :
CONVENIO 31 de juliode 2017 | 2° "::’2%‘:’?'“""“ 31 de juio de 2017 | 299 soptembre 61
MODIFICATORIO
NO. 1 DGOPT-
FORTAFIN-B-
CONC-00-2017
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
: Retencionas/ Importe Neto a
No. de Mo. de Periodo de h
Contrato/Convenio Estimacién Ejecucion Importe con IVA | Devoluciones/Ded Pagar con IVA
Anticipo nia na
DGOPT-FORTAFIN-B- $1°422.784.08 $1'422,784.08
CONC-003-2017
Del
DGOPT-FORTAFIN-B- 01 {unc) 310712017 S1°857.778.51 {anticipo) $820,881.59
CONC-003-2017 Al 25/08/2017 5928, 880.26
{cinco al millar)
- $8.007.67
Dal
DGOPT-FORTAFIN-B- 02 (dos) finiguito 26/08/2017 $087.788.95 {anticipo) $489,636.43
CONC-003-2017Y Al 291092017 £493,804.82
CONVENIO {cinco al millar)
MODIFICATORIO NO. 1 $4,257 71
DGOPT-FORTAFIN-B-
CONC-003-2017
- $2'845,567 48 {anlicipo) $1'410,518.02
Importe Total de Estimaciones $1'422.784.08
{cinco al millar)
$12 265.38
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
No. de No. de Retenciones/ Devoluciones/ importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacion Importe con IVA Deduccionas Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN-B- 01 (uno) $1'857,778.51 {anticipo) $920,881.59
CONC-00-2017 $928,889.26
{cinco al miltar)
%8,007.67

Este programa es publico, ajeno a cualquier parido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parle integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrate DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-00-2017y convenio modificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-00-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

DGOPT-FORTAFIN-B- 02 {dos) 987, 788.95 (anticipa) 5488 ,636.43
CONC-00-2017Y finiquito $493,894 82
CONVENIO {cinco al miflary
MODIFICATORIO NO. 1 34 25T T1
DGOPT-FORTAFIN-B-
CONC-00-2017
: $2'845 567 48 {anticipo) $1'410,518.02
Importe Total lf"end!anta de $1'422.784.08
Pago de Estimaciones (cinco al millar)
$12 265.38
VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 25 de agosto de 2017 01
02 Estimacion 02 (finiquito) 28 de septiembre de 2017 a2
03 Bitacora de Obra 29 de saptiembre de 2017 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIil. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0009759 del dia 29 de septiembre del 2017, expedida
por Zurich Fianzas México, S A de CV. y conforme a la novacién descrita en la misma sobre los
alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el
término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003-2017y
convenio modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-003-2017Las obligaciones derivadas de esta
fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y
cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccitn General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y
no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:25 horas del dia 02 de octubre de 2017,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por “El Municipio™

Esta programa es pdablico, ajeno a cualguier partido politico.
Cueda prohibide el uso para finas distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acla de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-00-2017y convenio modificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-00-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion Geﬁem!:deﬂhms Publicas de TonaljgJalisco

Arg. Juan io Torres Gonzalez
Residente bra

For “El Contratista”

o neotonde, Hownco d.

El Superintendente de Construccién

Manz&dno ldeas y Edificaciones, S.A. de C.V.

Este programa es plblico, ajeno a cualguier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pégina es pane integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
dal contrato DGOPT-FORTAFIN-B-COMNC-00-2017y convenio modificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-COMNC-00-2017
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