Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017
Y CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 09:30 horas, del dia 02 de octubre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de QObras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”; El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y la Arg. Mayra Alejandra Guadalupe Maojica Méndez en su caracter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria,
S.A de CV, en lo sucesivo “El Confratista” el Ing. Tomas Ramirez Bautista en su caracter de
Superintendente de Construccitn y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Reencarpetado asfaltico sobre empedrado de jalecillo en calle Vegetacion entre Malecdn y Tabachin,
colonia Lomas del Camichin, Municipio de Tonala, Jalisc.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017 $3'189,900.67
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $18,629.02
Convenio Modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-COMNC-004- $18.628.10
2017 (sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) : s
Importe total contratado con IVA $3'189,899.75

Este programa es plblico, ajeno a cuaiquier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017y convenio modificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Mo. Contrato | Fecha de Inicio S ety T Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucion
y convenios Contractual Contractual Inicio Terminacién (dias naturales)
DGOPT-
FORTAFIN-B-
CONC-004-
éug:l:EMH} 31 de julio de 2017 | 2 “::‘Ezg‘ﬁ“"" 31 de julio de 2017 | 2° 'i*m“‘z';‘;?’“m 81
MODIFICATORIO
NO. 1 DGOPT-
FORTAFIN-E-
CONC-004-2017 K
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
[ i No. de Periodo da Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacién Ejecucion tnporte con IVA | Dew Pagar con IVA
uccionas
Anbcipo nla nia
DGOPT-FORTAFIN-B- §1'594,950.33 $1'594,950.33
CONC-004-2017
30712017 {anticipa)
DGOPT-FORTAFIN-B- 01 {una) al £2'917 678,86 §$1'458,839.43 51'448,263.23
CONC-004-2017 25/08/2017 (cinco al millar)
512,576.20
26/08/2017
DGOPT-FORTAFIN-B- 02 {dos) finiquito al §272,220.89 {anticipo) 5134,936.51
CONC-004-2017Y 29/09/2017 $136.110.91
CONVENIO (cinco al millar)
MODIFICATORIO NO. 1 $1,173.37
DGOPT-FORTAFIN-B-
CONC-004-2017
. anticipa)
Importe Total de Estimaciones $3189,899.75 51'594,950.33 $1'581,190.84
{cinco al millar)
§13.749.57

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de No. de Retenciones/ Devoluciones/ importa Neto a |

Contrato/Convenio Estimacion imposts con VA Deducciones Pagar con [VA
DGOFPT-FORTAFIN-B- 02 {dos) 8272.220.89 {anticipa) $134,836.61
CONC-004-2017Y finiquito 5§136,110.91
CONVENIO {cinco al millar)
MODIFICATORIO NO. 1 $1,173.37
DGOPT-FORTAFIN-B-
CONC-004-2017

Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico.

Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pégina es parte integral del Acta de Entrega ¥ Recepcion Fisica de los trabajos
del contrate DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017y convenio medificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccién General de Obras Piiblicas de Tonali, Jalisco

. (anticipo)
Importe Total Pendiente de ! $272,220.89 l $136.110.91 $134,936.61

Pago de Estimaciones {ginco al millar)
$1,173.37

VIL

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
0 Estimacion 01 25 de agosto de 2017 01
0z Estimacion 02 (finiquita) 29 de septiembre de 2017 0z
03 Bitacora de Obra 29 de septiembre de 2017 03

VL.

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Plblicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0009757 del dia 29 de septiembre del 2017, expedida
por Zurich Fianzas México, S.A. de CV. y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los
alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulie de la obra, por el
término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OERA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017y
convenio modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017. Las obligaciones derivadas de
esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y
cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y
no hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago

2017, en la Ciudad de Tonala"Jal syantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron. o T T

, Bif
‘i a‘{q ‘:‘rn
Ing. José Rig o Pefia Rubio Arq. Mayra Algjandra Gyaflalupe Mojica Méndez
Director Generyl de Obras Publicas esidente'de Obra

Este programa es puiblico, ajenc a cualquier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los astablecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Enfrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017y convenio madificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccién General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Contratista”

Superintendeple de Construccion v
Representarfie Legal de la empresa
Tresko Ingenieria, S.A. de C.V.

Este programa s publico, ajeno a cualquier partide politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recapcitn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-201Ty convenio madificatorio no. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-004-2017
Pagina 4 de 4




