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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piiblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-30-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala,
Jalisco, 226 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su Reglamento, asi como
clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-030-2017, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:20 horas, del dia 31 de julio del afio 2017, en las instalaciones
de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y la Arg. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Méndez en su caracter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora y
Urbanizadora Proyexem, S.A. de C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Mario Alejandro Silva Soteloy el
C. Mario Alejandro Loera Peralta, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal
de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establs
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en forma
Total de los trabajos de:

“Sustitucién de drenaje sanitario en calle Privada Periodistas entre Amica y cerrada, y calle Armnica ‘entre
Privada Periodistas y calle Mascota, y sustitucién de agua potable en calle Privada Periodistas entre Arnice
cerrada, y trabajos complementarios de red de agua potable y red de drenaje sanitario en Avy. ldalia en sSuj
cruce con calle Petunia, calle lgualdad cruce con Priv. Igualdad en el Fraccionamiento los Reyes en Zalatitan,

colonia Alamedas de Zalatitan, Municipio de Tonala, Jalisco.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-030-2017 $799,251.40
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original NIA
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes ylo extraordinarios) NIA
Importe total contratado con IVA $799 251 40

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2017
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-030-2017
Pagina 1de 3



Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No.
Gmtnato Fecha de Inicio TF““‘ o Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién
ratoy Contractual erminact Inicio Terminacion {dias naturales)
convenios Contractual
DGOPT-R33- 03 de julio de 2017 | 28dejuliode2017 | 03 dejuliode 2017 | 28 de julio de 2017 26
030-2017

Vl. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion de
pago.

MNo. de F Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Con E_:“' da! ?""m de Imp?.,:: el Devoluciones/D Pagar con IVA Observaciones
venio Jecucion educciones
Anticipo nla n/a
DGOPT-R33-
030-2017 $399,625.70 §399,625.70
DGOPT-R33- 01 (uno) Dei03al28
030-2017 finiquito de julio de £799.251.40 $388,625.70 $399,625.70
2017
Importe Total de Estimaciones
£799,251.40 $399,625.70 £799,251.40
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: ﬂ
Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Importe con .
: Devoluciones! Pagar con IVA Observaci
Contrato/Convenio Estimacidn WA Daduccionss
DGOPT-R33-030-2017 01 {uno) finiquito
$798,251.40 $309.625.70 $399,625.70
Importe Total Pendiente de Pago

de Estimaciones | S7ee.251.40 $399,625.70 $399,625.70 ]
VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL !
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacion 01 (finiquito) 28 de julio de 2017 o1

0z Bitacora de Obra 28 de julio de 2017 02
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Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de Obras
Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion

contractual entre las mismas.
VIIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0009168 del dia 28
de julio del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacién descrita en la
misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento
tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier iregularidad o anomalia que resulte de la obra,
por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-R33-030-2017 Las obligaciones derivadas
de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y
cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccidn General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no
hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:45 horas del dia 31 de julio del 2017, en la
Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por “El Municipio”

Arg. Mayra
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Director General de=Qtas Babli -
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Por “El Contratista”

Ing. Maﬁ%ﬁ Sotelo C. Mario Alejghdro Loera Peralta
El Superintendente de Construccion . Represent Legal de la empresa

Constructora'y Urbanizadora Proyexem, SA de CV.
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