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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

T T

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSiCA_
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017
Y CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:30 horas, del dia 25 de septiembre del afo 2017, en las
instalacionas de la Direccidn General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tenala, Jalisco en o sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona en su caracter de Director General de Obras
Pablicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmebiliario Construtak, S A
de CV., en lo sucesivo "El Contratista™ el Arg. Algjandro Rivera Villalobos y el C. Francisco Javier Mara
Alanis en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa.
respectivamente.

Ill.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, v cumplidos 1os requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamenta de la Referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcidn fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Huizquilco entre Av. Malecdn y calle Barra
de Navidad, colonia Jalisco, Municipio de Tonala, Jalisco'.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS ¥ AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacian:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA 1
| Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017 $1'099,619.20 ;
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $57 661.50 |
Convenio Modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017 $67.661.50 !
{sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) STk ol

| Importe total contratado con IVA $1'099.619.20

Este programa es publco, aend a cuakjuier patido politico
Duada profubido el usa para fines distintas a los establecidas en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega vy Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato Mo. DGOPT-FORTAFIN-B-002-201 7 convenio modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y

TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Contrato | Fecha de Inicio & ravha.du Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucion
erminacion
¥y convenios Contractual CEAtTaE ] Inicio Terminacidn {dias naturales)
|
| DGOPT-
FORTAFIN-B- I
noz- : ; i
2017CONVENIO | 3 dejulode 2017 | 22 dz;"gﬁ,mh"’ 31 de julio de 2017 | 22 ”i:‘;"gﬁmm | 54
MODIFICATORIO I
NGO, 1 DGOPT- !
FORTAFIN-B- |
o02-2017
VI, RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion (
de pago.
: Retenciones/ Importe Meto a
No. de Contrato/Convenio = :‘I':I d?c,n FE.’”D"-"” lade . Imp‘;.;.t: o Devoluciones/Ded | Pagar con (VA
| stimac jecucion | g |
Anticipo n/a n'a ,
DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017 554880960 | 554980080
1
| (anticipo) 1
DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017 01 {una) 3OTI2017 $385.280.17 | 5442 530.09 | 543881431
Al | leinco &l millar) !
30082017 §3.815.78 (
DGOPT-FORTAFIN-B-002- (anticipa) A
2 TCONVENID 02 {dos) 31082017 £214,359.03 §107.179.52 £106,255 56
| MODIFICATORIO NO. 1 DGOPT- finiquita Al {eince al millar)
| FORTAFIN-B-002-2017 22092017 £923.66 |
A [anticipay i
Importe Total de Estimaciones 51099.619.20 5549 809 80 $545,068.87 |
{cinco al millar) !
54,739.74 |
De |a tabla anterior, |las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
| Mo, de Retenciones/ Devoluciones! Importe Neto a
Moadwsanirakoleon s Estimacién mponacen ik Deducciones Pagar con IVA
{anticipo)
DGOPT-FORTAFIN-B-001- a1 {una) £885,260.17 5442 630.09 5438.814.31
2017 (cinco al miliary
$3.81578 | ¥
DGOPT-FORTAFIN-B-001-
2017CONVENIO 02 (das) $214,359.03 (anticipa) 5106,255.56 '3_
MODIFICATORIO NO. 1 finiguita £107,179.52 | ;
DGEORT-FORTAFIN-B-001- ] {einco al millar)
| 2017 I | 5923 96 ‘i
[anticipa)
Importe Total Pendiente de Pago de 51099.619.20 5549,809.60 5545 DE9.&7
Estimaciones ! {cinzo al millar) |
S 54 730.74 |

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.

Queda prohibide el usa para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los rabajos
del contrate No. DGOPT-FORTAFIN-B-002-201 7converno moedificatons Mo 1 DGOPT-FORTAFIN-8-002-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piablicas de Tonala, Jalisco

UTeR ALFANER™

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientas

documentos:
[ No. | Descripcién Fecha de Actualizacién |  No. de Anexo
[ 01 Estimacion 01 30 de agasto de 2017 01
| nz2 Estimacion 02 {finiquito) 22 de sepliembre de 2017 0z

o3 Bitacora de Obra 22 de septiembre de 2017 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
"EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

VIIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
gueda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0010466 del dia 22 de septiembre del 2017, expedida
por Zurich Fianzas Mexico, S.A. de CV. y conforme a la novacién descrita en la misma socbre los
alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir |as erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el
término de un afo. confarme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE
VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017y convenio
modificatorio No. 1 DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible. siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de [a Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito v no hubiere
presentadao ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del dia 25 de septiembre del
2017, en la Ciudad de Tonala, Jalisco. levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieran.

.5‘-‘H;"*.,:-.f_-_ﬁ-i-j:ff{g‘:ﬁnr “El Municipio”

.__;-.E'f}_{:\:,'h"”

arreras Corona
Residery® de Cbra

Ing. José Rig F
Director Generyl de Obras’

QIRECCION GENERAL OF
DERAS PUBLICAS

Este programa es publico, gjeno a cualguier partido politico.
Oueda prohibide el usa para fines distintes a los esteblecidos en el Programa
Esta pagina es pane integral del Acta de Entrega v Recepangn Fisica de los trabajos
del contrate Mo, DGOPT-FORTAFIMN-B-D02-2017 convanio modificatano Mo 1 DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Por “El Contratista"

Feo. Javier Mora A
: ndra Rivera Villalobos C. Francisco Javier Mora Alanis
El Superintendente de Construccidn Representante Legal de la empresa
Prayecto Inmobiliario Construtak, S A de CV.

Este programa as publico, ajano a cualguier partide palitice,
Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
dal contrate Mo, DGOPT-FORTAFIN-B-002-201 Toonvenia modificatorio No.1 DGOPT-FORTAFIN-B-002-2017
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