Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonals, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA_
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-CDMG-001-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-CDMG-001-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

R LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 09 de agosto del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Piblicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesive "El Municipio™ El Ing. José ,
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Salvador Lara Hernandez en su caricter de Director General de Obras -
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora Orpo, S A. de CV., enlo
sucesivo “El Contratista” el Ing./Arg. Orlando Mauricio Méndez y el Ing. Alejandro Ortega Mora en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con esfricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacidn de la recepcidn fisica en

forma Total de los trabajos de:

“construccion de empedrado zampeado calle Miguel Aleman entre calle Vallarta y Priv.
Francisco |. Madero, colonia Santa Paula, Municipio de Tonala, Jalisco.”

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

i B J
No de Contrato/Convenio Importe con IVA (5\
Contrato Original DGOPT-CDMG-001-2018 $1'549,220.32
Conceptos que se dejaron de ejemﬂ?r del presupuesto original MN/A .

Convenio Modificatorio No. (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $1'549,220.32
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Contrato | Fecha de Inicio T::irl:'“dfdn Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién
¥y convenios Contractual Crniracsia Inicio Terminacion {dias naturales)
cpma. | 11 de julio de 08 de agosto de . 08 de agosto de
DGS;TQE‘]D;“G 2018 2018 11 de julio de 2018 2018 29

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacidn
de pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a
No. de Periodo de Importe con @ .
Contraln;ﬂonm# Eatinincite Ejecucion VA Dwulnmz:::mndunﬂ Pagar con IVA
DGOPT-CDMG- Del 11 de julio {cinco al
001-2018 01 (una) de 2018 $1°548,220.32 millar)$6 677 67 $1'539 871.58
finiquito Al 08 de agosto (dos al millar) $2 671.07
. - de 2018 _ 0] O —— | i
£ i (cinco al
Impﬂﬂe Total de Estimaciones $1'548 22032 millar)$6,677 .67 $1'339.871 58 [
(dos al millar) $2.671.07

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto a
No. de Contrato/Convenio No. de Estimacion | Importe con VA Devoluciones/ Pagar con IVA
______ Deducciones
DEOPT-CDMG-001-2018 {cinco al millar)$6,677 67
01 {uno} finiquite $1'549, 220 32 {dos al millar) $2 671.07 $1'538,871 .58
Importe Total Pendiente de Pago de ) cinco al millar)$6.677 67 .

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDEMCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacidn No. de Anexo
o1 _ Estimacion 01 finiquito 08 de agosto de 2018 e )

0z Bitacora de Obra 08 de agustu de 2018 ]

Obras Piblicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la
contractual entre las mismas.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonal4, Jalisco

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015818
del dia 08 de agosto del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
iregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-CDMG-001-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traves de la Direccion General de Obras Puablicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante |a institucion afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:25 horas del dia 09 de agosto del 2018,
en la Ciudad de Tonal4, Jalisco, levantdndose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

2
Ing. José Rigolyerio Pefia Rubig” .,
Director General de Obras Piiblicas:

= -.-.'.'."‘-.l BE
ecclOn GENERAL
O SBRAS PUBLICAS
Por “El Contratista”

Q)ﬂ‘f L ng:; % M\
Ing./Arg. Orlando M o Mendez

El Superintendente de Construccion
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