Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FIiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- 001-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-001-2018

De conformidad con lo establecido en el Ariculo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-001-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 15 de mayo del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Puablicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Salvador Lara Hemandez, en su caracter de Director General de Obras
Piblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora Orpo, S.A. de CV_, enlo
sucesivo “El Contratista™ el Ing fArg. Orando Mauricio Méndez, en su caracter Superintendente y el Ing.
Alejandro Ortega Mora, Superintendente de Obra y  Representante Legal de la empresa,
respectivamente,

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de |la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccion de concreto hidraulico en calle San Miguel entre calle LAzaro Cardenas y Carretera Libre a
Zapotlanejo, colonia San Miguel de la Punta, Municipio de Tonala, Jalisco."

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA /
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-001-2018 $499,188.60 /
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original 34814368 |
Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-001-2018 47 464 18 —
{sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) !
I| Importe total contratado con IVA $498,509.10

Este programa es plblico, ajeno a cualguier partide politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es pare integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-001-2018 y Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-001-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonali, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion

E(?:::al::}: Contractual EHM“ “":ﬁ Inicio Terminacién | (dias naturales)
DGOPT-
FORTAFIN-
001-2018 y
i 30 de abrll de 2018 o d“z':;“ﬂ‘"“ l 0deabrilde 2018 | 4 “2;;?“" de 15
No. DGOPT-
FORTAFIN-
001-2018

VL. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Periodo de Importe con . z
Contrato/Convenio Estimacion | Ejecucion WA BVEH Ui :‘D"'“"“"““' Pagar con VA
DGOPT-FORTAFIN- Anticipo n'a n'a
CONC-D01-2018 $248,5684 30 $249 594 30
DGOPT-FORTAFIN- 001- (anticipo) $249 594,30
2018 y convenio 01 {uno) 300452018 $498 509 11 (cinco al millary 5214875 $245 906 56
madificatorio No. DGOPT- finlquito 140572018 (dos al millar}) $859.50
FORTAFIN- 001-2018
; (anticipo) $248,584 30
Impom Total de Estimaciones $486,509.11 {cinco al millar) $2,148.75 $245 906.56
{dos al millar) $850.50

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de MNo. de Importe con Retenciones!/ Devoluciones/ Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacidn va Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 001- (anticipo) $249,584.30
2018 y convenio 01 (uno) £498,509.11 (cinco al millar) $2,148.75 $245.906.56
maodificatorio No, DGOPT- fimiquito (dos al millar) $859.50
FORTAFIN- 001-2018
; {anticipo) $249,594.30
Iml;::rt: I:t;;::‘":!“"“ de $498,509,11 (cinco al millar) $2,148.75 $245,906.56
| 9 aciones (dos _al millar) $850.50

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la "“DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:

Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido palitico,
Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pdgina es parte Integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-001-2018 y Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-001-2018
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Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

| No. Descripcion | Fecha de Actualizacion No. de Anexo
o1 Eslimacion 01 finiguilo | 14 de mayo de 2018 o
oz Bitdcora de Obra 14 de mayo de 2018 0z

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de Ia relacién contractual entre 1as mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De confonmidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a parlir de la fecha de recepcién de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0013754 del dia 14 de mayo del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C.\V,, y conforme a la novacién descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-001-2018 y Convenio Modificatorio
No. DGOPT-FORTAFIN-001-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Piblicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacién de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las12:25 horas del dia 15 de mayo del 2018,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
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Ing. José Rigdperto Pefa Rubio -~
Director General de Obras Publicas—
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Por “El Contratista™
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Superintendente de Construccion

Esle programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepeldn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-001-2018 y Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-001-2018
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