Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- 006-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-006-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como cldusula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-006-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 12 de junio del afic 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacidn del Municipio de Tonald, Jalisco en o sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Perfia Rubio, v el Ing. Jaime Carreras Corona, en su caracter de Director General de QObras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Hera Soluciones Estratégicas, S.A. de
C.V., en lo sucesivo “El Contratista” la Arq. Yadira Cindy Avila Naranjo en su caracter Superintendente y
la C. Gloria Garcia Saavedra Superintendente de Obra y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

L. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Empedrado zampeado en calle Josefa Ortiz entre calle Pedro Moreno y calle Cuauhtémoc, Cabecera
Municipal de Tonald, Jalisco."

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-006-2018 $806,698.34
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $18,216.20
Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-006-2018 $18.049 25
(sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) e

Importe total contratado con IVA $806,531.39

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
CQueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-006-2018 y Convenio Modificatario No. DGOPT-FORTAFIN-006-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No.
Conbats Fecha de Inicio B ot B Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
5 y Contractual Contractual Inicio Terminacion {dias naturales)
convenios ke bl
DGOPT- o
FORTAFIN- tdemayode | gggejuniode201s | 149G maN0de et o 29
006-2018

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA” con la situacién
de pago.

Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Mo, de Periodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién | Ejecucion VA M"ﬂm“:mm“““’“ Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 006- Anticipa nfa
2018 3403 43917 nia 3402, 43917
DGOPT-FORTAFIN- 006- 01 (ung) (anticipo) $383,417.93
2018 14/05/2018 $766,835.85 {cinco al millar)  $3,305.33 338011259
Al
05/06/2018
DGOPT-FORTAFIN- 006- (anticipa) $19,931.24
2018 y convenio 02 (dos) Del 05 al $39,605.51 {cinca al millar) $171.10 $19,583.18
maodificatorio No, DGOPT- finiguito 011 de
FORTAFIMN- 006-2018 junic de
2018
(anticipo) 5403,349.17
imports Total de Estimaciones $806,531.37 | (cincoalmillar) $3476.43 | $399,705.77

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de No. de Importe con Retenciones/ Devoluciones/ Imparte Neto a f
Contrato/Convenio Estimacidn VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 006- 01 {uno) f (anticipo) 3383 417.93
2018 $766,835.85 {cinco al millar) $3,305.33 $380.112.59
DGOPT-FORTAFIN- 00&- (anticipo) $19,931.24
2018 y convenio 02 (dos) $39,6085.51 {cinco al millar} $171.10 $19,583.18
modificatorio No. DGOPT- finiquita
FORTAFIN- 006-2018
{anticipo) $403,349.17
importe Total Pandlante ce $806,531.37 (cinco al millar) $3,476.43 $399,705.77
Pago de Estimaciones

Este programa es plblico, ajeno a cualquier partide politice.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcitn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-006-2018 y Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-006-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Vii. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
o1 Estimacién 01 05 de junio de 2018 01
02 Estimacion 02 finiguito 11 de junio de 2018 o0z
ILE Bitdcora de Obra 11 de junio de 2018 o3

Las partes hacen constar gue todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacidn contractual entre las mismas.

VIll. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepciéon de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015494 del dia 11 de junio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-006-2018 y Convenio Modificatorio
No. DGOPT-FORTAFIN-006-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 15:00 horas del dia 12 de junio del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron,

A o

“El Municipio”
Ing. José Rigoberto Pefia Rubio ~* ..~ Ing. Jaime ras Corona
Director General de Gbras Pﬂl:giggjas_ oty GERERAL DE Residente de bra

CRRAS iU

Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico.
Queda prehibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-006-2018 y Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-008-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Por “El Contratista”

Arg. Ya e ifa Naranjo C. Gloria Garcla éaavedra
Superinteddente de Construccion Representante Legal

Hera Soluciohes Estratégicas, S.A. de C.V.

Este programa es plblico, ajeno a cualguier partido palitico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-006-2018 y Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIM-006-2018
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