Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- 007-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-007-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:30 horas, del dia 28 de mayo del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Zanmopi Constructora, S.A. de C.V. en
lo sucesivo “El Contratista” la Arg. Yadira Cindy Avila Naranjo en su caracter Superintendente y la C.
Gloria Garcia Saavedra, Superintendente de Obra y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Reencarpetado asfaltico en la calle Diego Huizar entre Av. Zalatitan y calle Zacarias Jimon Basulto,
colonia Educadores Jaliscienses, Municipio de Tonala, Jalisco™

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-007-2018 $895,119.70
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $1,374.94
Convenio Maodificatorio No. (sumatoria de excedentes ylo N/A L
extraordinarios) =
Importe total contratado con IVA $897,744.76

Este programa es piblico, ajano a cualguier partido palitico
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-007-2018
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
CDI‘ITI:M y Fecha de Inicio T:r;.:lhanagizm Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
i Contractual Inicio Terminacion dias naturales
convenios Contractual { .
DGOPT-
FORTAFIN- 30 de abril de 2018 26 “23';1?“ = 30 de abril de 2018 | 20 dﬂzm“"’“ ] 27
007-2018 1S

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

Retenciones/ Importe Neto a
Mo, de No. de Periodo de Importe con :
Contrato/Convenio Estimacién | Ejecucién VA Dm'““'““':m““'“"“ Pragrcon VA
DGOPT-FORTAFIN-0OT- Anticipao nia
2018 5449 559 85 nia $448 558 85
DGOPT-FORTAFIN- 007- (anticipo) 541084361
2018 01 {uno) 3010472018 382168723 (cinco al millar) $3,541.76 $407,301.86
217052018
DGOPT-FORTAFIM- 007- (anticipo) $38.716.24
2018 02 (dos) Del 21 al 26 376,057,532 (cinco al millar) $327.83 $37.013.46
finiquito de mayo de
2018
(anticipo) 449 559 85
Importe Total de Estimaciones $897,74476 | (cinco almillar) $3.869.59 | $4dd 31532

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de No. de Importe con Retenciones/ Devoluciones/ Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacion VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- DOT- (anticipo) $410.843.61
2018 01 {uno) 3821 687.23 (cinco al millar) $3,541.76 407,301 86
DGOPT-FORTAFIN- 007- {anticipo) $38,716.24
2018 02 (dos) §76,057.53 {cinco al millar) $327 83 $37,013.45
finiquito
Importe Total Pendiente de (anticipo) $449,559.85
BO7 74476 I il ’ { , :
Pago de Estimaciones 5 {cinco al millar) $3,869.59 $444,315.32

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENMDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
Este programa es publico, ajeno a cualguier partide politico.
Cueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-0OT7-2018
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No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacién 01 21 de mayo de 2018 o
02 Estimacién 02 finiquito 26 de mayo de 2018 02
03 Bitacora de Obra 26 de mayo de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015061 del dia 26 de mayo de 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C.V., y conforme a la novacién descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contratc DGOPT-FORTAFIN-007-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del dia 28 de mayo del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantindose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron,
X
| £A0 SOaT
f_fﬁ“_:-: Ry - Por “El Municipio™
fog o,
Ing. José Rigo rto Pefia Rubio F Ing. Jaime eras Corona
Director General de Obras Publicas ' Residente de [Obra
DIRECGH BN L DE
| AL ufl .
OBRAS FuBLICAS

Por “El Contratista”

Zanmopi Constjuctora, 5.A. de C.V.

Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico,

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega v Recepcion Fisica de los lrabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-007-2018
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