Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- 008-2018

De conformidad con lo establecido en el Arficulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-008-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 28 de mayo del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.
1l. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacién del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”; El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona, en su caracter de Director General de Obras
Pablicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Cortega Constructora, SA de CV, en
lo sucesivo "El Contratista” la Arg. Damaris Martinez Esparza en su caracter Superintendente y el Daniel
Castafieda Martinez, Superintendente de Obra y Representante Legal de la empresa, respectivamente. ’
1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley. se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de;
“Reencarpetado asfaltico en la calle Manuel L. Alatorre entre calle Estela Vargas y Cruz Bernabé, colonia

Educadores Jaliscienses, Municipio de Tonala, Jalisco.” /—\‘.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:
Mo de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-008-2018 $199 45037 ]
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $1,604.20
Convenio Modificatorio No. (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $197,846.18
Este programa es pablico, ajeno a cualguier partido politico.
Cueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-008-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
Co h:;t Fecha de Inicio T;?:mhi :rm Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
nirato y Contractual h Inicio Terminacion {dias naturales)
convenios ontractual
DGOPT-
FORTAFIN- 0deabriide2018 | 20UCMAYOGE | 3040 apiige 201g | 26 Mayode 27
008-2018 018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago,

[ - Retenciones/ importe Neto a
MNo. de No. de Periodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién | Ejecucién IVA n“"'““'““’fn"’“m Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 008- Anticipo nia na
2018 $99,725.19 $99,725.19 '
DGOPT-FORTAFIN- 008- (anticipa) $84,316.22
2018 01 {uno) 30/04/2018 | $168,632.44 (cinco al millar) $726.86 $83,580.35
21/05/2018
DGOPT-FORTAFIN- 008- Del 21 al 26 {anticipo) $15,408.96
2018 02 (dos) de mayo de $29,213.74 (cinco al millar) $125.92 $13.678.86
finiquito 2018
{anticipo) $99,725.19
Importe Total de Estimaciones $197.846.18 | (cinco al millar) $852.78 $97,268 21

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

7

No. de No. de Importe con Retenciones/ Devoluciones! Importe Neto a §
Contrato/Convenio Estimacidn IVA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 008- (anticipo) $84 31622
2018 01 {una) 5168632 44 {cinco al millar) $726.86 383,589 35
DGOPT-FORTAFIN- 008- (anticipo) $15,408.96
2018 02 (dos) 52021374 {cinco al millar) $125.92 $13,678.86
finiguite .
Importe Total Pendiente de (anticipo) $99,725.19
s 197,846.18 1 Pl ; $97.268.21
Pago de Estimaciones ® ENSTRmEn 00T

V. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
Este programa es pdblico, ajeno a cualguier partido palitico
Queda prehibido el uso para fines distintos a los eslablecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-008-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. Descripcion ' Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 ~_ Estimacion 0f 21 de mayo de 2018 01

02 Estimacion 02 finiquito 26 de mayo de 2018 o2

03 Bitacora de Obra 26 de mayo de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras PoOblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Puablicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

Vill. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015064 del dia 26 de mayo del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-008-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:00 horas del dia 28 de mayo del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.

'. . AN L5 ' 'h.'f_,.
Ing. José RigoQerto Pefia Rubio ™ "+~ .~ Ing. Jaime C
Director General de Obras Plblicas . . - Residente dg Obra

o) mEAETAL DE

Rl FUGLICAS

OBRAS
Por “El Contratista”

Cortega Constructora, S.A. deCV.

Este programa es pablico. ajeno a cualguier partido politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
dedl contrato DGOPT-FORTAFIN-008-2018
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