Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- B-002-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 09:30 de horas, del dia 25 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Pulblicas.
1. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacién del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Juan Antonio Torres Gonzalez, en su caracter de Director General de
Obras Piblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Obras y Proyectos Aljami, S.A.
de CV., en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Guillermo Maciel Barbosa, en su caracter Superintendente
y la C. Erika Gaona Ortega, Superintendente de Obra y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.
Hi. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, v cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Reencarpetado asfaltico en calle Loma Sombreada entre Circ. Loma Sur y Loma Empedrada, colonia
Loma Dorada, Municipio de Tonala, Jalisco."

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

- No de Contrato/Convenio importe con IVA

Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018 $803,379.00
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $20,341.69

Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018 $20 341 57
(sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) e
Importe total contratado con IVA $803,378.88

Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico.
Queda prehibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega vy Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018 v Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018
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Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. i Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Facha Real de Plazo Ejecucion
Contratoy Terminacidn :
Canviiks Contractual et Inicio Terminacion (dias naturales)
DGOPT- -
28 de mayo de 28 de mayo de 22 de junio de
FORTAFIN-B- 23d de 2018 26
ool 2018 sl e b 2018 2018
1
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

‘Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Periodo de Importe con
Pt s Estmacién Ejecucion VA Duvaluci-nnn:iﬂnduc:inna Pagar con IVA '
DGOPT-FORTAFIN-B- Anticipo nia nfa
002-2018 £401,688.50 5401,689 50
DGOPT-FORTAFIN-B- 01 {uno) 28/05/2018 $669,529.30 {anticipo) $334,764 66
002-2018 11/06/2018 (cinco al millar) $2,885.90 £330,724.38
(dos almillar) $1,154.36
DGOPT-FORTAFIMN- 002- {anticipo) 566,924 .84
2018 y convenio 02 (dos) Del 12 al 22 £133,849.58 icinca al millar)  $576.94 $66,117.03
madificatorio Mo. DGOPT- finiquito de junio de (dos al millar) 523078
FORTAFIN- B-002-2018 2018
. : {anticipo) $401,689.50
Importe Total de Estimaciones $803,378.88 | (cincoalmillar) $3462.84 | $396.841.41
(dos al millar) $1'385.14
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes;
No. de No. de Imparte con Retenciones/ Devoluciones/ importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacion VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN-B- 01 {una) $669,529.30 (anticipo) $334,764 66
002-2018 {cinco al millar) $2,885.90 $330,724.38
(dos almillar) $1,154.36
DGOPT-FORTAFIN- 002- (anticipo) 566,924 84
2018 y convenio 02 (dos) $133,849.58 {cince al millar) $576.94 $66,117.03
modificatorio Mo, DGOPT- finiquita (dos al millar) $230.78
FORTAFIN- B-002-2018
(anticipo) $401,689.50
'""g“““J"'E“' : ““d'f“t“ de $803,378.88 (cinco al millar) $3,462.84 $396.841.41
ago de cstimaciones {dos al millar) $1'385.14

Vil. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
Cueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es pare integral del Acta de Entrega v Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018 y Convenio Modificatorio No, DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 ~ Esfimacién 01 11 de junio de 2018 01

02 Estimacion 02 finiguito 22 de junio de 2018 02

03 Bitacora de Obra 22 de junio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
"EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

Vill. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a pariir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0015117 del dia 22 de junio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas Mexico, S.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018 y Convenio
Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018. Las abligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:00 horas del dia 25 de junio del 2018,
ad de Tonalé;r@migvanténdcse la presente acta, firmando al calce los que en ella
: 20 COs T,
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- -Por “El Municipio”

Ing. José Rigberto Pefia Rubio- -~ . .+ Arq. Juan\Aftonip Torres Gonzalez
Director General de Obras Publicas . Residente ra
DIRECCIGis GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Este programa es publico, sjeno a cualquier partido politico.
Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018 y Convenio Modificatorio Ne, DGOPT-FORTAFIN-B-002-2018
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