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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- B-004-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 25 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Salvador Lara Hernandez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora Orpo, S.A. deC.V,, enlo
sucesivo "El Contratista” el Ing./Arg. Orlando Mauricic Méndez, en su caracter Superintendente y el Ing.
Alejandro Ortega Mora, Superintendente de Obra y  Representante Legal de la empresa,
respectivamente. '

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el 0}
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Reencarpetado asfaltico sobre empedrado de jalecillo en Priv. Manzano entre Manzano y Naranjo,
colonia Lomas del Camichin, Municipio de Tonala, Jalisco”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018 $438,986.27
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $10,202.48
Convenio Maodificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018 $10.202.33
(sumatoria de excedentes ylo extraordinarios) B
Importe total contratado con IVA $439,986.12

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
Cueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018 y Convenio Madificatorio No, DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

MNo. Contrato y | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacién | Fecha de Real | Fecha Realde | Plazo Ejecucién
convenios Contractual Contractual Inicio Terminacién (dias naturales)

DGOPT-FORTAFIN-
B- 004-2018 y
convenio 28 de mayo de A 28 de mayo de 22 de junio de
medificatono No. 2018 23 de junio de 2018 2018 2018 26
DGOPT-FORTAFIN-
B-004-2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacian
de pago.
Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Periodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacion | Ejecucién IVA OOl | Eapencenivy
DGOPT-FORTAFIN-B- Anticipo nia nia
004-2018 $219,993.14 $210,993 14
DGOPT-FORTAFIMN- 004- 2B/05/2018 (anticipo) $139,796.21
2018 01 {ung) 11/06/2018 §279,502.41 {cinco al millar) $1,205.14 5138,109.01
(dos al millar) $482.06
DGOPT-FORTAFIN- 004- Del 12 al 22 {(anticipo) $30,196.94
2018 y convenio 02 (dos) de junio de $160,393.72 (cinco al millar) $691.35 $79,228.89 g
modificatorio No. DGOPT- finiquito 2018 (dos al millar) $275.54
FORTAFIN- B-004-2018
z (anticipo) $219,993.14
importe Total de Estimaciones $439.98613 | (cincoalmilla) $1.896.49 | $217.337.90 /
(dos_al millar) $758.60 J

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

s
\

No. de No. de Importe con “Retenciones/ Devoluciones/ importe Netoa—
Contrato/Convenio Estimacion VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 004- (anticipo) $139,786.21
2018 01 {uno) §279, 582 41 (cinco al millar)  $1,205.14 $138.109.01
(dos al millar) $482.06
DGOPT-FORTAFIN- 004- (anticipo) %580, 196.94
2018 y convenio 02 (dos) $160,393.72 (cinco al millar) $691.35 $79,228 89
modificatorio No. DGOPT- finiquito (dos al millar) $276.54
FORTAFIN- B-004-2018
: (anticipo) $219,993 14
Importe Total Pendiente de $430,986.13 {cinco al millar) $1,896.49 $217,337.90
Pagﬂ' de Estimaciones (dos almillar) $758.60 )

VII.

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Este programa es publico, ajeno a cualgquier partide politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 11 de junio de 2018 o1
o2 Estimacian 02 finiquito 22 de junio de 2018 02
E Bitacora de Obra 22 de junio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
"EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015118 del dia 22 de junio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afo, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018 y Convenio
Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-B-004-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacién de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11: 30 horas del dia 25 de junio del 2018,

en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

"_Eor “El Municipio”

Ing. José Rigoberto Pefia Rubio
Director General de Obras Puablicas

DIRD OO """ PBF “El Contratista”

OBRAS PUBLICA

oStando Moo

Superintendente de Construccion
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