Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- B-005-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:35 horas, del dia 18 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Escom Arquitectura e Ingenieria. S.A.
de C.V. en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Luis Alberto Cardenas MNavarro en su caracter
Superintendente y el C. Daniel Alberto Mora Flores, Superintendente de Obra y Representante Legal de
la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Reencarpetado asfaltico sobre empedrado de jalecillo en calle Félix Barrdn entre Vallarta y 16 de
Septiembre, colonia Lomas de la Soledad, Municipio de Tonala, Jalisco "

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018 $698,323.96

Conceptos que se dejaron de gjecutar del presupuesto original $15,216.01 /

Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018 $12 267 14 !

(sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) o s

Importe total contratado con IVA $695,375.09 B
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Contrato y F‘I'ﬁ:":?:’ T:::m;;; Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
convenios Chntracti Contraciual Inicio Terminacion (dias naturales)
DGOPT-FORTAFIN- 18 de mayo s 18 de mayo de 16 de junio de
B- 005-2018 de 2018 1548 it de 2018 2018 2018 30
|

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacidn se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

. Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Periodo de Impaorte con .
Contrato/Convenio Estimaciéon | Ejecucion VA EuERAC DA | ERb s
DGOPT-FORTAFIN-B- Anticipo nia nia
0052018 $349 161.98 $349 161.98
DGOPT-FORTAFIN- B- (anticipo) $319,071.36
005-2018 01 (una) 18/05/2018 $638,142.71 {cinco al millar) $2,750.62 $316,320.74
TI06/2018
DGOPT-FORTAFIN- B- {anticipo) $30,090.61
005-2018 y convenio 02 (dos) Del 08 al 16 $57.232.37 (cince al millar) $246.69 $26,895.06
modificatorio No. DGOPT- finiquito de junio de
FORTAFIN- B-005-2018 2018
TR {anticipo) $349,161.98
INparle.TOuR e Belivioonte $695375.08 | (cincoal milar) $2.997.31 | $343,21580

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Mo. de No. de Importe con Retenciones! Devoluciones/ Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacion IVA Deducciones Pagar con [VA
DGOPT-FORTAFIN- B- {anticipo) $319,071.36
005-2018 01 {uno) 538 14271 (cinco al millar)  §2,750.62 $316,320.74
DGOPT-FORTAFIN- B- {anticipa) $30,090.61 :
005-2018 y convenio 02 (dos) $57.232.37 (cinca al millar) $246.69 §26,895.06
modificatono No. DGOPT- finiquito
FORTAFIN- B-005-2018
(anticipo) $349,161.98
Importe Total Pendients de $695,375.08 (cinco al millar) $2,997.31 $343,215.80
Pago de Estimaciones

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara gque "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos; )
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No. Descripcién ; Fecha de Actualizacién No.de Anexo |
0 __ Estimacion 01 07 de junio de 2018 ol

02 Estimacion 02 finiquito 16 de junio de 2018 02

03 Bitacora de Obra 16 de junio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA” derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0015178 del dia 14 de junio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, 5.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar |a cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018 y Convenio
Meodificatorio Mo, DGOPT-FORTAFIN-B-005-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:00 horas del dia 18 de junio del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

f: ot -‘?\:-;_\;Pur “El Municipio”
= - 5]
‘.r } {
Ing. José Rigokerto Pena Rubio
Director Generdl de Obras Publicas
TR CUR U N gt L 3 | =

i

" OBRAS FUELICAS

Por “El Contratista”

Ing. Luis Al ardenas Mavarro

Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Escom Arquitectura e Ingenieria,
SA deCV.
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