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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piublicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018 y
CONVENIO MODIFICATORIO NO.1 DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS,

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 02 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

1L REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y la Arg. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Méndez en su caracter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria,
SA de CV, en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Tomas Ramirez Bautista, en su caracter
Superintendente y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. p
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccién con piedra ahogada de la calle Allende entre Valle de los Tulipanes y Valle de los
Crisantemo, colonia Valle del Sol, Municipio de Tonala, Jalisco.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018 $1'892,490.82
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $4,600.90
Convenio Modificatorio No 1. DGOPT-FORTAFIN-CONC-002- $2 81163
2018 (sumatoria de excedentes y/o extracrdinarios) it
Importe total contratado con IVA $1'890,701.55

Este programa es plblico, ajeno a cualquier parido politice,
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establacides en &l Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcién Fizica de los trabajos
del contrate  DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018 y convenio modificatorio No.1 DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
Cnntrat:‘.:l Y Contractual EMEM‘:I""T Inicio Terminacién (dias naturales)
convenios ontractua
DGOPT-
FORTAFIN- 21 de mayo de i 21 de mayo de 29 de junio de
CONC-002- 2018 15 e gio. da 2016 2018 2018 l
2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago

Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Periodo de Importe con

Mo. de Contrato/Convenio et Ejecucién VA D&volucimasmmaduncla Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN-CONC- Anticipo n/a nia
002-2018 $046,245.41 §048 245 41
DGOPT-FORTAFIN-CONC- 211052018 (anticipo) $933,388.76
002-2018 01 (unc) 19/06/2018 $1'866,777.50 | (cinco al millar) $8,046.45 $925 342,29
DGOFT-FORTAFIN-CONG- Del 19 al
002-2018 y convenio 02 (dos) 29 de junio $23,924.05 {anticipo)512 856 65 $10.964.28
modificatono No.1 DGOPT- finiquito de 2018 {cinco al millar) $103.12
FORTAFIN-CONC-002-2018

importe Total de Estimaciones $1'890,701.55 {anticipo) $946,245 41 $935,306.57

(cinco al millar) $8,149.57
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Mo. de Retenciones/ Devoluciones/ Importe Neto a

No. de E_ommwc':"“m Estimacion Impedisean i Deducciones Pagar con VA
DGOPT-FORTAFIN-CONC- (anticipo) $933,388.76

002-2018 01 {uno) $1'866,777.50 (cinca al millar} $8,046 45 $925,342.29
DGOPT-FORTAFIN-CONC-

002-2018 y convenio 02 (dos) §23 924.05 (anticipo)$12,856.65 $10,964.28
maodificatario No.1 DGOPT- finiquita (cinco al millar) $103.12
FORTAFIN-CONC-002-2018

Importe Total Pendiente de Pagode | .55, 79 55 (anticipo) $946,245.41 $936,306.57

Estimaciones {cinco al millar) $8.149.57

Vil. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara gque "EL

CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes
documentos:

Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrate  DGOPT-FORTAFIN-COMNC-002-2018 y convenio modificatorio Mo 1 DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
Estimacion 01 19 de junio de 2018 o1
Estimacion 02 (finiquito) 29 de junio de 2018 o2 ]
Bitacora de Obra 29 de junio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015338 del dia 29 de junio del 2018, expedida por
Fianzas Zurich México, S.A. de C V., y conforme a la novacién descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el termino de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato . DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018 y convenio
maodificatorio No.1 DGOPT-FORTAFIN-CONC-002-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:50 horas del dia 02 de julio del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

AN Por “El Municipio”
Py
AR
n I|:I: n
Ing. José Rigobekto-Pefia Rubio. ~ "~/ Arg. Mayra Alejandrd Guadalupg Kojica Méndez

Director General'de Obras Publicas Residente dé Obra
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Por © tratista”

Ing. Tom rez Bautista
Superintenderile de Construccién y
Representante Legal de la empresa

Tresko Ingenieria, 5.A. de C.V.
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Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
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