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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018 y Convenio
Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Fablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como cldusula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 11 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y la Arq. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Méndez en su caracter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Oro Asesores de
Obra, S.A. de C.V., en lo sucesivo “El Contratista" el Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo, en su caracter
Superintendente y el C. Juan Carlos Guzman Fuerte, Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de;
“Sustitucion de lineas hidrosanitarias y construccion de empedrado zampeado en la Privada
Hidalgo entre calle Hidalgo y Morelos, Cabecera Municipal de Tonala, Jalisco.”

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018 $2'398,789.21
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $153.722.99
2018 (sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) e
Importe total contratado con IVA $2'398,789.21

Este programa es piblico, ajeno a cualguier partido politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es pare integral del Acta de Entrega y Recapcién Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
co"t“tf’ y Contractual Tc'm}i"“mh:: Inicio Terminacion (dias naturales)
convenios e
DGOPT-
FORTAFIN- 21 de mayo da fid 21 de mayo de 10 de julio de
CONC-005- 2018 14 de jullo de 2018 2018 2018 51
2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA” con la situacion
de pago.

Importe Neto a
No. de No. de Periodo de Retenciones/
Contrato/Convenio Estimacion Ejecucion MEROIIR Do TE, Devoluciones/Deducciones Eger Gon IV
DGOPT-FORTAFIN- Anticipo nia nia
COMNC-005-2018 $1'199.394 60 $1'198,394 60
DGOPT-FORTAFIN- 211057201/
COMNC-005-2018 01 {uno) 15/06/2018 £1'812.468.04 {anticipo) $906,234.02 $8065,206.71
(cinco al millar) 781236
(dos al millar) $3,124.94
DGOPT-FORTAFIN- 15/06/2018
COMNC-005-2018 y 02 (dos) 10/07/2018 $586,321 16 (anticipo) $293,160.58 §289,622.44
Convenio finiquito {cinco al millar) $2,527.25
Maodificatorio DGOPT- (dos al millar) 51,010.25
FORTAFIN-COMC-
005-2018
Importe Total de Estimaciones $2'398,789.21 (anticipo) $1'199,394 60 $1'184,919.15
(cinco al millar) $10,339.61
(dos al millar) 54,135.19
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
MNo. de No. de Retenciones/ Devoluciones/ Importe Neto a
| Contrato/Convenio Estimacién nom e Deducciones Pagar con [VA
DGOPT-FORTAFIN- {anticipo) $906, 234 02
COMC-005-2018 01 (uno) $1'812,468.04 {cinco al millar) $7.812.38 $8065,206.71
- (dos al millar) $3,124.94
DGOPT-FORTAFIN-
CONC-005-2018 y 02 (dos) $586,321.18 {anticipo) $293,160.58 £289,622.44
Convenio Modificatorio finiquita (cinco al millar) $2,527.25
DGOPT-FORTAFIN- (dos al millar) $1,010.25
CONC-005-2018
Importe Total Pendiente de §2'398,780.21 (anticipo) $1'199,394 60 $1'184,819.15
Pago de Estimaciones {cinco al millar) $10,339.61
(dos al millar) 54 135.19

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Este programa es publico, ajgno a cualquier partido politico
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidén Fisica de los trabajos
dal contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion Mo. de Anexo
01 Estimacion 01 15 de junio de 2018 01

02 Estimacion 02 (finiquita) 10 de julio de 2018 02

03 Bitacora de Obra 10 de julio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Plblicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIl. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015712 del dia 10 de julio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas Mexico, 5.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contratc DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018. Las
obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el plazo para
hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas,
lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucidn afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:40 horas del dia 11 de julio del 2018, en
la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron,

A
p%ojica Méndez

B
A‘E{i Mayra Alejan azZ’;dal

Director General'de Obras pubhc&(

ﬂ-;'fﬁ.ﬂ-;;»
DlRECC[C}IJ GEMERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Este programa es pablico, ajeno a cualguier partido politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contratc DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Por “El Contratista”

. Juan m rte
epresentante Legal empresa
Oro Asesores de Obra, S.A. de CV.

Ing. Mario a Sotelo
Superintendente de Construccién

Este programa es plblico, ajeno a cualguier partido politice,

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-005-2018
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