H. AYUNTAMIENTO DE TONALA
2004 -2006

REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE TONALA,

JALISCO.

INDICE

EXPOSICION A& MOLIVOS.....ccc o 3

Capitulo |
DISPOSICIONES GENEIAIES......ciiiiiiiitiei ittt e e et e e e e e st e e e e e e e e nieeaeeeas 4
Articulos 1 al 8

Capitulo Il
Del Padron Municipal de CONtratiStas. ... ... ...ttt et et et e e e e e e e 7
Articulos 9 al 18

Capitulo IlI
De la Planeacion, Programacion y PresSupuestacCioON..........ocouieviieeiieaieie eeiee e iee e nenaneanas 9
Articulos 19 al 27

Capitulo IV
De la Contratacion de [a Obra PUDICA. ..o e e e e e e e 12
Articulo 28 al 40

Capitulo V
De la Adjudicacion de [0S CONTratOS. ......c.iue it et e e et e e e e e eaes 16
Articulos 41 al 54

Capitulo VI
De la EJeCUCiON de 1@ ODra. .. ...ou i et e e e et e e e e e e e e e 24
Articulos 55 al 63

Capitulo VII
De los Servicios Relacionados con la Obra PUDNCA.........cov oo e 26
Articulos 64 al 67

Titulo Segundo
Capitulo Unico

De la Informacion y Verificacion...........c.coiii i 28
Articulos 68 al 71



Titulo Tercero

Capitulo Unico

De la participacion de los propietarios de predios en el

Financiamiento de la obra puablica en el MUuniCipio............cccii it s
Articulos 72 al 78

Titulo Cuarto

Capitulo Unico
De 1aS INfraCCIONES Y SANCIONES. .. ... ettt ettt et et e et e et e et e e e et e e aenenes
Articulos 79 al 81

TRANSITORIOS. ...ttt e et e s s e e e e et e e e b e e eanr s
Articulos primero al quinto.



EXPOSICION DE MOTIVOS

La exigencia de la obra publica nace a partir de la necesidad que tiene todo municipio de
proveer y realizar las obras de infraestructura basica en aras de cimentar las bases del
desarrollo urbano debidamente ordenado, lo cual redunda en un beneficio econémico y social
para sus habitantes. Por ello, esta Administracién conciente de la necesidad de regular la
actividad que gira en torno al concepto “Obra Publica“ entendida como toda accién o trabajo
que tenga por objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles, que por
su naturaleza se requiera atendiendo las disposiciones la ley, asi como la infraestructura o
equipamiento para la prestacibn de servicios publicos, proyecta en la esfera de sus
competencias la expedicion del presente Reglamento de Obra Publica para el Municipio de
Tonald, Jalisco.

De conformidad con este Reglamento Municipal la Direccion General de Obras Publicas
es la dependencia municipal competente en materia de edificacion prevista en la legislacion
estatal y municipal, como la dependencia a la cual corresponde la programacion y ejecucién de
la obra publica del Ayuntamiento; de este modo es la Unica facultada para realizar obra publica
de manera directa o a través de convenios con cargo total o parcial a los fondos del Municipio.

El gasto de la obra publica estd sujeto al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, a los convenios que celebre el Gobierno Municipal con los sectores de la
sociedad y los diferentes &mbitos de gobierno para el financiamiento de la obra publica y a las
disposiciones relativas de la ley del Gobierno y Administraciéon Publica Municipal de Estado de
Jalisco, a las de la Ley de Coordinacién Fiscal tanto federal, como estatal, asi como las normas
que de las mismas emanen.

En el presente Reglamento se especifica la existencia de un padrén de contratistas a
cargo de la Direccién General donde fijaran los criterios y procedimientos para clasificar a las
personas registradas en él, de acuerdo con su especialidad capacidad técnica y solvencia
econdmica, asi como su capacidad de ejecucion anual en términos monetarios, entre otras, lo
cual permite conocer la existencia de personas fisicas y morales a las cuales se puede
encomendar la ejecucion de una obra.

Se determinan las bases al tenor de las cuales se debera llevar a cabo la planeacion,
programacion y presupuestacion de la obra publica, observando en cada una de estas etapas
los objetivos, politicas, prioridades, estrategias y lineas de accién sefialadas en el Plan de
Desarrollo Municipal, asi como las necesidades municipales y de beneficio social, ambiental y
economico. De este modo el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Tonala, Jalisco
define de manera muy especifica cuales son los principios, formas y formalidades a que se
deberan sujetar los proyectos de planeacién, programacion, presupuestacion, gasto, ejecucion,
conservacion, control técnico-administrativo de la obra publica.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccién Il de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fraccion Il y 86 parrafos primero y
segundo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 37 fraccién I, 40 fraccién
I, 41 fraccion |, 11, 11, y IV, 44, 50 fraccion |, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal; articulos 10, 13, 66, y 82 del Reglamento del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Ayuntamiento de Tonald; y demas Ordenamientos aplicables, se presenta esta
iniciativa de Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Tonald, Jalisco, para quedar
como sigue:



Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Tonala, Jalisco
TITULO PRIMERO

CAPITULO |
Disposiciones Generales.

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden publico e interés social se expide con apego a
lo dispuesto por él articulo 115 de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los
articulos 77, 79 y 80 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, la fraccion IV del articulo
207 de la Ley de Hacienda Municipal y los articulos 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la
Administraciéon Publica Municipal del Estado de Jalisco.

Articulo 2. El presente Reglamento tiene por objeto regular las acciones relativas a la
planeacién, programacién, presupuestacion, gasto, ejecucién, conservacion y control de la obra
publica.

Articulo 3. La Direccién General de Obras Publicas del Municipio de Tonala de conformidad con
la Ley de Gobierno y Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del
Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Ayuntamiento de Tonala es la Unica facultada
y responsable para realizar obra publica de manera directa o a través de convenios con cargo
total o parcial a los fondos del Municipio.

En la ejecucion de obra publica y en la contratacion de servicios relacionados con las mismas,
se sujetaran estrictamente, cuando en su caso, existan convenios de por medio, a las bases,
procedimientos y requisitos que se establecen en las Leyes de Desarrollo Urbano y Obra
Publica, ambas del Estado de Jalisco, sus reglamentos, el presente reglamento y a las demas
disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 4. Para los efectos del presente reglamento se entendera por:

XllAdjudicatario: Personal fisica o0 moral o grupo de contratistas a quien se le otorga un contrato
mediante Concurso.

XllAnexos del contrato: El proyecto, los precios unitarios, el Programa y los Montos Mensuales
de obra, estas normas, las especificaciones particulares del Proyecto, y todos aquellos
documentos que forman parte del contrato aunque se redacten y firmen por separado.

XlICapacidad del Contratista: Aptitud o suficiencia, demostrada por el Contratista, ante las
autoridades o ante el representante, en lo juridico, en lo financiero, en su organizacién técnica
y administrativa y en su disponibilidad de equipo para el cumplimiento de un contrato.

XlICamara: Es el organismo que relne a las personas fisicas o juridicas que se desempefien en
el ramo de la construccion o la consultoria de acuerdo a la naturaleza de los trabajos
preponderantes por realizar.

XlIConcursante: Proponente aceptado para participar en un concurso.

XlIConcurso: Procedimiento para adjudicacibn de Contratos de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma que incluye: la convocatoria, el registro de las empresas
interesadas, la presentacion de propuestas, el fallo y en su caso la firma del contrato. Dichos
actos estaran sujetos, en su caso, a las disposiciones de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco, su Reglamento y el presente reglamento

XlIComité: El Comité de Adjudicacién de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma,
gue se integra de conformidad al articulo 47 fraccién lll.



XlIContratista: Es la persona, fisica o0 moral o grupo de empresas, a quien la Direccién General

encomienda la ejecucién de las obras mediante un contrato. Los directores, gerentes o
representantes del contratista actian en nombre y por cuenta de esta.

XllIContrato: Documento suscrito por la Direccibn General en base al marco juridico para la

realizacién de obra publica y servicios relacionados con la misma.

XlIConvocatoria: Manifestacién publica que hace la Direccion General para la ejecucion de
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obras que realizara, a fin de que las personas fisicas o morales interesadas en llevarlas a
cabo, se inscriban y aporten los datos que se le requiera.

Convenio adicional: Documento suscrito por la Direccidon General y el contratista que modifica
parcialmente el contenido de un contrato inicial.

Direccion General: La Direccion General de Obras Publicas del Municipio de Tonald, Jalisco.
Documentacién complementaria: Aquella que se acompafia a la proposicién, y que
conforme a la ley acredita la existencia legal de la empresa, la personalidad de su
representante y la capacidad por contratar con el municipio la obra objeto del concurso,
ademas, tratandose de empresas extranjeras, aquella que acredite su legitimacion para operar
en el pais

Especificaciones: Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que
modifican, adicionan o complementan a las normas técnicas correspondientes y que deben
aplicarse ya sea para el estudio, para el proyecto, para la ejecucién y equipamiento de una
obra determinada.

Estimacion: Valuacién de los trabajos ejecutados en determinado periodo, aplicando los
precios unitarios de los conceptos durante dicho periodo o el porcentaje del precio alzado
pactado, correspondiente al avance de obra o de la obra. Por extensién, el documento en el
gue se consigna las valuaciones antes mencionadas, para efectos de pago.

Concurso por invitacion: Es la convocatoria que se realiza a un numero determinado de
personas fisicas o morales registradas en el padrén de contratistas municipal, que por las
caracteristicas de la obra y su especialidad tengan la idoneidad, capacidad técnica y
economica para la modalidad de obra publica que se requieran.

Direccion General: La Direccion General de Obras Publicas de Tonald, Jalisco.

Licitante: La persona fisica o juridica que participe en cualquier procedimiento de licitacion
publica o, en su caso, de invitacion limitada.

Licitacion publica: es la convocatoria abierta a todas las personas, fisicas o juridicas, que
tengan la ideonidad, capacidad técnica y econOmica para ejecutar la modalidad de obra
publica que se requiera.

Liquidacion: Estimacion final en la cual se ajusta el pago total de los trabajos ejecutados en
los términos del contrato.

Normas técnicas de obra publica: Es el conjunto de disposiciones y requisitos generales
establecidos por la Direccién General que deben aplicarse para la realizacién de estudios,
proyectos, ejecucion y equipamiento de las obras, puesta en servicio, su conservacion o
mantenimiento y la supervisién de estos trabajos, comprendiendo la medicién y la base de
pago de los conceptos de trabajo.

Obra publica: Se considera asi a toda accién o trabajo que tenga por objeto crear, construir,
conservar, demoler o modificar bienes inmuebles, que por su naturaleza se requiera
atendiendo las disposiciones la ley, asi como la infraestructura o equipamiento para la
prestacion de servicios publicos.

Padrén de contratistas de obras publicas: Registro ante la Direccion General, de personas
fisicas 0 morales interesados en ejecutar obras para el Municipio.



XlIProyecto de arquitectura: Es la representacion grafica de la informacion necesaria en cuanto a
definicion de espacio, solucién funcional, lenguaje formal, sistema constructivo e integracién al
entorno urbano para la correcta ejecucion de una obra arquitecténica ya sean espacios
cubiertos o al aire libre.

XlIProyecto ejecutivo: Es la solucion integral y de expresién grafica — escrita de toda informacion
técnica, social e histérica necesaria para la construccion de una obra arquitectdnica, de
ingenieria o la combinacién de ambas, en orden a la definicion de espacios, funcionalidad,
sistemas constructivos e integracion con lenguaje formal al entorno a que corresponda: Urbano,
rural, maritimo, Vial o cualquier otro de caracteristicas esenciales y de importancia general.
Todo Proyecto Ejecutivo deberd ser aprobado por la Direccion General una vez que esta
verifique la factibilidad del mismo, ya sea con los propios asesores 0 con asesores especialistas
externos y si ello fuera necesario, debiendo anexar los alcances del mismo con sus porcentajes
en sus conceptos para su valoracion econémica.

XllSecretaria: La Secretaria General del Ayuntamiento de Tonalg, Jalisco.

XlIServicios relacionados con la obra publica: Se considerara asi a todo trabajo que tenga por
objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integra un proyecto de obra
publica, asi como lo relativo a las investigaciones, asesorias y consultorias especializadas, la
supervision de la ejecucion de las obras y de los estudios que tengan por objeto rehabilitar,
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

Articulo 5. El gasto de la obra publica se sujetara al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, a los convenios que celebre el Gobierno Municipal con los sectores de la
sociedad y los diferentes &mbitos de gobierno para el financiamiento de la obra publica y a las
disposiciones relativas de la ley del Gobierno y Administraciéon Publica Municipal de Estado de
Jalisco, a las de la Ley de Coordinacién Fiscal tanto federal, como estatal, asi como las normas
gue de las mismas emanen, ademas a lo estipulado en los convenios que se suscriban para el
efecto de las transferencias de fondos cuando la obra se ejecute con cargo parcial a los
recursos municipales.

Articulo 6. Cuando por las condiciones especiales de la obra o servicios relacionadas con la
misma, se requiera la intervencion de dos o mas dependencias o entidades municipales,
guedara a cargo de la Direccién General la ejecucion de los trabajos correspondientes, ademas
de la coordinacion de las acciones entre los que intervengan en las obras o servicios.

Articulo 7. Los titulares de las dependencias, y los servidores publicos a quienes competa la
aplicacion de este reglamento, deberan asegurarse de que tanto los sistemas y procedimientos,
como los actos y contratos que se deban realizar o suscribir, observen los criterios consignados
en el presente reglamento.

Articulo 8. En todo lo no previsto por este Reglamento sera aplicable de manera prioritaria la
reglamentacion municipal existente en el municipio, y en su caso, la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de acuerdo a la naturaleza y principios que rigen el
acto que se regula.



CAPITULO Il
Del Padrén Municipal de Contratistas

Articulo 9. La Direccion General, elaborara y actualizara un Padrén Municipal de Contratistas,
donde fijaran los criterios y procedimientos para clasificar a las personas registradas en él, de
acuerdo con su especialidad capacidad técnica y solvencia econdémica, asi como su capacidad
de ejecucion anual en términos monetarios, entre otras.

La Direccién General, hara del conocimiento de las autoridades correspondientes, los nombres
de las personas, fisicas y juridicas, inscritas en el padron y simultineamente se llevaran acabo
las gestiones necesarias para su publicacién a través de los medios electrénicos o impresos con
gue cuenta este Ayuntamiento, llevando a cabo las actualizaciones necesarias a dicho padrén
durante el mes de Mayo de cada afio. El refrendo de los contratistas se llevara a efecto durante
el mes de Mayo.

Solo se podran celebrar contratos de obra publica y de servicio relacionado con la misma a
cubrirse con recursos municipales parcial o totalmente con los contratistas inscritos en el Padrén
Municipal de Contratistas, y cuyo registro este vigente.

Articulo 10. Las personas fisicas o0 morales al inscribirse en el Padron Municipal de
Contratistas, deberan solicitarlo por escrito a la Direccion General, acompafnando la siguiente
informacién y documentacion:

I. Datos del solicitante que hagan posible establecer su plena identidad.

Il. Constancia de domicilio con vigencia de 60 dias maximo.

lll. Datos precisos sobre la experiencia y especialidad, incluyendo las aportaciones
tecnoldgicas relevantes en su especialidad.

IV. Informacién mediante la que se compruebe la capacidad de recursos técnicos, econémicos y
financieros con que cuente.

V. Descripcion de la maquinaria y equipo y su estado de conservacion.

VI. Constancia de inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes.

VII. Copia fotostética certificada de la cedula profesional para el caso de prestacion de
servicios.

VIIl.  Carta de perito registrado en la Direccion General.

IX. Constancia de Registro SIEM.

X. Declaraciéon de impuestos ultima anual.

Xl. Balance financiero.

XIl. Personas morales alta constitutiva y/o escritura publica.

Articulo 11. El registro en el Padron Municipal de Contratista tendra una vigencia anual contada
dentro del periodo que comprende del 1 de Junio al 31 de Mayo de cada afio.

La Direccion General podra verificar en cualquier tiempo la informacién que los contratistas
hubiesen aportado para la obtencion de su registro.

Articulo 12. Los contratistas deberan presentar ante la Direccibn General las actualizaciones
necesarias respecto a la documentacion presentada para su inscripcion, realizando por escrito
las manifestaciones que estime pertinentes o de responsabilidad respecto a la prestacién de sus
servicios y la formalizacidn o ejecucion del contrato de obra publica.



El contratista que incumpla la obligaciéon de refrendar su inscripcion en el Padrén Municipal de
Contratista y no realice las manifestaciones o declaraciones necesarias que, de conocerse
pueda afectar la prestacion del servicio que se le solicite o la asignacion del contrato de obra
publica, perdera la vigencia de su registro y consecuentemente se omitird de la publicacion
anual a que se refiere el articulo 9 del presente reglamento.

Articulo 13. La Direccién General, dentro de un término que no excedera de quince dias habiles
contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud, resolverd sobre la inscripcion,
aprobandola o negandola. Transcurrido ese plazo, sin que haya respuesta o0 aclaracion, se
tendréa por registrado al solicitante.

No se inscribird en el Padron Municipal de Contratistas a las personas fisicas o juridicas cuyo
registro hubiese sido cancelado en cualquiera de los municipios del Estado de Jalisco, a no ser
que medie resolucion judicial.

Articulo 14. La Direccion General estara facultada para suspender el registro del contratista
temporalmente cuando:

I. Lo solicite el contratista.

I. La informacion proporcionada por el contratista sea incompleta o inconsciente, o bien no
presente los documentos para acreditarla.

Il Incurra en actos u omisiones graves que resulten violatorios del presente reglamento,
gque le sean imputables y perjudiguen los intereses de la contratante.

V. Sea declarado judicialmente en sentencia que cause estado, como incapaz para
contratar

V. Si se negara a brindar las facilidades necesarias para que la Contraloria Municipal
ejerza sus funciones de comprobacion, inspeccion y vigilancia.

VI. Incumpla con la presentacion de la documentacion sefialada en el presente reglamento
al momento de solicitar su refrendo.

VII. Sea declarado judicialmente en mora por autoridad competente, respecto de obligaciones
contraidas en otra obra.

VIIl.  Incurra en mora, respecto de las obligaciones de otra obra de la cual la Direccion
General tenga conocimiento.

Con excepcion de la fraccion VII, cuando cesen las causas que hubiesen motivado la
suspension del registro, el contratista lo acreditard ante la Direccion General misma que
dispondré lo conducente, a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos
legales.

Articulo 15. La Direccion General estara facultada para cancelar el registro del contratista, sin
perjuicio de exigir las responsabilidades correspondientes o por la via que proceda, cuando:

I. La informacion que hubiese proporcionado para su inscripcion resultare falsa o haya
procedido con dolo o mala fe en el concurso o ejecucién de la obra.

II.  No cumpla en sus términos con el contrato celebrado, por causa imputable al contratista y
cause perjuicios a los intereses de la contratante o al interés general.

lll. Sea declarado en quiebra o se le hubiese condenado por el delito de defraudacién fiscal.
IV. El contratista no cumple con la calidad ofrecida para la ejecucion y terminacion de la obra.
V. Laentrega de la obra respectiva no sea en el tiempo convenido sin causa justificada

VI. Incurran en las fracciones V, VI y VII del articulo 14 del presente reglamento.



Articulo 16. la Direccién General contara con la informacion necesaria sobre el registro de los
contratistas y procederd en la forma y términos que se definen en este reglamento cuando
tengan conocimiento de alguna irregularidad en los mismos.

La Direccién General dard a conocer a las dependencias y entidades asi como los organismos
descentralizados municipales, el nombre o denominacion de los proveedores que han sufrido la
cancelacion de su registro, dentro de los 15 dias siguientes a que se haya determinado dicha
sancion.

Articulo 17. Los contratistas comunicaran por escrito a la Direccion General y a la Contraloria
Municipal las modificaciones relativas a su capacidad técnica, econdmica y de especialidad. La
Direccién General resolvera lo conducente en un plazo que no excedera de 15 dias habiles
contados a partir de la fecha en que se presente la comunicacion.

Articulo 18. Para llevar a cabo la suspension o cancelacion del registro de los contratistas, la
Direccion General, en coordinacion con la Direccién Juridica del Municipio, procederan conforme
a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAPITULO 1l
De la Planeacion, Programacion y Presupuestacion.

Articulo 19. La planeacion de la obra publica que se realice, debera:

|. Sujetarse a los objetivos politicas, prioridades, estrategias y lineas de accién sefialadas en el
Plan de Desarrollo Municipal, asi como los correspondientes programas de trabajo a corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo a los recursos presupuéstales, en su implementacion y, en su
caso, por los convenios que sean celebrados a los Gobiernos Federal y Estatal, asi como
aquellos de coordinacion, cooperacibn o colaboracidn con otros municipios, segun
correspondan.

Il. Considerar las necesidades municipales y de beneficio social, ambiental y econémico, con
relacién a las obligaciones de coordinacion, cooperacion o colaboracién, convenidos con otros
municipios, el Estado o la Federacién, debiéndose tomar en cuenta los proyectos, las
caracteristicas ambientales, climaticas y geogréficas de la zona en donde debe ejecutarse la
obra publica.

lll. Proyectar y ejecutar, tomando en consideracion el Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
el Plan Municipal de Desarrollo, los planes parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanizacion. La
normatividad de fondos Federales y Estatales, la Ley de Coordinacioén Fiscal y los convenios
que con las diferentes entidades se realicen.

IV. Considerar, en cuanto los planes y programas de desarrollo urbano, los requisitos de areas y
predios para la obra publica. Asi mismo, observar la politica y planes de ordenamiento ecolégico
local y de provisiones, usos, reservas y destinos de area y predios que se hubieren formulado,
conforme a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, el Reglamento Estatal de
Zonificacion y el Programa de Desarrollo Urbano Municipal.

V. Considerar la disponibilidad de recursos, con relacién a las necesidades de la obra.

VI. Prever las obras prioritarias, asi como las complementarias o accesorias y las acciones
necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas de ejecucidon que se
requieran parea inicio y termino.

VII. Considerar la tecnologia aplicable, en funcién de la naturaleza de la obra o servicio
relacionado con la misma.

VIIl. Tomar en cuenta el empleo de los recursos humanos y la utilizacién de los materiales
propios del municipio y region donde se ubiquen las obras.

IX. Considerar los costos de mantenimiento y operacion de la obra, asi como su capacidad de
generacion de empleo.



X. Considerar y prever los impactos ambientales que genere la construccion y operacion de la
obra, conforme a las leyes de la materia.

Xl. Tomar en cuenta previamente la opinién de la obra por la comunidad.

XIl. Considerar los planes parciales de urbanizacion para aquellas obras que no se encuentran
contempladas en el plan parcial de desarrollo urbano.

XIll. Observar la normatividad correspondiente para su ejecucion y comprobacion.

Articulo 20. Los programas de obra publica se elaboraran por la Direccion General, con base en
las politicas, prioridades y recursos identificados en la planeacion del desarrollo del Municipio,
considerando:

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

Il. Las propuestas de inversion y las acciones que se han de realizar y los resultados a obtener.
[ll. Los recursos necesarios para su ejecucion y la calendarizacion fisica y financiera de los
mismos, asi como los gastos de operacion.

IV. La ejecucion, los programas y propuestas de inversién que deberan incluir las acciones y
recursos para llevar acabo él proceso de planeacion y presupuestacion de las obras a que se
refiere esta capitulo.

V. Las demdas previsiones que deban tomarse en consideracién, segin la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

Articulo 21. La Direcciébn General, al determinar el programa de realizacibn de cada obra,
debera prever los periodos y plazos necesarios para la elaboracion de los estudios y proyectos
especificos, asi como los requisitos para llevar a cabo las acciones de adjudicar, convocar,
licitar, contratar y ejecutar los trabajos conforme a los dispuestos en este reglamento.

Articulo 22. Los proyectos de la obra publica se prepararan con la suficiente anticipacién, a fin
de evitar en lo posible la interrupcion de la misma; la Direccion General deberd integrar un
banco de proyectos de obra publica a corto, mediano y largo plazo.

Articulo 23. En la programacién de la obra publica se debera prever la realizacion de los
estudios técnicos, financieros y proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran,
anticipadamente a la contratacién de obra publica bajo cualquier procedimiento, mismo que
observaran las normas y especificaciones siguientes:

I. Para tal efecto, la Direccion General podra contratar los servicios, de acuerdo al Padrén
Municipal de Contratistas o las personas fisicas y morales especialistas necesarias para que
lleven a cabo la verificacion de los proyectos y los programas de construccion en cuanto a su
calidad, avance, interrelacion, existencia y cumplimiento de especificaciones, normas
ecologicas, solucion a interferencias con servicios publicos, prevision de obras inducidas,
aspectos geologicos y demas caracteristicas del terreno y en general, todo lo relativo a
garantizar la ejecucién de las obras con los minimos riesgos de modificaciones y situaciones
imprevistas.

Il. El programa de la obra publica indicara las fechas previstas de iniciacion y terminacion de
todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciacion, caracteristicas ambientales,
climatologicas y geograficas de la regién donde deba realizarse.
lll. El analisis de la factibilidad juridica para realizar la obra en el inmueble previsto sera
considerado en los estudios de referencia y comprendera el régimen de propiedad de los
predios donde se ejecutara asi como su titularidad y la capacidad legal de los promotores.
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Articulo 24. La Direccidbn General necesariamente deberd solicitar con claridad y tiempo
suficiente al Contratista para que elabore los presupuestos y proyectos correspondientes.

Los presupuestos incluirdn, segun el caso los costos correspondientes a:

I. Las investigaciones, asesorias, consultorias, estudios y servicios relacionados que se
requieran.

Il. Los proyectos ejecutivos arquitectdnicos y de ingenieria necesarios.

[ll. La adquisicién de los predios o fincas o, en su caso, la desafectacion conforme su régimen
de propiedad.

IV. La ejecucion, deberd incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato, en caso
de realizarse por administracion directa, los costos de los recursos necesarios; o de cualquier
otro accesorio relacionado con la obra; los cargos adicionales para prueba y funcionamiento asi
como los indirectos de la obra

V. Las obras complementarias de infraestructura que requiera la obra.

VI. Las obras relativas a la preservacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.

Vil.Las demas previsiones que deban tomarse en consideracion, segin la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

VIIl. La coordinacion con las demas dependencias y entidades Federales Estatales, o
Municipales que realicen obra en el mismo sitio.

Articulo 25. Para el célculo de la inversion, los presupuestos de cada obra o servicio podran
elaborarse con base en el proyecto ejecutivo, asi como los indicadores de costos, tabuladores
de precios unitarios, aranceles de servicios profesionales o precios de obras similares, tomando
en consideracion los costos derivados de la forma de pago.

Articulo 26. En el caso de obra cuya ejecucion rebase un ejercicio presupuestal, debera
determinarse tanto en el presupuesto total de la obra, como en el relativo a los ejercicios de que
se trate, segun las etapas de ejecucion que se establezcan en la planeacion y programacion de
las mismas.

Las propuestas de inversion de cada uno de los afios subsecuentes, cuando proceda, se
ajustardn a las condiciones de costo que estén vigentes en al momento de la formulacién del
proyecto del presupuesto anual correspondiente. En todo caso, la Direcciébn General, debera
tomar en cuenta el efecto de la inflacion, a fin de considerar los recursos adicionales que se
requieran para cubrir los ajustes de costos y contar con saldo disponible.

En los casos de obra publica o servicios relacionados en que se rebase un ejercicio
presupuestal, la Direccion General pondra a consideracion del ayuntamiento este hecho para
que, en su caso, sea considerado dentro del presupuesto de egresos del afio fiscal siguiente.

Articulo 27. Los planes, programas y presupuestos de la Direccion General quedaran sujetos a
la disposicién de recursos financieros que contemple el presupuesto de egresos en el ramo
correspondiente a obra publica.

11



CAPITULO IV
De la Contratacion de la Obra Publica

Articulo 28. Para la contratacion o ejecucion de la obra publica deberan reunirse los siguientes
requisitos:

I. Que la obra cuente con recursos financieros previstos correspondiente a obra publica del
presupuesto de egresos autorizado.

II. Que se cuente con estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e ingenierias verificados
para su ejecucion, normas y especificaciones de construccion, presupuesto y programas que se
requieran, solo para proyectos integrales, para los cuales se podrd contar con las
especificaciones de arquitectura o ingenieria.

[ll. Que se cumplan los trdmites o gestiones complementarias que se relacionen con la obra, y
los que deban realizarse conforme a las disposiciones federales, estatales y municipales
aplicables.

Articulo 29. Las obras por administracién directa que ejecute la Direccibn General deberan
contar con la supervision externa a la misma, dicha responsabilidad por sus atribuciones recaera
necesariamente en la Contraloria Municipal y la supervision técnica corresponderd al area
especifica que determine la Direccion General.

En la ejecucién y supervision de estas obras son aplicables las disposiciones contenidas en el
presente reglamento.

Articulo 30. La obra publica en su modalidad de administracién directa sera aquella que ejecute
la Direccion General conforme al programa de inversion autorizada, utilizando personal, vy
equipo de construccion propiedad del municipio.

Articulo 31. En la ejecucién de la obra publica en la modalidad de administracion directa,
debera observarse que cada accion, individualmente, no exceda del monto o limite maximo que
se tiene establecido para la modalidad de adjudicacion directa por contrato.

Articulo 32. Para los efectos de este reglamento, los contratos de obra publica podran ser de
tres tipos:

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o
pago total que deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo ejecutado.

II. A Precio Alzado, en cuyo caso el contratista se obliga a dirigir y realizar una obra con
materiales propios, asumiendo el riesgo de su realizacibn a cambio de una remuneracién
previamente determinada.

M. Mixtos, cuando contengan una parte de la obra sobre la base de precios unitarios y otra a
precio alzado.

Los contratos que contemplen proyectos integrales podran celebrarse sobre la base de precios
unitarios, precio alzado, o mixto, a juicio de la Direccidn General, tomando en cuenta las
condiciones de cada obra.

Las prevenciones sobre anticipos y pagos deberan formar parte de las estipulaciones del propio
contrato. La entrega de anticipos para la iniciacién de los trabajos se hara de acuerdo a lo
pactado y su fecha de entrega sera considerada como la fecha de inicio de la obra.

La amortizacion del anticipo deber& efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen.
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Articulo 33. Los contratos de obra publica contendrdn, como minimo, las declaraciones y
estipulaciones referentes a:

|. La autorizacion de la inversién para cubrir el compromiso derivado del contrato.

Il. El programa de ejecucion de obra.

Il. El monto a pagar por los trabajos objeto del contrato.

V. La fecha de iniciacion y terminacién de los trabajos, en dias naturales.

V. Los porcentajes del monto en el caso de obra publica, para compra o produccion de los
materiales y de mas insumos.

VI. La forma y términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos, el cumplimiento

de los contratos y los vicios ocultos por el término fijado en el contrato, a partir de la entrega de
la obra o servicio.

VII. Los plazos, fecha de corte, forma y en lugar de pago de las estimaciones de trabajos
ejecutados, asi como de los ajustes de costos.

VIIl.  Los montos de las penas convencionales, las cuales en ningun caso excederan del 10%
del importe total del contrato.

IX. El proceso en gue el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que en cualquier
forma hubiera recibido en exceso para la contratacion o durante la ejecucion de la obra, para lo
cual se utilizara el procedimiento establecido en el presente reglamento.

X. El procedimiento para el otorgamiento de prorrogas y de ajustes de costos que debera
ser determinado desde las bases de la licitacion por la Direccion General, la cual debera regir
desde la fecha de apertura de las propuestas. En todo caso, las prorrogas otorgadas seran bajo
responsabilidad del solicitante y siempre bajo la supervision de la Direccion General.

XI. La descripcién pormenorizada de la obra que se debera ejecutar, debiendo acompafar
como parte integrante del contrato todo lo actuado en la etapa de la licitacién, los proyectos, los
planos, especificaciones, correcciones y revisiones, ordenes, bitacora y demas especificaciones
que surgir durante la ejecucion de la obra, seran parte del contrato.

Xll.  Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolverdn controversia
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especifico de caracter técnico o
administrativo.

XIll.  La disponibilidad del inmueble y demas autorizaciones que se requieran para llevar a
cabo los trabajos, tales como: permisos, licencias, dictamen de impacto ambiental entre otros.
XIV. Las obligaciones de la Direccion General.

XV. Las obligaciones del contratista.

XVI.  Las causales de suspension, reescision o terminacion anticipada.

XVII.  Terminacién de los trabajos, su recepcién y entrega.

XVIII.  Presupuesto de obra, conceptos cantidades y precios.

Los formatos de contrato de obra publica seran revisados por la Sindicatura y por la Direccién
General Juridica, que es la que determinara, si procediese su respectiva modificacion.

Articulo 34, Cuando durante la vigencia de un contrato de obra concurran circunstancias u
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el mismo pero que es de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, ambas pactaran un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados
conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato.

En el caso de que la ampliacion acordada sea superior al 25% del costo de la obra, solo podra
otorgarse una sola vez, en cuyo caso la contratante lo hara del conocimiento de la Contraloria
Municipal y de la Tesoreria Municipal. Cuando se trate de una ampliacion menor al 25% del
costo total de la obra, podré otorgarse las que la contratante considere necesarias, cada una de
las cuales seran notificadas oportunamente a la Contraloria Municipal y Tesoreria Municipal.
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Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento no
podran ser incluidos en convenios adicionales, sin que la Direcciébn General tenga prevista la
suficiencia presupuestal dentro de su programa de inversiones, debiendo informar de estas
modificaciones a la Contraloria Municipal y a la Tesoreria Municipal.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo primero del presente articulo,
debera estipularse en el contrato sujetandose a las siguientes disposiciones:

l. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido él incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar, conforme
al programa convenido o en caso de existir un atrasd no imputable al contratista conforme al
programa vigente. Cuando el atraso sea por causas imputables al contratista, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para la obra que debera estar pendiente de ejecutar conforme
al programa convenido originalmente.

Il. La revision de los costos se hara mediante el andlisis de cada uno de los precios
unitarios para obtener el ajuste.

Articulo 35. En el procedimiento anterior, la revision serd a solicitud escrita del contratista, la
gue se deberd acompafar de la documentacidbn comprobatoria necesaria que debera
mencionarse en el contrato y en un plazo maximo de 30 dias después de publicados los indices
por el banco de México.

La aplicacion del procedimiento de referencia, debera pactarse en el contrato correspondiente y
se sujetara a lo siguiente:

I. Los incrementos o decrementos, los costos de los insumos seréan calculados con base en
los pardmetros o indices que determine la Direccibn General apoyandose en los indices
publicados por el Banco de México.

Il. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados.

lll. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales, durante el ejercicio del contrato.

IV. La formalizacién del ajuste de costos debera efectuarse mediante oficio de resolucion que
emita la Direccion General sobre el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia no
se requiere de convenio alguno.

V. Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Direccion General.

VI. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de la Direccion General, notificando dicha
resolucion a la Contraloria Municipal y la Tesoreria Municipal a mas tardar dentro de los 30 dias
naturales siguientes a la fecha de la aprobacion de la solicitud.

Articulo 36. La Direccion General podra suspender temporal o definitivamente la ejecucion total
o parcial de los trabajos objeto del contrato, en cualquier estado en que éstos se encuentren, por
causas debidamente justificadas, dando aviso por escrito al contratista.

Cuando la suspensién sea temporal, la Direccién General informara expresamente al contratista
sobre la duracidon aproximada y concedera la ampliacion del plazo que de comdn acuerdo se
justifique.

De igual manera podra rescindir los contratos de obra, por razones de interés general, por
contravencion a los términos del contrato o a las disposiciones del presente reglamento.

En el contrato se estipularan las diversas consecuencias de la suspensién y de la rescision.

El contratista, asesor o consultor podrdn promover, en su caso, la rescision de los contratos
cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Direccién General.
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Articulo 37. En materia de suspension y rescision de contratos de obras o servicios
relacionados, se estara a lo siguiente:

|. Cuando se determine la suspension o rescision de la obra o el servicio por causas imputables
a la Direccion General, ésta autorizara el pago de los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables que sean razonables, que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

II. En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, la Direccion General
procederd a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados adn no liguidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la
rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobre costo, de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, teniendo como limite de dicho
sobre costo, el importe de la garantia correspondiente, independientemente de lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que le hayan sido entregados.

Il. Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacién anticipada
del contrato, la Direccién General pagara al contratista los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

Articulo 38. En ningun caso los derechos y obligaciones de los contratos otorgados para la
realizacion de obras publicas podran ser cedidos en su totalidad o en partes a otras personas
fisicas o juridicas distintas de aquellas a las que se les hubiese adjudicado el contrato.

El contratista al que se adjudique el contrato no podra ejecutar la obra por otro, pero, con
autorizacion previa del contratante, podra hacerlo respecto de trabajos especializados en la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluya su instalacién en la misma. En estos casos,
el contratista seguir4 siendo el responsable de la ejecucion de la obra y de los términos
pactados en el contrato ante la contratante, sin perjuicio de las penas convencionales que
pudieran imponérsele; el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos del
primero.

Los contratos que con base en el presente reglamento se celebren se consideran de derecho
publico; las controversias que se susciten con motivo de la interpretacién o aplicacion de este
reglamento y de los contratos celebrados con base al mismo serén resueltas por el Tribunal de
lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Solo podra pactarse clausula arbitral en contratos respecto de aquellas controversias que
determine el Direccion General, mediante reglas de caracter general previa opinion de la
Contraloria Municipal.

Las empresas con quienes se contrate la ejecucion de Obras Publicas o servicios relacionados
con las mismas, podrdn presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes
licitaciones siendo necesario constituir una nueva persona juridica, como medio de exigir el
cumplimiento de las obligaciones.

Articulo 39. Las facultades del representante comin de dos 0 mas empresas que presenten
proposiciones conjuntas deberan ser las siguientes:

I. Facultad para comprometer a sus representadas.

Il. Facultad para representarlas en el concurso.

lll. Facultad de comprometer a sus representadas, en caso de ganar el concurso, en la
integraciéon de la documentacion contractual a satisfaccion de la convocante.
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Articulo 40. Los interesados en participar en algun concurso de obra publica deberan garantizar
la seriedad de sus propuestas mediante la manifestacion expresa del compromiso de cumplirla,
debiendo sancionarse su incumplimiento, bien sea, con la suspension del registro del contratista
0 con la multa a que se refiere este reglamento y, una vez adjudicado el contrato, deberd el
concursante adjudicatario manifestar expresamente bajo protesta de conducirse con verdad su
compromiso formal de cumplir su propuesta, y tendra 5 dias habiles para presentar cheque
certificado en tanto se otorgue las garantias que estipule el correspondiente contrato, a favor del
Municipio de Tonala por el importe del 5% de la cuantia total de su proporcién, cuyo documento
le serd devuelto cuando queden otorgadas las garantias contractuales, en caso contrario e
procedera a desechar la propuesta.

Las garantias del cumplimiento del contrato y del anticipo deberan otorgarse dentro del plazo de
15 dias habiles previos a la firma del contrato. Contra la entrega de estas garantias se devolvera
al contratista la garantia de seriedad de su propuesta.

El contratista debera garantizar la correcta inversion del anticipo mediante fianza a favor del
Municipio de Tonala, misma que se cancelara cuando él contratista haya amortizado el importe
del anticipo.

Igualmente el contratista garantizara el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
mediante fianza por el equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados, para
garantizar la ejecucion de las obras y su correcta terminacién expedida por institucion autorizada
a favor del Municipio de Tonala por el tiempo necesario para la conclusién de las obras, la cual
sera cancelada al recibirse éstas de conformidad por el Ayuntamiento.

El contratista deber& otorgar una fianza por el 10% del monto total de las obras que responda
por los defectos y vicios ocultos; fianza que estara en vigor por un término de 1 afio a partir de la
recepcion de dichas obras.

En caso de convenio de ampliacion de obra también debera cumplir con la fianza de garantia
por los defectos y vicios ocultos o cualquier obligacién de Contratista que se derive de la
ampliacion.

CAPITULO V
De la adjudicacion de los contratos

Articulo 41. Los contratos de la obra publica se adjudicaran bajo las modalidades sefialadas a
quien satisfaga los requisitos de capacidad técnica, financiera, experiencia profesional y demas
requerimientos que el caso exija.

El acuerdo de adjudicacion debera contener el nombre del adjudicatario, la especificacion del
servicio y su importe y se remitird un ejemplar de al titular de la Contraloria Municipal y la
Tesoreria Municipal, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su expedicion.

Articulo 42.- Las personas fisicas o juridicas que participen en las licitaciones y ejecuten obra
publica o presten servicios relacionados con la misma, deberan garantizar:

|. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicacion.
Il. La correcta inversiéon de los anticipos que, en su caso, reciban.
[ll. EI cumplimiento de los contratos

Articulo 43. La contratacion de obra publica se llevard a cabo bajo las siguientes modalidades:

I.- Adjudicacion Directa
.- Invitacion restringida, y
[1l.- Licitacion Publica.
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Articulo 44. La contratacion de las obras y servicios relacionados con las mismas se
considerard bajo la modalidad de:

a) Adjudicacion directa, cuando su monto sea equivalente hasta 16,300 salarios minimos
vigentes en la zona geografica de Tonal4, antes de IVA.
b) Por invitacion restringida, cuando su monto oscile de 16,301 a 49,000 salarios minimos
vigentes en la zona geografica de Tonal4, antes de IVA.
c) Por licitacién publica cuando su monto sea mayor de 49,001 salarios minimos vigentes en
la zona geografica de Tonal4, antes de IVA en adelante.

Articulo 45. La Adjudicacién Directa se dara en los casos que no exceda el inciso a del articulo
anterior.

Sin perjuicio de lo dispuesto por este articulo, La Direccibn General puede contratar obra
publica por adjudicacién directa cuando:

|. Se trate de obra que requiera fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
marginada y se contrate directamente con los vecinos de la localidad o lugar de los trabajos;

Il. Por cualquier causa quede sin efecto un contrato y falte de ejecutarse menos del veinticinco
por ciento de la obra publica, para lo cual debe tomarse en cuenta preferentemente a los
participantes en el procedimiento original;

lll. El contrato deba celebrarse con determinado contratista, por tratarse de obras de arte, sea
éste el titular de la patente, derechos de autor o del equipo necesario para la ejecucion de la
obra;

IV. Se trate de trabajos de conservacion, mantenimiento, restauracion, reparacién u otros
analogos y no sea posible precisar su alcance, definir el catdlogo de conceptos y cantidades de
trabajo o determinar las especificaciones correspondientes para elaborar el programa y
calendario de ejecucion;

V. Se trate de servicios técnicos especializados prestados por una persona fisica, y realizados
por ella misma, sin requerir de la utilizacion de mas de un especialista o técnico;

VI. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra y asi lo
acuerde el Presidente Municipal.

VII. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
region del municipio, o0 no sea posible contratar la obra mediante otro mecanismo en el tiempo
requerido para atender la eventualidad; o

VIIl. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
debidamente justificados

Articulo 46.- La Adjudicacion por Invitacion Restringida se sujetara al siguiente procedimiento:
I. La Direccion General formulard una invitacion a la que se adjuntardn las bases de la
convocatoria mismas que contendran:

a) Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases, siendo obligatoria la
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asistencia a las reuniones que en su caso se realicen.

b) Fecha, hora y lugar para la presentacion y apertura de proposiciones, garantias y firma
del contrato.
c) Seflalamiento de que serd causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los

requisitos establecidos en las bases de la invitacién.

d) Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos.

e) En materia de obra publica, ademas contendran proyectos arquitecténicos y de ingenieria
ejecutivos que se requieran para preparar la proposicion, normas de calidad de los
materiales y especificaciones de construccién aplicables, catdlogo de conceptos, cantidades
y unidades de trabajo y relacion de conceptos de trabajo, el idioma o idiomas, ademas del
espafiol, en que podran presentarse las proposiciones.

f) Para el caso de contratos de precios unitarios, las mismas bases incluiran la estructura y
orden para elaborar los analisis de precios unitarios que comprenderan la relacion de los
costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que
intervienen, asi como la forma de presentacién de indirectos, utilidad, financiamiento y
cargos adicionales; si los hubiere.

g) Datos sobre la garantia de seriedad de la proposicion, porcentajes, forma y términos del o de
los anticipas que se concedan.

h) Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, la cual se debera
llevar a cabo dentro de un plazo no menor de tres dias naturales contados a partir de la
fecha de la invitacién, ni menor de tres dias naturales anteriores a la fecha y hora del acto de
presentacion y apertura de proposiciones; la visita debe ser obligatoria, por lo que el
concursante debe manifestar por escrito el conocer las condiciones y sitio de la obra.

i) Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio
y término de los mismos.

j) Modelo de contrato, segun sea el caso, a precios unitarios, a precio alzado o por la modalidad
que la Direccién General, determine.

Il. Dicha invitacién se enviara a por lo menos a tres contratistas con registro en el padrén de
contratistas de obra publica de Tonala.

lll. Se exhibir4 esta misma invitacién en los estrados que para tal efecto tenga establecido la
Direccion General y se convocara al comité para formalizar e instalar el acto de apertura de
propuestas de la Obra Publica convocada, siendo presidido por el ejecutivo Municipal, o su
representante que designe a la vez que sera el facultado para la apertura de propuestas, el
comité lo integrara:

a) Un representante de la Direccién General

b) Un representante de la Direccién General de Planeacion y Desarrollo Urbano
c) Un representante de la Contraloria Municipal,

d) Un representante de Tesoreria Municipal,

e) Un representante de la Secretaria General,

f) Un representante de Sindicatura,

s)) Un representante de la camara correspondiente.

En caso de licitacion de obras publicas, un representante del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Jalisco y en caso de licitacion de proyectos, un representante del colegio de
Arquitectos.

IV. Los licitantes o sus representantes al ser nombrados entregaran su proposicion y
documentacion requerida en sobre cerrado.

V. La persona que asista exclusivamente a entregar la propuesta de algun invitado a
participar, podra hacerlo acreditando su personalidad con alguna identificacion.
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VI. Hecho lo anterior y recibidas las propuestas, quien presida el acto procedera a su apertura
oficial, verificando que contengan los documentos solicitados, desechando aquellas
proposiciones que no cumplan con lo requerido debiendo encontrarse presente el 50% mas
de uno de los integrantes del comité quienes firmaran el acta correspondiente.
VII. El servidor publico que presida el acto leerd en voz alta cuando menos el importe total de
cada una de las proposiciones admitidas.
VIIl. Acto seguido, la presidencia de este acto en conjunto con los integrantes del comité
evaluaran las proposiciones tomando en cuenta las mejores condiciones de precio, calidad,
garantia, plazo de entrega y financiamiento.
IX. Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las proposiciones recibidas,
sus importes, asi como las que hubieren sido rechazadas y las causas que motivaron el rechazo
y/o admision de las mismas. El acta sera firmada por los participantes y se entregara a cada uno
copia de la misma. La omision de firma por parte de los invitados al participar no invalidara el
contenido y efectos del acta.
X.- El Comité determinara el ganador, previo analisis en un plazo no mayor a 3 dias habiles,
notificando a cada uno de los participantes el resultado del ganador.
XI. Hecho lo anterior, se procederd a la celebracién del contrato respectivo en un plazo no
mayor de tres dias habiles
XIl.- De no celebrarse el contrato respectivo en el plazo referido o por causas imputables al
contratista, se cancelara la orden del contrato, adjudicandose al ofertarte que ocupo el segundo
lugar de entre los que participaron en dicha licitacion, y en caso de que sucedieran las mismas
condiciones se realizara el mismo procedimiento para adjudicarse al siguiente.
Xlll. Simultineamente se enviara copia de la orden de celebracion del contrato a la Contraloria
Municipal y a la Tesoreria Municipal mismos que haran la revision y seguimiento del
cumplimiento de las condiciones consignadas en el contrato.
XIV. Si no se recibieren proposiciones de la totalidad los convocados o las presentadas fueren
desechadas por improcedentes, podra convocarse nuevamente segun las disposiciones de este
ordenamiento.
XV. Los participantes en el acto rubricaran los documentos de las proposiciones en que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo de la licitacién.
XVI. La contratacion de la obra no podra fraccionarse para simular los limites establecidos en
este ordenamiento. Salvo los casos que las necesidades técnicas lo requieran.

Articulo 47. La adjudicacion por Licitacion Pablica, se sujetara al siguiente procedimiento:

l.- Podra referirse a una 0 mas obras, debiéndose publicar, simultdneamente y por una sola vez,
en dos de los diarios de mayor circulacion en la entidad, con un minimo de diez dias habiles de
anticipacion a la fecha del acto de presentacién de proposiciones y debera contener lo siguiente:

a) Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacién, siendo
obligatoria la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen.

b) Fecha, hora y lugar para la presentacion y apertura de proposiciones, garantias y firma
del contrato.

c) Seflalamiento de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las bases de la licitacion.

d) Criterios claros y detallados para la adjudicacién de los contratos.

e) En materia de obra publica, ademas contendran proyectos arquitectonicos y de

ingenieria ejecutivos que se requieran para preparar la proposicién, normas de calidad de los
materiales y especificaciones de construccion aplicables, catalogo de conceptos, cantidades y
unidades de trabajo y relacion de conceptos de trabajo, el idioma o idiomas, ademas del
espafiol, en que podran presentarse las proposiciones.
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f) Para el caso de contratos de precios unitarios, las mismas bases incluiran la estructura y
orden para elaborar los analisis de precios unitarios que comprenderan la relacién de los
costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que
intervienen, asi como la forma de presentacion de indirectos, utilidad, financiamiento y cargos
adicionales; si los hubiere.

Q) Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer
ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal.
h) Datos sobre la garantia de seriedad de la proposicion, porcentajes, forma y términos del

o de los anticipas que se concedan.

i) Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, la cual se debera llevar
a cabo dentro de un plazo no menor de tres dias naturales contados a partir de la fecha de la
tltima publicacion de la convocatoria, ni menor de tres dias naturales anteriores a la fecha y
hora del acto de presentacion y apertura de proposiciones; la visita debe ser obligatoria, por lo
gue el concursante debe manifestar por escrito el conocer las condiciones y sitio de la obra.

i) Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio
y término de los mismos.

K) Modelo de contrato, segin sea el caso, a precios unitarios, a precio alzado o por la
modalidad que la Direccion General, determine.

Il. La contratacion de la obra no podra fraccionarse para simular los limites establecidos en este
ordenamiento

La convocatoria que se emita mediante la modalidad de concurso por invitacién se sujetara a lo

establecido en las fracciones del articulo anterior.

La indicacion del lugar, fechas y horarios habiles para obtener las bases de la licitacion, costo y

forma de pago de las mismas, asi como la aclaracion de que los interesados podran revisar

dichos documentos previamente al pago de su costo.

Articulo 48. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria que corresponda a
las bases de la licitacién, tendra derecho a presentar su proposicién. Para tal efecto, la Direcciéon
General no podra exigir requisitos adicionales a los previstos por este reglamento, asimismo,
proporcionardn a todos los interesados igual acceso a la informacion relacionada con la
licitacion.

No podran presentar propuestas ni celebrar contrato alguno respecto de la asignacion del
contrato de obra publica, las personas fisicas o juridicas siguientes:

I. Aquellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores publicos que intervengan en el
concurso, sus cényuges, parientes consanguineos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea
como accionistas, administradores gerentes, apoderados o comisarios.

Il. Los contratistas que, por causa imputable a ellos, se encuentren en situacion de mora,
respecto a la ejecucidn de otras obras publicas que tengan contratadas.

Ill. Todas aquellas que, por cualquier causa, se encuentren impedidas para ello, por disposicion
de Ley.

IV. Aquellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes, apoderados o
comisarios, figuren en otra que participe en el mismo concurso.

V. Aquellas empresas que realicen o vayan a realizar por si 0 a través de empresas que forman
parte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e
instalaciones, laboratorio de analisis y control de calidad, laboratorio de mecéanica de suelos y de
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de
construccion, presupuesto o la elaboracion de cualquier otro documento para la licitacion de la
adjudicacion del contrato de la misma obra

VI. Aquellos contratistas que por causas imputables a ellos mismos, la Direccion General les
hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de un afio contado a
partir de la rescisién. Dicho impedimento prevalecera ante la propia Direcciéon General durante
dos afios contados a partir del impedimento.
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VII. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de
este reglamento por causas imputables a ellas y que, como consecuencia de ello, haya sido
perjudicada la administracién municipal.

VIII. Agquellas que hubieren proporcionado informacion que resulte falsa o que hayan actuado
con dolo o mala fe en algun proceso para la adjudicacion de un contrato.

IX. Las que en virtud de la informacion con que cuente la Contraloria Municipal, hayan celebrado
contrato en contravencion a lo dispuesto por el presente reglamento.

Cualquier modificaciéon derivada de las aclaraciones obtenidas en la o las juntas que revocan,
modifican o adicionan las bases de licitacién, serd considerada parte integrante de las propias
bases de licitacion, por lo que deberan ser comunicadas por escrito por la Direccion General a
todos los licitantes que hayan adquirido las bases.

Articulo 49. Las bases que emita la Direccion General para las licitaciones de obra publica
podran ser revisadas por cualquier interesado, a partir de la fecha de la publicacion de la
convocatoria y para el efecto se debera tener por parte de la Direccién General los ejemplares
suficientes para consultar.

Articulo 50. La Direccidén General, siempre que con ello no tenga por objeto limitar €l nimero de
licitantes, podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria 0 en las
bases de la licitacibn cuando menos con 7 dias naturales de anticipacion a la fecha sefalada
para la presentacion y apertura de proposiciones, siempre que:

I. Dichas modificaciones se realicen dentro del periodo comprendido entre la publicacién de la
convocatoria y la fecha sefialada para la apertura de propuestas, estas modificaciones se haran
del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su
publicacion o conocimiento.

Il. No ser& necesario hacer la publicacién del aviso a que se refiere la fraccion anterior, cuando
las modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones o modificaciones y siempre que a
mas tardar en el plazo sefialado en este articulo, se entregue copia del acta de aclaraciones o
modificaciones respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la
correspondiente licitacion o hubieren recibido la invitacion.

Las modificaciones a que se refiere este articulo, en ningln caso podran consistir en la
sustitucién o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente o, bien, en la adicion
de otros distintos.

Articulo 51. Por cada obra publica que se convoque, la Direccion General elaborard un
presupuesto el cual contendra, como minimo, lo siguiente:

I. El catdlogo de conceptos de obra proporcionado en las bases de licitacion.

Il. Andlisis de precios unitarios conforme a las condiciones:

a) Del proyecto.

b) Del lugar donde se realizara la obra.

c¢) Del plazo estipulado.

d) Del mercado actualizado de materiales, mano de obra y equipo acordes al proyecto y segln
los estudios de apoyo como topografia, geologia, mecénica de suelos, entre otros.

lll. Listado de los costos y voliumenes de insumos, materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo, sefialando los 10 principales o, en su caso, de aquellos que incidan en un 80 % como
maximo, del importe de los mismos.

Articulo 52. La proposicion que los licitantes o invitados deberan entregar en 2 sobres cerrados
en el acto de apertura contendra, de acuerdo con las caracteristicas de la obra, los siguientes
documentos:
|. Sobres:
a. Sobre técnico:

1. Instrucciones a los licitantes.
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.l Acreditamiento de la persona del representante legal. (Solo en caso de que la
persona que firma la propuesta sea diferente a la persona que firma los documentos
distintos a la propuesta técnica y econémica)
2. Modelo de contrato debidamente firmado de conocimiento.
3. Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de ver
asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren.
4. Acta de junta de aclaraciones.
5. listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, sefialando:
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo.
6. Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad o
rentados, su ubicacion fiscal y vida Util.
7. Programa calendarizado de ejecucion de los trabajos con barras y volimenes o
porcentajes.
8. Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, asi
como las especificaciones generales y particulares.
b. Sobre econémico:
. Garantia de seriedad.
. Escrito de proposicion, en papel membretado de la empresa (con IVA).
. Datos béasicos de mano de obra a utilizar.
. Datos basicos de costos de materiales puestos en el sitio de trabajo.
. Datos basicos de costos del uso de maquinaria y equipo de construccion.
. Programa de montos mensuales de ejecucion de los trabajos.
. Programa de montos mensuales de utilizacién de la mano de obra.
Programa de montos mensuales de utilizacion de la maquinaria y equipo de
construccion.
9. Programa de montos mensuales y adquisicién de materiales y equipo de instalacion
permanente.
10. Programa de montos mensuales de utilizacién del personal técnico, administrativo y
de servicio encargado de la direccién y administracion de los trabajos.
11. Andlisis del factor salario real.
12. Porcentajes de los analisis de costos indirectos, costos por financiamiento, cargo de
utilidad y cargos adicionales.
13. Analisis de costos indirectos.
14. Analisis de los costos de financiamiento.
15. Determinacion del cargo por utilidad.
16. Cargos adicionales.
17. Andlisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo.
18. Andlisis de precios unitarios (la totalidad de los conceptos del catalogo de conceptos,
unidades de medicion y cantidades de trabajos solicitados, estructurados por costos
directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad).
19. Catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medicion, precios unitario
propuesto e importes parciales y el total de la proposicion.
II. Carta compromiso de la proposicion en donde se establezca:
a) El importe de la proposicion, incluyendo el .V.A.
b) Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a las
caracteristicas de la obra.
¢) Que conoce y acepta lo establecido en las bases del concurso, asi como las modificaciones
descritas en la minuta de la junta de aclaraciones.
d) Que conoce y acepta el contenido del modelo de contrato entregado junto con las bases para
tal efecto.
lll. Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos.
IV. Catadlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y el total de la proposicién.
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V. Explosion de insumos de materiales, mano de obra, equipos y el listado de volimenes y
costos de los materiales puestos en el sitio de los trabajos, de la mano de obra, equipo y
magquinaria de construccion, que intervienen en la obra.

VI. Andlisis de precios unitarios de los conceptos utilizados, estructurados con costos directos,
costos indirectos, costo de financiamiento de los trabajos y cargo por utilidad.

a) Los costos directos incluiran los cargos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipo de construccion.

b) Los costos indirectos estaran representados por un porcentaje del costo directo; dichos
costos se desglosaran en:

1. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales.

2. Los correspondientes a la administracion y supervision de la obra.

3. Seguros y fianzas; debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.

4. El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos, para la determinacion de este costo deberan considerarse los
gastos que realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipas y
estimaciones que recibira y la tasa de interés que se aplicard, dicha tasa sera establecida de
entre los parametros financieros de mercado, debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.

5. El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamiento, deberd incluirse en este el cargo por Infonavit y
SAR, correspondientes a la mano de obra requerida para la ejecucion de los trabajos, debiendo
adjuntarse el analisis debido.

6. Los cargos adicionales que representan las erogaciones que realiza el contratista por
estipularse expresamente en el contrato, asi como los impuestos y derechos locales y federales
vigentes y que no estén comprendidos dentro de los cargos directos, ni en los indirectos, ni en la
utilidad y se expresaran porcentualmente, sobre la suma de los cargos directos, indirectos,
financieros y la utilidad

VII. Programas de ejecucion y financiero de los trabajos en la forma y términos solicitados.

VIII. Relacion de maquinaria y equipo de construccién que se utilizara en la obra, indicando si es
de su propiedad de alguna filial o rentado, su vida util y su ubicacién fisica.

IX. Los que justifiqguen el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

La apertura de las propuestas de la obra licitada se sujetara a lo establecido en las fracciones Il
a la XIII del articulo 46, del presente Reglamento.

Articulo 53. En la asignacion de obra se indicara el nimero de identificacion de ésta; la fecha
en que se otorgue; el monto asignado, y partida presupuestal, asimismo, se indicara el nombre o
razon social que le corresponda al contratista; y su nimero de registro en el Padron Municipal
de Contratistas

El contrato respectivo debera asignarse a las personas fisicas o morales que, entre los
proponentes, haya resultado con mejores condiciones de precio y calidad lo que no
necesariamente significa la de menor precio los criterios o procedimientos para la evaluacion de
las proposiciones sera por el Comité de obra.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en los parrafos anteriores se
calificaran como solventes. Solo éstas seran consideradas para el analisis comparativo,
debiendo rechazarse las restantes. En los aspectos preparatorios para la emisién del fallo, se
deberda considerar:

I. Sefalar en el dictamen los criterios utilizados para la evaluacion de las proposiciones y la
clasificaciéon correspondiente de los participantes cuyas propuestas sean solventes, indicando el
monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas que originaron su
exclusion.

Il. En las convocatorias para la adjudicacién de los contratos de obras publicas y en la invitacion
para presentar proposiciones para los servicios relacionados con las mismas, se deberan indicar
los porcentajes que se otorgaran por concepto de anticipos.
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lll. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por
amortizar se reintegrard al Municipio en un plazo no mayor de quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision al contratista, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tengan en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios
del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y
cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y el contratista se comprometa
por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En los contratos respectivos se debera pactar que en el caso de que el contratista no reintegre
el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a la tasa de recargo que se
establezca en la Ley de Ingresos vigente. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencio6 el plazo hasta la fecha en
que se ponga la cantidad a disposicion del contratante.

Articulo 54. La adjudicacion del contrato obligara a la Direccion General y a la persona fisica o
juridica en quien hubiera recaida dicha adjudicacion a formalizar el documento respectivo.

CAPITULO VI
De la ejecucion de laobra

Articulo 55. La ejecucion de la obra contratada debera iniciarse en la fecha sefialada y, para
este efecto, la Direccion General, oportunamente, pondra a disposicion del contratista él o los
inmuebles en que deba llevarse a cabo, asi como él o los anticipos correspondientes. En el caso
de que la Direccion General no ponga a disposicién del contratista los anticipos o, en su caso, él
o los inmuebles, el programa de obra se diferird sin modificar el plazo de ejecucion.

Articulo 56. El otorgamiento de los anticipos debera estipularse en los contratos de obra y en
los de servicios relacionados con las mismas, conforme a las siguientes bases:

l. 10% gastos de instalacion y 15% de adquisicion de materiales.

Il. Al otorgar el anticipo se debera remitir la documentacion a la Contraloria Municipal y a la
Tesoreria dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la firma del contrato.

M. La cantidad que reciba el contratista por ese concepto debera aplicarse exclusivamente
para lo estipulado en la fraccion | de este articulo

V. Cuando las condiciones especiales aso lo requiera, dicho anticipo podra ser mayor,
previo acuerdo de las partes.

Articulo 57. Las estimaciones derivadas de los trabajos ejecutados en la obra contratada, se
formularan y validaran por la Direccion General debiendo remitir copia de las mismas a la
Contraloria Municipal y a la Tesoreria Municipal respectivamente, para su pago. La falta del
mismo de manera oportuna dara derecho a los contratistas al cobro de intereses moratorios, que
se computaran sobre la cuantia del pago incumplido ya partir del mismo dia en que se gestione
su pago y hasta que el contratista tenga los fondos a disposicion, sin necesidad de que el
mismo presente la solicitud correspondiente la tasa de recargo que se establezca en la Ley de
Ingresos vigente.

Articulo 58. La presentacion de las estimaciones debera hacerse de la siguiente forma:

|. Dentro de una estimacion se deberd incluir conceptos de contrato, los voliumenes
presupuestados, volumenes excedentes y conceptos extraordinarios, el Unico requisito es que
vayan por separado dentro de la estimacion en capitulos y agrupando los conceptos en el
capitulo que corresponden.
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II. En el estado contable de la estimacion, también se deberan indicar los importes
correspondientes a cada capitulo, es decir, conceptos de contrato, volimenes excedentes y
conceptos extras.

lll. Del ajuste de costos: Las estimaciones producto de ajuste de costos deberan referirse a la
estimacion que les dio origen, pudiéndose denominar estimacion "Prima",

Articulo 59. El pago de las obras o servicios relacionados con las mismas, ya sea parcial o total,
se hara siempre, previa verificacion de los trabajos ejecutados, y conforme al programa de
estimaciones pactada a las condiciones contractuales respectivas.

Serda responsabilidad de la Direccién General realizar la supervision y verificacion de las obras o
servicios que contrate, a fin de que en ningun caso se efectien pagos o se cubran estimaciones
que amparen trabajos no ejecutados o de aquellos que no se ajusten a las normas y
especificaciones técnicas y de calidad de los proyectos.

Articulo 60. Las estimaciones se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes en
la fecha de corte que fije la Direccion General, para tal efecto:

I. El contratista deberd entregar al area de supervision de la Direccidbn General, la estimacion
acompafiada de la documentacién de soporte correspondiente dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte; el area de supervision, dentro de los ocho dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion, deberd revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

Il. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar
dichas diferencias y, en su, caso, autorizar la estimacion correspondiente.

lll. De no ser posible conciliar todas las diferencias, los pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion.

Articulo 61. El supervisor serd el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los
contratistas.

Ademas, participara ante él o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la
ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras
cumpliendo con las siguientes actividades:

l. Llevar la bithdcora de la o las obras.

. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes,
asi como a las especificaciones, normas técnicas y 6rdenes recibidas de la Direccion General
incluyendo con especial atencion el tiempo programado para la realizacién de los trabajos.

lll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con el representante del
contratista, aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

IV. Corregir cualquier pago en exceso autorizado al contratista en la siguiente estimacion.

V. Mantener los planos debidamente actualizados, a través de los proyectos, para entregarse al
final de la obra a la Direccion General.

VI. Constatar la terminacion de los trabajos y recabar las garantias y los instructivos
correspondientes, en su caso, para entregarse a la contratante.

VIl. Preparar un informe final del cumplimiento del contrato en los mismos términos que los
informes periddicos.

Articulo 62. El contratista comunicara por escrito y de manera expresa a la Direccion General la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificara dentro de los 15
quince dias habiles siguientes a dicho comunicado, que los trabajos estén debidamente
concluidos y puestos en operacién lo cual hard del conocimiento a la Tesoreria Municipal, asi
como a la Contraloria Municipal.
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En el caso de detalles pendientes de ejecutar, la Direccion General elaborara una bitacora de
detalles, los cuales deberan ser ejecutados por el contratista en el plazo que las condiciones
técnicas lo requieran y sean acordados por las partes.

La recepcién de los trabajos debera acompafiarse de la siguiente documentacién: Relacién de
las estimaciones o0 de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos.
Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos antes sefialados,
la Direccion General procederd a su recepcion dentro del plazo que para tal efecto se haya
establecido en el contrato informando por escrito a la Contraloria Municipal, a la Tesoreria
Municipal y al Ejecutivo Municipal para los efectos legales a que haya lugar.

Independientemente de lo anterior, podran efectuarse recepciones parciales de trabajo en los
casos que a continuacion se detalla, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefialan:

I. Cuando la Direccién General determine terminar anticipadamente los trabajos y la parte
ejecutada se ajuste a lo pactado, se cubrird al contratista el importe de los trabajos ejecutados.
II. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de la Direccién General
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion.

Articulo 63. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la Direccion
General vigilara que la unidad que deba operarla reciba, el inmueble en condiciones de
operacion; los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas

en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y
mantenimiento correspondientes. Para constancia de lo anterior, se levantard acta
circunstanciada, la que debera ser firmada por sus intervinientes y de la que se remitira un tanto
a la Contraloria Municipal, dentro de los cinco dias hébiles siguientes.

CAPITULO VII
De los Servicios Relacionados con la Obra Publica

Articulo 64. Se podran contratar servicios relacionados con la obra publica siempre que se trate
de servicios profesionales de investigacion, consultoria y asesoria especializados, estudios y
proyectos de ingenieria o arquitectura para cuales quiera de las fases de la obra publica y la
direccion o supervision, asi como asesoria 0 consultoria técnica para la realizacion de
investigaciones de mercado, el mejoramiento de los servicios relacionados con la obra publica,
los de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia y otras
actividades vinculadas con el objeto de esta reglamento.

Articulo 65. Los contratos se adjudicaran al contratista que satisfaga los requisitos de
capacidad técnica, financiera, experiencia profesional y de mas requerimientos que el caso
requiera.

Articulo 66. Los contratos de servicio relacionados con la obra publica a que se refiere el
articulo 66 del presente reglamento, solo se podran celebrar cuando la Direccién General no
disponga, cuantitativa o cualitativamente, de los elementos, instalaciones y personal para
llevarlos acabo.

Quedan comprendidos como servicios relacionados con la obra publica:

I. La planeacion, proyecto y disefio de ingenieria civil y electromecanica.

Il. La planeacion, proyectos y disefios arquitectdnicos y artisticos.

lll. Los estudios técnicos de desarrollo pecuario, hidroldgica, mecanica de suelos, topografia,
geologia, geotecnia, geofisica, geotermia, meteorologia, aerofotogrametria, ambientales,
ecoldgico y de ingenieria de transito.
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IV. Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-econémica,
evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros de desarrollo y restitucién de la
eficiencia de las instalaciones.

V. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obras e instalaciones, laboratorios de
analisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de resistencia de materiales y
radiografias industriales, preparacién de especificaciones de construccién, presupuesto base o
la elaboracion de cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacion de contrato de
obra correspondiente.

VI. Los trabajos de organizacion, informatica y sistemas

VII. Los dictamenes, peritajes y avaluos.

VIIl.  Todos aquellos de naturaleza analoga.

Los contratistas que hayan realizado o vayan a realizar, por si 0 a través de empresas que
formen parte del mismo grupo, los servicios sefialados en la fraccién V de este articulo no
podran participar en ninguna de las modalidades para la ejecucion de la obra correspondiente.
Esta disposicion debera establecerse en cualquiera de las modalidades de asignacién de obra y
se consignara en el contrato respectivo.

Igual restriccion es aplicable para los contratistas que presten servicios de los sefialados en la
fraccion VII de este articulo, en los casos en que se requiera dirimir diferencias entre los
contratistas y la contratante.

Esta restriccion no sera aplicable cuando la modalidad comprenda la ejecucién de la obra e
incluido el proyecto.

Articulo 67. Los contratos de servicio relacionados con la obra publica, ademas de las
estipulaciones que se menciona en él articulo anterior, deberdn contener como anexos
integrantes del mismo, segun la complejidad y caracteristicas, lo siguiente:

I. Los términos de referencia que deberan precisar, entre otros, el objetivo del servicio,
descripcion y alcance, las especificaciones generales y particulares, asi como los servicios y
suministros proporcionados por el contratista.

Il. Programa de ejecucién de los trabajos desagregados en fases o etapas, conceptos y
actividades sefialando fechas de iniciacion y terminacién en dias naturales asi como las
interrupciones programadas cuando sea el caso.

[ll. Programa de utilizacién de recursos humanos indispensables para el desarrollo del servicio,
anotando especialidad, categoria y numero requerido para la ejecucion del servicio, asi como
las horas-hombre necesarias para su realizacion por semana o0 mes y los totales con sus
respectivos importes.

IV. Programa y utilizacion del equipo cientifico y, en general, de requerimiento para la ejecucién
del servicio, anotando caracteristicas, numero de unidades y total de horas efectivas de
utilizacion, calendarizadas por semana o mes.

V. Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de medicion y
forma de pago, precios unitarios, importes parciales y total de la proposicion.

VI. La metodologia que se aplicara en las fuentes de informacidon a que se recurrird para
determinar los indices o pardmetros que serviran de base para la revision de los costos de los
trabajos aun no ejecutados.
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TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO
De la informacion y verificacion.

Articulo 68. La Direccidon General verificara a través de las areas correspondientes y remitira
mensualmente a la Contraloria Municipal y Tesoreria Municipal la informacion relativa a la obra
publica que se realice.

La Contraloria Municipal podra requerir a la Direccion General en todo tiempo la exhibicién de
los documentos relativos a cualquier obra. Para tal efecto, se observara en forma ordenada y
sistematica la documentacion comprobatoria del gasto en dichas obras, hasta por un periodo de
5 aflos, contados a partir de la fecha de su recepcion.

Para el efecto deberd consultar con la Contraloria Municipal cuando exista duda sobre las
normas de supervision y control.

Articulo 69. La Contraloria Municipal verificara, en cualquier tiempo, que las obras y servicios
relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en este reglamento, demas
disposiciones aplicables y convenios celebrados, asi como programas y presupuestos
autorizados.

Para realizar las verificaciones aludidas, la Contraloria Municipal deberd expedir orden por
escrito que acredite al personal que las llevara a cabo, especificando la obra de que se trata.

Articulo 70. Cuando la Contraloria Municipal tenga conocimiento de que la Direccién General,
no se ajuste a las disposiciones de este reglamento procedera como sigue:

|. Dentro del plazo sefialado por la Contraloria Municipal, la Direcciébn General dar& cuenta del
cumplimiento de las medidas propuestas asi como de la adopcion de las mismas, con el objeto
de que no vuelva a ocurrir la violacion.

II. En el caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las violaciones
sefialadas, se procedera en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco.

[ll. Asimismo la Contraloria Municipal hara del conocimiento de las instancias juridicas las
irregularidades y violaciones a las disposiciones reglamentarias, para que se tomen las medidas
necesarias de que se trate.

Articulo 71. La Contraloria Municipal en ejercicio de sus funciones realizard las visitas,
inspecciones y verificaciones que estime pertinentes a la obra en sitio, para comprobar la
veracidad de lo informado.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO
De la participacién de los propietarios de predios en el financiamiento de la obra publica
en el Municipio.

Articulo 72. El Gobierno Municipal promovera las obras de beneficio social que puedan llevarse
a cabo con la participacion economica de los propietarios de los predios directamente
beneficiados, celebrando con ellos, los convenios respectivos para el financiamiento parcial del
costo de la obra publica, buscando siempre el mayor beneficio social.

Articulo 73. El financiamiento para la participacion de los propietarios de los predios en la obra
publica se llevara siempre y cuando:
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l. La obra solicitada se encuentre contemplada dentro de los proyectos y programas a corto o
mediano plazo de la Direccién General, de conformidad con lo previsto en el Plan de Desarrollo
Municipal y en el Presupuesto de Inversién autorizado.

Il. Sea solicitado por los propietarios y/o posesionarios de los predios al Ayuntamiento, por
medio de la Asociacién Vecinal correspondiente, a través de la Direccion de Participacidon
Ciudadana.

lll.- Sea contemplada en las propuestas del COPLADEMUN, y

V. La solicitud esté avalada por el 50 % mas uno de los propietarios y/o posesionarios de
los predios que puedan resultar directamente beneficiados.

Articulo 74. El financiamiento por parte del Ayuntamiento, sobre la base de la cual se
determinara la participacion de los propietarios de los predios beneficiados con la ejecucion de
las obras, sera de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Participacion Ciudadana
del Ayuntamiento Constitucional de Tonal4, Jalisco, de acuerdo con los recursos con que
cuente el Municipio para tal fin, considerando la propuesta que haga la Direccion de
Participacién Ciudadana y/o COPLADEMUN en coordinacién con la Direccion General.

En todos los casos se aplicara la normatividad aplicable de las fuentes de financiamiento.

Articulo 75. Aprobados los proyectos, se llevaran a cabo los procedimientos previstos en este
reglamento a fin formalizar la contratacién y ejecucién de las obras.

Articulo 76. La proporcién de participacion de cada propietario respecto del porcentaje del
financiamiento de la obra de que se trate, atendera a lo siguiente:

[. En obra de pavimentacion, en proporcion al nimero de metros cuadrados que comprendan del
frente del predio hasta el eje de la calle.

II. En obra de alumbrado publico y en la construccion, reposicibn o reparacion de las
guarniciones, en proporcién al nimero de metros lineales de los frentes de cada predio.

lll. En la construccién, reposicidn o reparacion de las banquetas en proporcién al numero de
metros cuadrados de la misma.

IV. En obra de agua y drenaje en proporcion al numero de metros cuadrados que abarque la
superficie de cada predio.

V. Por el cubo de la esquina lo correspondiente a la derrama proporcional al nimero de metros
lineales al frente del predio.

VI. Se considerara como parte del predio el relleno y consolidacién de las sepas y la reposicion
de pavimento.

VII. Las tomas domiciliarias de agua potable y drenaje se pagaran por separado conforme a las
disposiciones de la Ley de Ingresos.

VIII. En cuanto al pavimento, su costo comprende no solo el del propiamente dicho, sino también
el de las obras preparatorias, como movimiento de tercerias, preparacion de base, cubos de
esquina, entre otros.

IX.- En otro tipo de obras, la participacion se determinara a la firma del Convenio respectivo.
Articulo 77. La Tesoreria Municipal llevara el control y realizara la recaudacion de los recursos
correspondientes a la participacion de los propietarios de los predios en el financiamiento de la

obra publica.

Articulo 78. El importe de la participacién a cargo de cada propietario se cubrira conforme a
convenio y acuerdo previo.
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TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO
De las infracciones y sanciones.

Articulo 79. Los servidores publicos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento
de infracciones a este reglamento o de las normas que de él se derivan, deberan comunicarlo a
la Sindicatura y/o a la Contraloria Municipal, a efecto de proceder como en derecho
corresponda.

La omision a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada administrativamente en los
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco.

Las responsabilidades a que se refiere el presente reglamento son independientes de las de
orden civil o penal que puedan derivarse de la comisién de los mismos hechos.

Articulo 80. No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la falta por causa de
fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se cubra en forma espontanea el precepto que se
hubiese dejado de cumplir. No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la
omision sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquiera otra gestién efectuada por las mismas.

Articulo 81. Los actos, convenios y contratos que se realicen en contravenciéon a lo dispuesto
por este reglamento seran nulos de pleno derecho.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se abrogan o derogan en su caso, todas las disposiciones que se opongan a la
aplicacion de este reglamento.

SEGUNDO.- Este reglamento entrara en vigor una vez aprobado por el H. Ayuntamiento de
Tonala, Jalisco al dia siguiente de su publicacién en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Los asuntos iniciados al amparo de las disposiciones que por la expedicién del
presente reglamento queden abrogadas o derogadas continuaran tramitdndose conforme a las
mismas hasta su conclusion.

CUARTO. En tanto no se expida el Reglamento de Procedimientos Administrativos la
interposicion y tramitacién dé los recursos se realizara conforme a lo dispuesto por la ley del
Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios

QUINTO. Publiguese y notifiqguese al Congreso del Estado en los términos de la Ley de
Gobierno y la Administracion Publica Municipal.
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