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ASUNTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS
SESION NUm. XI DEL COPLADEMUN
COMITE DEL COPLADEMUN

Slendo las 09:20 horas del dia 04 de septiembre de 2017 en la Sala de Sesiones del
\ N\ Ayuntamiento de Tonala, Jalisco, ubicada en el numero 21 de la calle Hidalgo, Colonia
. Centro del Municipio de Tonala, Jalisco; se dio cita el Comité del COPLADEMUN,
temendo como principal asunto a tratar, el Seguimiento y Evaluacion de las Obras
N\ Prlorlzadas para el Ejercicio Administrativo 2017.

v A " En uso de la voz, el Abogado Gerardo Antonio Rodriguez Garcia, en su caracter de
;\ Director General de Desarrollo Social da la bienvenida a los asistentes a la reunién en
N la que se llevara a cabo la evaluacion y seguimiento de las obras priorizadas para el
\ I\ ano 2017 y enfatiza que el P.A.S. Sergio Armando Chavez Davalos, Presidente
\ Municipal de Tonala, Jalisco, no podra asistir a esta sesion por motivos de agenda, y en
\\\  su representacion nombré al Ing. José Jaime Esparza Arias, de igual forma ha
:‘%\» encomendado al Comité llevar a cabo de forma puntual, la sesion, dando participacion

\_\. atodos los involucrados.

0
Y

En uso de la voz el Presidente del Comité solicita al Ing. José de JesUs Martinez Ponce

presente sesion, solicitandole realice el pase de lista.

en su caracter de Director del COPLADEMUN, funja como Secretario Técnico de Ia/L

v ; 2 .
vf ;\: En uso de la voz el Secretario Técnico; como lo indica Sefior Presidente:
"\i p ) ING. JOSE JAIME ESPARZA ARIAS, EN REPRESENTACION PRESENTE
& X\ DEL PRESIDENTE P.A.S. SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS
N e T o
'_‘j \: REC)B‘?RA CLAUDIA YAZMIN RANGEL VENEGAS PRESENTE
- T Y ~
w X
N SN
~ (/) Esta hOJa es parte integral del Acta de la Sesién nimero XI
N / € Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonald, Jalisco,
/NN de fecha 04 de septiembre del 2017.
Segpimiento y Evaluacion de las obras priorizadas para_el ejercicio administrativo 2017 ,./___f_ r
A _-—:\;"" _.:—:L——~ e = Ea >,
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REGIDOR ENRIQUE PALACIOS DiAZ PRESENTE
REGIDORA CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEON PRESENTE
LIC. LIDIA BERNACHE HERNANDEZ, EN REPRESENTACION HRERERTE
DEL ING. JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO
LIC. HECTOR HUGO OCAMPO BARAJAS | ceeemees
ABOGADO NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA | coeeemeeme
LIC. JORGE RINCON GARCIA PRESENTE
LIC. MARTIN ENRIQUEZ GUZMAN EN REPRESENTACION PHESENTE
DEL LIC. IRINEO ORTIZ ISLAS
C. FILIBERTO CAMINOS GONZALEZ PRESENTE /,>
C. MANUEL AGUILAR ORTIz PRESENTE /,%/.;/
e
C.SERGIOLOZANO | e
af
< ‘ \ TN\
C. ANGEL MORA MARTINEZ PRESENTE =
A
C. MARIA DE LOS ANGELES ARANASILVA | ceeeeeeeee \ \}
C. MARTHA ARTEAGA GUZMAN PRESENTE §
N
ING. JOSE DE JESUS MARTINEZ PONCE PRESENTE ( N
Q
. e N
ABOGADO DARIO GARCIA SANCHEZ PRESENTE _':;;
: : N
C. JORGE GONZALEZ CHAVEZ PRESENTE §
N
ABOGAMRARDO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA PRESENTE \
™
| —F._.JC‘“"" e = q// QI

del Comité de
[ de fecha 04 de septiembre del 2017.
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Una vez desahogados los puntos | y Il del orden del dia, el Presidente del Comité: /
agradece la presencia de todos y tras llevar a cabo el conteo de asistentes, declara /}
quérum legal y valida las acciones y acuerdos tomados en la presente sesién, a
Pasando al punto numero lll, cede el uso de la voz al Secretario Técnico para que dﬁ. % “j
lectura al orden del dia. J /9

Como lo indica Sefior Presidente, el Orden del Dia propuesto es el siguiente:
I Habilitacion del Secretario Técnico para la presente Sesion, por parte del
Presidente de este Comité.
Il.  Lista de asistencia y declaracion de quérum legal.
Ill.  Lecturay en su caso, aprobacién del orden del dia.
IV.  Lectura y en su caso, aprobacién del Acta de Sesidon celebrada el dia 27 de
Marzo de 2017.

u’j‘- V.  Aprobacion del listado de obras modificado para el ejercicio 2017.
~ VI. Seguimiento de las obras que se han llevado a cabo con base a lo priorizado en
U la reunién anterior (afio 2017).
S VII.  Asuntos varios.
s VIl Sefalamiento del dia y hora de la proxima sesion de trabajo.
f-é\\ IX.  Mensaje del Sefior Presidente del Comité y clausura de la Sesion.
\‘“\Cj El Ing. Jose Jaime Esparza Arias solicita quienes estén de acuerdo con el orden del dia
\j: propuesto, favor de manifestarlo levantando la mano.

En uso de la voz el Secretario Técnico, indica que el orden del dia es aprobado por
unanimidad.

S
= ./

i,/

Pasando al punto numero IV, en uso de la voz, el Presidente del Comité solicita se
/|~ dispense la lectura del Acta de la sesidn anterior, celebrada el 27 de marzo de 2017 en 3
~ virtud de que ya les fue remitida una copia con anterioridad, por lo que solicita si estan
g__e acuerdo, fgvor|de manifestarlo levantando la mano.

-

2V R gy 2
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En uso de la voz el Secretario Técnico, indica que se aprueba por unanimidad la
dispensa de la lectura del acta anterior.

Pasando al punto nimero V, cede el uso de la voz a la Lic. Lidia Bernache Hernandez
quien acude en representacion del Director General de Obras Publicas; quien hace
entrega de un listado de obras en proceso y proyectadas por la Direccién General de
Obras Publicas, solicitando se consideren por éste Comité, toda vez que las mismas
estan dentro de las zonas de atencion prioritaria, cuentan con peticion ciudadana,
tienen estudios y factibilidad técnica, siendo un total de 47 obras, procediendo el
Presidente del Comité a dar lectura al listado:

o
&)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) /
/
EJERCICIO 2017
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y PROYECTADAS POR
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
NUMERO OBRA COLONIA
Construccién de linea de agua potable en calle Loma Escondida, entre
1 Calle del Guamuchil y Juan Gil Preciado, y calle Guamuchil entre Loma| El Doradito
_ Escondida y Avenida de El Rosario
O 2 Sustitucion de linea de drenaje sanitario y agua potable en calle £l Rosario
i Reforma, entre 8 de Julio y El Arroyo \-
*4-7 Sustitucién de linea de drenaje sanitario y agua potable en calle Torres
] Quintero, entre General M. Diéguez y Constitucion, calle Francisco |.
‘SJJ 3 Madero, entre Sanchez Roman y Reforma, calle Reforma, entre| El Rosario W
=4 Francisco |. Madero y 8 de Julio y calle Francisco Javier Mina, entre R
Y‘i\ Juan de Dios Robledo y Francisco |. Madero }:\
- Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en las calles Arttio de 7:
\" w| 4 Trinidad Lara, entre 5 de Mayo y Rio Verde, Rio Verde entre Trinidad En rr%ed'o , i\'.\
\}9 ~ Lara y Pemex, y Privada 5 de Mayo entre Pemex y calle cerrada ' N \
\{: 5 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en la calle | Arroyo de -EE
V _d Francisco Garcia de Quevedo, entre Pemex y José Alvarez Franco En medio N
\\5\ 6 Construccioén de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Juan| Arcos de ' ‘-f/,;
Gil Precigdq desde Camino a San Gaspar a San Luis Zalatitan 1
b= )Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién nimero Xi
/ '1, del Co;hrte de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonala, Jalisco, /
/ { de fecha 04 de septiembre del 2017.
"\\\ __— eguimient fly Evaluacion as obras priorizadas para el ejercicio admlmstratwo 2017
— I"\/_/‘ ’“__:} i i = %}ﬁ
3 ; \ e Hldal o Ne: 121 Col. Ce ro Tonala Jal.
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NUMERO OBRA COLONIA
Sustitucion de red de drenaje sanitario en calle Heriberto Jara, entre
7 Camino a San Gaspar y Andador de El Vado, en Andador del| Paseos de
Acantilado y Andador de los Parques, entre Heriberto Jara y Tonala
Prolongacion Gigantes
8 Sustitucion de red de drenaje sanitario en calle Lazaro Cardenas, entre s
Jauja y Gardenia (Miguel Aleman) J
9 Construccion de red de agua potable en Privada Lazaro Cardenas y JA
Privada Alvaro Obregon, entre Avenida El Carril y calle cerrada J
Sustitucion de drenaje sanitario en calle San Pablo entre San Gabriel y
10 Paloma Ramirez, en calle Paloma Ramirez, entre San Pablo y Benito eSS Bbiia
Juarez, en las calles de Agua Zarca y Santa Anita, entre San Pablo y J g
calle cerrada
Construccién de red de agua potable en calles San Alfonso, Cheé
11 Guevara y Paloma Ramirez, entre 5 de Mayo y Eugenio Lara, y calle 5 | Ojo de Agua
de Mayo, entre Emiliano Zapata y Paloma Ramirez
Construcciéon de linea de red agua potable en Andador El Saucito, A
12 entre Andador Loma Escondida y Loma Escondida, y calle Loma Escc?r:jc?ida
Escondida, entre Andador El Saucito y Guamuchil
13 Construccion de linea de agua potable y drenaje sanitario en calle EiRosafia
Loma Ciprés, entre Constitucién y Privada Loma Escondida
14 Construccién de red de agua potable y cajas de valvulas en Lateral de La (—
- Carretera Libre a Zapotlanejo, entre Libertad y Lombardo Toledano Gigantera ’\
Vg 15 Construccion de red de agua potable en calle Margaritas entre calle La 5 MBsa [
o Mesa y Andador A \
\,:7 Sustitucion de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle e
I 16 Periodistas, entre Avenida Patria y Privada Epifanio Alvarez, y Privada q Zmle t'ta's y
\_2 Periodistas entre Periodistas y calle Arnica = eaauan \
o Sustitucion de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calles
N 17 Hidalgo y Pedro Moreno, entre Camino a Zalatitan y Lopez Cotilla y | San Gaspar
' calle Ramon Corona, entre Camino a Zalatitan y Zaragoza
-] o : —
~~= 18 Sustl_tucrén de red de agua potable y red de drenaje sanitario en San Gaspar
B Camino a Zalatitan, entre Nicolas Bravo y Pedro Moreno
i“—'_) Sustitucion de red de agua potable y red de drenaje sanitario en Av.
i 19 Idalia, entre Geranio y Petunia, calle Orégano, entre Av. Zalatitan y | Alamedas
e Cosmos, y construccion de red de agua potable en Privada Igualdad, | de Zalatitan
] entre cejle Igualdad y Ma. Guadalupe Torres de Reyes |
. / /
o \‘. Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién nimero Xl
{’( 1 | Comité de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonal3, Jalisco, 7
i; ~de fecha 04 de septiembre del 2017. S =
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NUMERO OBRA COLONIA
Construcciéon de linea pluvial y boca de tormenta en calle Prado G
20 Violeta, entre Ahuehuetes y Prado Laurel, y calle Prado Soleado Covtila
esquina Av. Juarez y
21 Sustitucion de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Ocotillo, D&l Siif
entre Colon y calle sin nombre
Sustitucion de red de agua potable y drenaje sanitario en calle A
o Teotihuacan entre Tenamaxtli y calle Juarez Fetakotan
Construccién de red de drenaje sanitario en calle Pino entre calle sin
3 nombre y El Arroyo El Arenal
24 Sustitucion de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Jalisee
Huizquilco, entre Barra de Navidad y Av. Malecon
25 Sustitucién de red de agua potable y drenaje sanitario en calle| Alamedas
Amaranto, entre Av. Madre Selva y Amapola de Zalatitan
Sustitucion de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Klaprats
26 Amapola, entre Amaranto y Av. Zalatitan, y calle Amaranto, entre de Zal t‘t:n
Amapola y Ave de Paraiso at
-~ Equipamiento de la Unidad Médica (Cruz Verde) ubicada en la calle
o Libertad (Joaquin Pajarito), entre Fernando Antén y Guamuchil, el cual,
N consiste en la instalacion de subestacion de 112.5 KVA, norma K.V.O.
'3) 23,000-220/127 V, y en la instalacion del 3er hilo de media tension, asi
fU 27 como 2 claros para acercar la red de media tension en configuracién Pajaritos
~- 3F-3H al punto donde se construira la acometida que alimentara la
AN subestacion en la calle Hidalgo desde Cedro hasta Morelos, Morelos
Q\“b_) desde Hidalgo hasta Fernando Antén, Fernando Antén desde Morelos
- hasta Posadas Ocampo, y Libertad (Joaquin Pajarito) desde Fernando
-~ Antén hasta Guamduchil
_\\j: 28 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Paiarit
= Morelos, entre Hidalgo y Guamuchil ey
—
. Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en las calles | Arcos de
_ 29 de San Alfredo y San Pablo, entre las calles Antonia Corona y San| zapatitan
N\ Carlos
_;__\-! 30 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle| Arcos de
rj\ Santa Japgth, entre Juan Gil Preciado y San José Zalatitan
g |
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NUMERO OBRA COLONIA

Sustitucion de drenaje sanitario en Privada Periodistas, entre Arnica y
cerrada, y calle Arnica, entre Privada Periodistas y calle Mascota, y

31 sustitucién de agua potable en Privada Periodistas, entre Arnica y| Alamedas
cerrada, y trabajos complementarios de red de agua potable y red de | de Zalatitan
drenaje sanitario en Av. Idalia en su cruce con Petunia, calle Igualdad
cruce con Priv. Igualdad en el Fraccionamiento los Reyes en Zalatitan

32 Trabajos complementarios en la red de agua potable y drenaje sanitario| Zalatitan
en calle Francisco |. Madero entre calle Morelos y calle Galeana Centro
Sustitucion de red de agua potable y drenaje sanitario en calle

33 Independencia, entre calle Hidalgo y calle Nicolas Bravo (La Paz) e CHApar
Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Pdiafitos

34 Guamdchil, entre calle Morelos y calle Cedro, Col. Pajaritos; en calle 8 Arjro o dg
de Julio, entre 5 de Mayo y cerrada, y calle Severiana, entre Priv. 8 de En n%edio
Julio y 5 de Mayo

35 Construccion de linea de red de drenaje sanitario en calle 8 de Julio, Ei Besaiio
entre Manuel M. Diéguez y Bandera Nacional

36 Sustitucion de linea de agua potable y drenaje sanitario en calle Jaliseh
Tapalpa, entre Zapotiltic y La Barca
Construccion de linea de agua potable y drenaje sanitario en calle 3 de ;

44 Mayo entre calle Zaragoza y Morelos Sandoge

38 Construccion de linea de agua potable y drenaje sanitario en calle San Josa
Morelos, entre Alvaro Obregén y Priv. Coyula

39 Construccion de linea de red de agua potable de 4”, en las calles Ciudad
Porfirio Diaz y Azucena, entre Independencia y Av. Tonala Aztlan
Construccion de linea de red de agua potable de 4" y linea de red de

40 drenaje sanitario de 10", en la calle Aldama, entre Hidalgo y cerrada San Gaspar

41 Construccién de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) Jallees
en calle Tapalpa, entre Zapotiltic y La Barca.
Construccion de linea de agua potable y drenaje sanitario en calle

42 Morelos, entre ,3 de Mayo y Alvaro Obregén, y calle 3 de Mayo, entre | San José
Zaragoza y Morelos

43 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en varias | Panoramico
calles.

&g /GobiernoTon

[:g GobiernoTonala

!

Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién nimero XI
dgl Comité de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonald, Jalisco, V'
y-"'/’de fecha 04 de septiembre del 2017. /

Segui iento/yiﬁuacién de las obras priorizadas para el ejercicio admi_nistﬁt:i'\'.f;.fi'{h?

Ve M0 0 el
$€ 'X}Q\Gobiemo_Tonala e HidalgeNo, 21, C
/ Pagina 7 de 24
C.P
y‘i | Gobierno_Tonala _—

e

LA S

ol. éntro, Tonala, Jal.
45400 - Tel: 3586 6000

www.tonala.gob.mx




i ;r;'-'.

ADMINISTRACION

o
* CUNA ALFARERA® i‘ :
NUMERO OBRA COLONIA

44 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en varias| San Miguel
calles. la Punta

45 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en varias| Paseos de
calles. Tonald

46 Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en varias Santa Paula
calles.
Construcciéon de empedrado de cufia en cama de jalecillo en varias s

47 . Pajaritos

& § /GobiernoTonala
!
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Una vez terminada la lectura, la Regidora Arq. Celia Isabel Gauna Ruiz de Ledn
comenta que en el listado aprobado fueron 124 obras y se hizo la apreciacion de 47,
pero la mayoria de éstas ya estaban presupuestadas y previstas.

En uso de la voz, el Presidente del Comité, indica que, muchas gracias por su
intervencion Regidora.

obierno_Tonala b
Pagina 8 de 24 > ) /
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.~ El Regidor Enrique Palacios Diaz manifiesta que con respecto a la obra numero 21 del | ™
*?) listado de las 47 obras, existe la inquietud de la ciudadania y quisiera programar una \,\_;_“:
C:: visita a esta comunidad toda vez que solicitan saber detalles de la obra y como se /)
j programo, ya que la constructora argumenta que unicamente le correspondio llevar a
\QJ cabo la introduccion del agua y drenaje; no el arreglo de la calle.
<D
“*'F?, En uso de la voz, el Secretario Técnico indica que Ramo 33 tiene los porcentajes a )
_T  ejecutar para obra indirecta, la Direccion General de Obras Publicas presupuesta las Y
;\p obras de agua y drenaje, no vialidades, para esto, se coordina con la Direcciéon General \’
~  de Servicios Publicos Municipales para arreglar las calles porque algunas no se reparan ".‘_
‘:j una vez concluidas las obras y con el temporal de lluvias, el agua se lleva la tierra, “‘\i\
§}ﬁ ~ deslavandose el terreno y hay algunas en las que inclusive se ve el tubo, y Obras C
g\xﬂ Publicas no puede aplicar recurso en este rubro. ,? |
Vi \ Por otra parte, el C. Regidor Enrique Palacios Diaz, manifiesta que en listado ‘\\” :
e proporcionado en esta reunién no informa montos, fechas de ejecucion ni avances de K
las obras, solicitag.se le haga llegar esta informacién para examinar de cerca las obra;//ﬁ3
. Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién nimero XI L
/ : del Comité de Planeacion para el Desa_lrrollo Municipal de Tonala, Jalisco, . } / e
.';’ 11L /.' de fecha 04 de septiembre del 2017. - ‘. | f!_’_,"_,z / // e
L’/—-“ / Seg imientovaaIuaci,éln fie I_a_s obras priorizadas para el ejercicio admihfyati\ig,z’t)l? /{:,. /},'_/_
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porque es responsabilidad del Ayuntamiento, entregar obras en buenas condiciones a
la ciudadania.

En uso de la voz, la Lic. Lidia Bernache, representante de la Direccion General de
Obras Publicas refiere que transmitira el asunto a su Director, y que habra qué checar
ademas si la calle que refiere el Regidor Palacios Diaz no se compacté y hace cuanto
tiempo se entrego la obra si fuera el caso de un vicio oculto, se revisara, a lo que el
Regidor Enrique Palacios responde que hace tan solo 1 mes y medio que la obra se
terminé.

En uso de la voz y ahondando en el tema, la C. Martha Arteaga Guzman, Coordinadora
del Sub Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales del COPLADEMUN refiere
qgue un caso similar es de la obra de la Colonia la Mesa en Calles Tlaloc, Tlatoani,
Tlatelolco, Tonatiuh y Miztli, se introdujo la red de agua potable y al término de la obra
no arreglaron las calles que estaban previamente empedradas (obra realizada en el afio

2016).

En su intervencion, el Director General de Desarrollo Social, Abogado Gerardo Antonio .

Rodriguez Garcia manifiesta que si bien Ramo 33 no cuenta con recursos para restituir X :
el empedrado de las calles antes de la introduccién o sustitucion de servicios, es ===\
importante que como Ayuntamiento se busque una solucién, ya que de igual form '
sucede cuando el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA
lleva a cabo una obra o reparacién, no reparan el empedrado de las calles, por lo que
me sumo a la peticion del Regidor Enrique Palacios de que se incluya en el listado, lo
solicitado por el Regidor. X

N
El Secretario Técnico, refiere que para el proximo presupuesto se pedira que un )y
porcentaje sea destinado para reparaciones de esta naturaleza y se solicitara que las /\E“_
constructoras contratadas reparen y dejen las calles como estaban en caso de ser kv

pavimentadas. / Y >
X /, : S
.r ‘\
/' l"! / '_," VY, \\
l Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesion nimero XI /474 ..{
( del Comité de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonala, Jalisco, )” \\a
“de fecha 04 de septiembre del 2017. .
Seguimig¢nto y Eyafuacion de las obras priorizadas para el ejercicio admlmstratwo 2017 ‘ / //
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En uso de la voz, el Sefior Jorge Rincon, representante del Club Rotario Tonala,
manifiesta que, en el listado inicial se incluian obras que tentativamente se realizarian,
sin embargo, en esta reunién se nos esta haciendo entrega de un listado que contiene
obras que ya se encuentran en proceso sin que a los integrantes de este Comité, que
tenemos voz y voto en la toma de decisiones, se nos haya consultado o en su defecto,
informado del inicio de estas obras, por lo cual, propongo a los asistentes, integrar una
comision o comité que se encargue de supervisar estas situaciones porque al informar
que las obras ya estan en proceso o entregadas, no hay mucho que se pueda hacer

con respecto a la constructora si las obras estan mal hechas, si es necesario visitar a.

los vecinos para que estén involucrados toda vez que como Ayuntamiento y como
Comité del COPLADEMUN, existe el compromiso con la ciudadania de entregarles
obras bien hechas; expone también que la pasada sesion fue celebrada en el mes de
marzo y de marzo a septiembre se modifica el listado, se ejecutan obras y se iniciaron
otras sin dar aviso oportuno a los integrantes del Comité, situacién que se debe
enmendar porque se presta a malos entendidos, ademas que cuando se contrata una
obra, la constructora que la ejecutara tiene que dejar una fianza en garantia, por lo que
esta de acuerdo también en que se incluyan fechas y costos de las obras realizadas
para que el Comité cumpla con el objetivo para el cual fue creado y trabajar en bien de
la ciudadania, ya que en caso contrario, el sector privado al que él representa, no
avalara con su voto y su firma los acuerdos a los que este Comité llegue.

El Secretario refiere al comentario del Sefior Jorge Rincén, que las obras si se
supervisan ya que inmediatamente que Tesoreria confirma que si se tiene la solvencia
para ejecutar obras del Ramo 33, personal de COPLADEMUN acude a campo a

socializar la obra y conformar el comité correspondiente con vecinos que habitan las N
. , : . 2
calles en las que llevara a cabo la obra, es una contraloria social ya que los ciudadanos N
que integran este comité de obra se convierten en los ojos del Ayuntamiento y junto con ,:\
personal de COPLADEMUN vy Obras Publicas, supervisan constantemente el proceso X
. 5 . E = L)
de la obra, en lo sucesivo, se hara llegar copia de las contralorias sociales a todos Ios v
. iy oy
integrantes de este Comité, )
N
// ;
\ Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién niimero XI _ \,
def Comité de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonal3, Jalisco, - )
\\._____#_,_,/ de fecha 04 de septiembre del 2017 . ¢ Vs . ,'./_'/—
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Ced|endo el uso de la voz a la Regidora Celia Gauna, quien preside la Comision Edilicia
de Obras Publicas, para despejar la inquietud que algunos comparieros manifiesta, se 1
trata de un tema complicado ya que para algunos de los integrantes del Comité es
desconocido que los recursos no siempre llegan de la forma o en los tiempos que se
desearia y por esto, se tiene que tomar la determinacién de aplicar lo que de momento
se tiene disponible porque los tiempos que marcan las reglas de operacion de lo
fondos de recursos federales son muy claros con respecto a su aplicacion, de lo .
contrario hay que reintegrar un recurso sin ejecutar y efectivamente, en algunas obras
tras realizarse la introduccién o sustitucién de agua y/o drenaje, quedan las cepas
abiertas y con el temporal de lluvias se las lleva. VIR

R

Y efectivamente, hago eco a la propuesta del Sefior Jorge Rincén; como autoridades
estamos obligados a entregar obras con calidad, pero ocupamos que los vecinos nos
ayuden con la socializacion, ya que aun cuando de cada obra ejecutada se conforma un [\V
comité de obra integrado por los vecinos, existe mucha apatia para participar de parte N\
de la ciudadania, hay que tomar también en cuenta que aun cuando vivimos en un
municipio con una situacién econémica complicada, el Alcalde se ha dado a la tarea de |
buscar recursos para obra hasta agotar todas las posibilidades. Ve Ay
Gy 3
(";F En una nueva intervencién, el Regidor Enrique Palacios expone que si bien se comento /N
(2 en la sesion pasada que dificilmente se podrian ejecutar todas las obras del listado, si
es necesario buscar soluciones a los problemas que estan surgiendo con las obras que |
ya se realizaron y verificar que a los contratistas no nos entreguen una obra mal hecha,
por lo que pide al Secretario Técnico y al Presidente de este Comité tomar cartas en el

asunto.

~
\
N

f
AL

4

El representante del Club Rotario Tonala, el Sefior Jorge Rincon reitera que,
efectivamente, se puede prever.

/(,-K_-{)’ ﬁfl d- ’7/ i .7[5 d

N En uso de la voz, la Regidora Celia Gauna comenta al Regidor Enrique Palacios que/ 7
M en lo que respecta a la obra nimero 21 que hizo referencia, si se tiene contemplada
/(\n__ una segunda etapa para concluir los trabajos de empedrado y que es importante tom

' 3

/4
Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién nimero XI £/
mité de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonalg, Jalisco,

7 3 d /,_,"' ¥ ,\p: 5 \
4 \ de fecha 04 de septiembre del 2017. A / / \‘\
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\[ este Comite del COPLADEMUN, hace mencién que seria conveniente que estos \
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en cuenta que los recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social /
Municipal (FISM), tienen muy definidos los tiempos de ejecucion una vez que sej
destinan recursos al municipio y si no son aplicados, el recurso se pierde por lo que, no
es que sean obras mal planeadas al no tomarse en cuenta el temporal de lluvias 0°
diversos factores, es porque como Municipio, estamos obligados a tomar la decisi
entre ejecutar obra aun cuando no sea el momento mas idéneo o perder el recurso Yy R
ejecutar nada de obra, ya que para la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, es
importante los tiempos de ejecucion.

En uso de la voz, la Regidora Celia Gauna expresa que, todas y cada una de las obras | Q |

de agua tiene el dictamen de SIAPA, para las obras de drenaje se tiene que asegurar
que exista un colector del que se pueda conectar, las de electrificacion no se llevan a

N

cabo sin el dictamen de CFE y asi cada obra programada, se llevan a cabo estudios y

dictamenes antes de programar su ejecucion, es todo un proceso y no se debe realizar \ W]

superficialmente, hay que ver el proyecto, los dictamenes y todo el proceso de la obra
hasta que ésa haya concluido.

El Sefior Jorge Rincon comenta que efectivamente, el tener copia del comité de obra;
ayudara para contactarse y programar visitas y supervisar las obras. Informa que en'
(7 caso de no poder acudir a las sesiones pueda representarlo el C. Juan Carlos Nufio, el

cual lo acompafa en esta reunién.

3 En uso de la voz, el Ing. José Jaime Esparza Arias, representante del Presidente de/

I~ comités se publiquen en una pagina oficial de COPLADEMUN para que todos los
e ciudadanos que deseen, puedan informarse y de manera reciproca, informen a las \:j
$ autoridades correspondientes sobre los avances, las contralorias sociales son los ojos Q
~ no solo de este Comité, sino del C. Presidente Municipal también, por lo que es EZ
=
= Iimportante que todos los integrantes del Comit¢ de COPLADEMUN tenga la jg
o /\
~. informacién disponible y oportunamente. Trasmite la instruccion del Alcalde de que )/ /8"
“w
ninguna de estas reuniones sea tomada con ligereza ya que es obligacion del Comité, Bx
4 / / &
) R
/ "1 sta hoja es parte integral del Acta de la Sesién numero XI 5 y %\
\ / { ité de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Tonald, Jalisco, / / / (>
/ '-._u de fecha 04 de septiembre del 2017. = Q
'\\‘_'__ﬂ,,,--’ as obras priorizadas para el ejercicio adnﬂnistrativu 2017/ 7]
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rendir cuentas a la ciudadania, por su parte se le hara saber al Presidente, de todas sus /7
aportaciones y propuestas externadas en esta sesion. i '

El representante de la Camara de Comercio del Municipio de Tonal4, el Sefior Martin Qj N
Enriquez comenta que se tienen que estudiar y analizar los proyectos para que
entreguen obras que tengan buena calidad y una considerable durabilidad.

Cediendo el uso de la voz a la Licenciada Lidia Bernache, en su caracter de
representante de la Direccion General de Obras Publicas, manifiesta que el trabajoﬂq\
se esta haciendo es en beneficio del municipio, sin embargo, hay que redobl
esfuerzos, Obras Publicas esta trabajando en coordinacion con la Direccién de
Servicios Publicos para optimizar los servicios basicos, y buscar el recurso para
posteriormente aplicarlo en pavimentaciones de vialidades.

Haciendo uso de la voz la Regidora Celia Gauna somete ante este comité la mocion
para que sea votada y se programe el calendario por Obras Publicas para realizar las
visitas de supervision de obras, incluso sugiere sea por correo electrénico para evitar
imprimir,

En uso de la voz, el Ing. José Jaime Esparza Arias pregunta a los asistentes quienes
estén a favor de la propuesta presentada por la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de
Ledn para que se nos haga llegar un calendario de visitas de supervision a las obras,
favor de manifestarlo levantando la mano.

En uso de la voz el Secretario Técnico, informa que es aprobada por unanimidad esta
propuesta.

El'lng. José Jaime Esparza Arias con la facultad que le confiere la representatividad del
Presidente del Comité, instruye a las Direcciones de Obras Publicas y COPLADEMUN

/" ] Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién nimero XI 147

/ l dgl Comité de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonal4, Jalisco, A
/ l de fecha 04 de septiembre del 2017. Vil TP
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El Secretario Técnico Ing. José de Jesus Martinez Ponce refiere que a fin de hace}- A
llegar esta informacién de manera digital, se requiere el correo de todos los integrantes
del Comité o en su defecto, quienes carezcan de correo el de algun familiar cercano.

manejan correos electrénicos.

Haciendo uso de la voz la Regidora Celia Gauna propone que se estén llevando a‘cabw
las sesiones del Comité de COPLADEMUN la primera semana de cada mes a fin de.

regularizar la informacién del comité. -“\'
El Presidente del Comité somete a votacion la propuesta de reunirse de forma mensual, /4l
solicitando quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. \A \\*

Y
En uso de la voz, el Coordinador del Sub Comité de Desarrollo Econémico propone que 7 &
estas sesiones se lleven a cabo cada bimestre ya que no hay que perder de vista que | \ .o |
también los cuatro Sub Comités sesionan. N N Y
5 § N
~ El Secretario Tecnico amplia la informacion a este respecto al resto de los integrantes
\_’,}de este Comité, refiriendo que como lo marca el REGLAMENTO DEL COMITE DE
‘” PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, hay también, ademas del
w.\ Comité, cuatro sub comités cuyos coordinadores se encuentran presentes en esta
(_iﬁ reunién y aunque el reglamento mismo no nos obliga a sesionar cada determinada %
- fecha, si se estan llevando a cabo de manera regular a partir de que el C. Presidente Q

;:‘: Municipal instruy6 que estas reuniones se llevaran a cabo de manera que todos los ,2\‘

v

—}- actores tengan participacion; sin embargo si el Comité aprueba gue se sesione cada *«.\i
~ mes, con que haya quérum es suficiente para llevarse a cabo. ~
. ~ 2
\._';\ En uso de la voz el Ing. José Jaime Esparza Arias comenta que si seria conven/le/n R
\ sesionar cada mes r lo menos en lo que duran los procesos de ejecumén Ja g
e Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesidn nimero XI 35\
.// ! mité de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonala, Jalisco, %
/ i\ / de fecha 04 de septiembre del 2017. ) / Q
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Regidora Celia Gauna agrega que si se retinen cada tres meses, sera complicado que'/ .
el Comité se mantenga informado, por lo que el Ing. Jaime Esparza pregunta, quienes & /
estén a favor de reunirse cada mes durante Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 y (&

Enero de 2018, favor de manifestarse levantando la mano.

Nuevamente cede el uso de la voz al Secretario Técnico, quien informa que, se aprueb
por unanimidad sesionar el primer martes de cada mes a las 09:00 horas.

Una vez expuestos todos los puntos de vista y en cumplimiento al punto ntimero V d

orden del dia, el Ing. José Jaime Esparza Arias somete a aprobacion el listado_d N,
obras modificado para el ejercicio 2017~ quienes estén de acuerdo, favor d N
manifestarlo levantando la mano. oy

En uso de la voz, el Secretario Técnico, le informo Sefior Presidente que esta se
aprueba por unanimidad el punto nimero V.

Pasando al punto numero VI del orden del dia, en uso de la voz el Ing. José Jaime N
Esparza Arias, cede el uso de la voz al Abogado Dario Garcia Sanchez, Contralor o
~Municipal y Coordinador de la Unidad Técnica de Planeacion, Seguimiento, Control y |
= Evaluacién, quien entrega a todos los miembros del Comité el “Informe de Avance de =N
3,_, Control y Evaluacion, de las obras ejecutadas con cargo a los recursos del Fondo para =
E}f la Infraestructura Social Municipal (FISM)del ejercicio fiscal 20177, que tiene como
U resultado 35 obras de infraestructura basica supervisadas de un total de 47, quedando
Y doce obras que ya se encuentran contratadas o en proceso de contratacion; haciendo
I~ hincapié que los contratos de obra son especificos se aplicaron en diferentes rubros N
3 como lo son: Sustitucion y Construccion de Redes de agua potable y Redes de drenaje _\J
~J= sanitario; Instalacion de redes de electrificacion; y en la Construccion de empedrados \
N de cufia en cama de jalecillo (Urbanizacion), en diversas colonias del Municipio entre N

}-‘ las que destacan San Gaspar, Jalisco, Jauja, Arroyo de En Medio y Zalatitan, entre

/,

L\ i s A g
\ . otras, con las cuales se dio cumplimiento de manera puntual a los objetivos y metas \
\\Q establecidas en los lineamientos del Fondo, de conformidad con lo indicado en el.//
\ o -:
h W 5 v 4 £/ \
/ / 7 . e Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesién ndmero XI o // /x \“;\
s g | del fomité de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonala, Jalisco, ; A\
/ \ /’/ de fecha 04 de septiembre del 2017. o B y K J Q‘
l\ = Seguimjentoy EvjluéEan de las obras priorizadas para el ejercicio administrativo 201 / a
i /‘// £) — a4 == — e J ,-) o /
- \ < e —= o fhstn A /
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articulo 33, letra A, fraccion |, de la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF), informando que

hasta el dia 31 de diciembre de 2017 se cierra el ejercicio fiscal.

Asi mismo, manifiesta que es satisfactorio informar que como resultado de las ultimas
cuatro auditorias realizadas por las entidades fiscalizadoras externas Estatales vy
Federales, el Municipio no ha sido acreedor a observaciones y es instruccion delC.
Presidente Municipal, implementar los mecanismos de control interno en cada una d
las areas segun su competencia.

Informa ademas, que hasta la fecha se han ejercido $36,806,315.61 (treinta y seis
millones, ochocientos seis mil, trescientos quince pesos 61/100 M.N.) en la ejecucion de
estas 35 obras, inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la poblacién
en condiciones de rezago social y pobreza extrema del Municipio de Tonala, Jalisco, £
ubicados en Zonas de Atencion Prioritarias (ZAP’S), segun la clasificacién de la 4
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y del Consejo Nacional de Evaluacion de la KA
Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), atendiendo lo establecido en el articulo 33 W\
letra A fraccion Il de la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF). Con respecto a lo comentado /.
por los comparieros integrantes de este Comité, el recurso FISM es muy claro en sus 9
reglas de operacion, o se ejecuta o se tiene que regresar, es un fondo federal y llega en =\
ministraciones; este informe presentado se asentara a la minuta de esta reunién y la :
Contraloria, como Organo Interno de Control se aboco a verificar que estas treinta y
cinco obras hayan sido concluidas o estan en proceso de ejecucion, se avalan y se
pagan, y posteriormente son auditadas por el Estado y la Federacién, actualmente, los |.
recursos llegan etiquetados y con “candados” que no permiten que ningln gobierno
haga mal uso o uno diferente al destinado.

,{/Lu%k o )’7&@3 Q- G,

ﬁjetha 04 de septiembre del 2017.
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INFORME DE AVANCE DE CONTROL Y EVALUACION DEL FISM 2017 N
i
IMPORTE AVANGE DE AGEB - ZAP
ASIGNACION OBRA UBICACION COLONA | o TADO il RUBRO (SEDEROLLA g
DGOPT.R33.001.| SUSTITUCION DE LINEA |  CALLE REFORMA DRENAJE Y N
1 b DE DRENAJE SANITARIO | ENTRE 8 DE JULIO ¥ | EL ROSARIO | §  1.186.382.56 |  100% AGUA | 14101000M484 %
Y AGUA POTABLE EL ARROLLO POTABLE
Q
CALLE TORRES !
QUINTERO ENTRE
DGOPT-R33.002.| SUSTITUCION DE LINEA | GENERAL M. DIEGUEZ DRENAJE Y
2 e DE DRENAJE SANITARIO | Y CONSTITUCION, | ELROSARIO |8 157871831  100% AGUA | 1410100011484
Y AGUA POTABLE | FRANCISCO | MADERO POTABLE q
ENTRE SANCHEZ
ROMAN Y REFORMA,
ENLAS CALLES
TRINIDAD LARA ENTRE
CONSTRUCCION DE
Sp— 3 5 DE MAYO Y RI
3 DGOF’;D'? 903 EMPEDRADO DE CURA b ey iy VERSE ASE%E%JEE s troseate| 100w | UROANAA | 1410100011502
EN CAMA DE JALECILLO | £\ TRE TRINIDAD LARA
¥ PEMEX, Y PRIVADA §
EN CALLE FRANCISCO
CONSTRUCCION DE | GARCIA DE QUEVEDO
4 DGOP;E?'W' EMPEDRADO DE CUNA | ENTRE LAS CALLES ASS?&E%EE $ 786,519.88 |  100% UR%%N:JZA' 1410100011592
EN CAMA DE JALECILLO |  PEMEXY JOSE
ALVAREZ FRANCO
EN CALLE JUAN GIL
CONSTRUCCION DE RED |  PRECIADO DESDE DRENAJE Y
5 DGOP;;:?'DDS' DE AGUA POTABLE Y CAMING A SAN ‘;E&Oﬁ.rgﬁ §  1299,80040|  100% AGUA | 1410100010611
DRENAJE SANITARIO | GASPAR A CALLE SAN POTABLE
LUIS
EN CALLE HERIBERTO
JARA ENTRE CAMING
DGOPT-R33-006- | SUSTITUCION DE REDDE| A SAN GASPARY | PASEOS DE
& 2017 DRENAJE SANITARIO | ANDADOR DE VADO. | TONALA | § 90.400:10,1= - 100% DRENAIE | 1410100011094
EN CALLE ANDADOR
DE ALCANTARILLADO
EMN CALLE LAZARO
CARDENAS ENTRE LA
i . |
7 DGOPZTUF:?M? SU;&:JS:%%ER%JE CALLE JAUJAY CALLE |  JAUJA |$  1.02025040|  100% DRENAJE | 1410100011753
GARDENIAS (MIGUEL
ALEMAN)
EN LA CALLE PRIVADA
LAZARO CARDENAS Y
DGOPT-R33-008- | CONSTRUCCION DE RED |  PRIVADA ALVARO AGUA
B 2017 DE AGUA POTABLE OBREGON ENTRE Ll B SIS AR 100% poTABLE | 1410100011585
AVENIDA DEL CARRIL
Y CERRADA
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2015-2018 O IMPORTANTE “‘J.
IMPORTE AVANCE DE AGEB - ZAP 2
S| ON BRA
ASIGNACI ol UBICACION COLONA | rADO it BBRS: | oty N
EN CALLE SAN PABLO N
ENTRE LA CALLE SAN ) §.
DGOPT-R33-008-|  SUSTITUCION DE GABRIEL Y PALOMA A
9 e DRENAJE SANITARIO | RAMIREZ EN CALLE |OJODEAGUA|'S 164830090 |  100% DRENAJE | 1410100010433 N
PALOMA RAMIREZ, EN :\
CALLE PALOMA
EN CALLE SAN \
ALFONSO, CHE 5,
DGOPT-R33-010- | CONSTRUCCION DE RED | GUEVARA Y PALOMA AGUA Q
10 s B AL POt G RAMREZENTRE  |OJODEAGUA|S  1128940.10|  100% tan & 1410113¢:»<1104!411 J
CALLE 5 DE MAYO ¥ S
CALLE EUGENIO LARA \:_1
EN CALLE ANDADOR 3
EL SAUCITO ENTRE f ;
CONSTRUCCION DE LA T
DGOPT-R33-011- ANDADOR LOMA AGUA AGUA, \ 3 \‘)
H 2017 o resnSUA | ESCONDIDA Y CALLE | EscoNDiDa | § 980.100.00 | 100% POTABLE | 141010001201 g
0 LOMA ESCONDIDA, Y /
CALLE LOMA -
|\‘_\"'
CONSTRUCCION DE | EN LA CALLE LOMAS A 0 /
DGOPT-R33-012- LINEA DE AGUA CIPRES ENTRE & /
12 $hic POTABLE Y DRENAJE | CONSTITUGION Y pRiv | ELROSARIO | § 1,025.98060 |  100% Pg'?:BT_E 1410100010749
SANITARIO LOMA ESCONDIDA
EN LATERAL DE
CARRETERA LIBRE A
SUSTITUCION DE RED DE
A P
13 DGOPT-R33-013- AGUA POTAEBLE ¥ CAJA 2APQTLANEJO ENTRE GIGANTERA | % 789,980.65 100% AGLIA 1410100010433
2017 DE VALVULAS CALLE LIBERTAD ¥ FOTABLE \
CALLE LOMBOARDO
\ TOLEDANO
o
= EN CALLE
DGOPT-R33-014- | CONSTRUCCION DE RED | MARGARITAS ENTRE AGUA
Cj 1“ 2017 DE AGUA POTABLE CALLE LAMESAY | WAMESA |3§ 44985044 100% POTABLE | 1410100010965
cr) ANDADOR
—
% EN LA CALLE
PERIODISTAS ENTRE
™~ DGOPT-R33-015- | SUSTITUCION DE RED DE | "y, ‘oatRin'y PRIV, |ALAMEDAS RHEE y
15 AGUA POTABLE Y RED $ 121835000 100% AGUA | 141010001018
by 20167 DE DRENAJE SANITARIG | EPIFANIO ALVAREZ Y |DE ZALATITAN o
< S SANITARIO | “pRiv. PERIODISTAS PRIl
E ENTRE PERIODISTAS Y
=5 EN LA CALLE HIDALGO E\H
:'-‘f__ DGOPT-R33.016. | SUSTITUCION DE RED DE YcinEnﬁJRoo A”;ﬁﬁ?fﬁ DRENAJE Y )
‘:L\: 16 iz AGUAPOTABLE Y RED | (" " o0r ™ ISAN GASPAR|S 171928056 |  100% AGUA | 1410100010397 C
™
DE DRENAJE SANITARIO | o EOREE POTABLE <
i-; CORONA ENTRE /3
4 EN CAMINO A 1\
DGOPT.R33-017- SUSTITUCION DE RED DE ZALATITAN ENTRE DRENAJE Y Q
17 i AGUA POTABLE Y RED |  CALLE NICOLAS  |SANGASPAR|S  1.829.400.48 50% AGUA | 1410100010397 N
DE DRENAJE SANITARIO | BRAVO Y PEDRO POTABLE I\
MORENO 7 (‘"

€ de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonala, .Ialrsco,
e fecha 04 de septiembre del 2017. V.
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ADMINISTRACION

2015-2018
IMPORTE AVANCE DE AGEB - ZAP
ASIGNACION RA
GNACIO OB UBICACION COLONIA CONTRATADO i RUBRO (SEDESOL)
ENLA AV, IDALA
—— ENTRE CALLE "
AR ION DE RED DE| GERANIO ¥ CALLE RENAJE Y
18 DGOP;{JF:? 0'% | AGUAPOTABLE Y RED |  PETUNIA, GALLE rmany Els 131680050  100% AGUA | 141010001075
DE DRENAJE SANITARIO | OREGANO ENTRE AV. POTABLE
ZALATITAN Y CALLE
COSMNDS:- Y
EN CALLE PRADO Q
VIOLETA ENTRE CALLE
CONSTRUCCION DE
DGOPT-R33-019- AHUEHUETES ¥ PRADOS ALCANTA-
19 s L|NE%EL$FL{:1LE\;$AOCAS Basfemdions i Covua |§  ss204a|  so% L Abg | 1410100091695
PRADO SOLEADO \:
ESQUINA AV. JUAREZ
DGOPT-R23-020- SUSTITUCION DE RED DE | EN CALLE OCOTILLO DRENAJE Y
20 s AGUA POTABLE Y ENTRE COLON Y DELSUR |$ 91958044  50% AGUA | 1410100011770
DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE POTABLE
EN LA CALLE
SUSTITUCION DE AGUA DRENAJE Y
21 |POOPTRIS0Z1 | boraple v DRENAJE | TEOTHUACANENTRE | oo o onan |5 1037.40020]  s0% AGUA | 1410100261709
2017 TENAMAXTLI Y CALLE
SANITARIO POTABLE
JUAREZ
i EN LA CALLE PINO
L/ gg | OO enlaa | LOMSIRULGION BE RER | ENTRECALLE SN | o wopuy 1o oovooss| 0w DRENAJE | 1410100011516
% 2017 DE DRENAJE SANITARIO | NOMBRE ¥ EL 286,
g ARROYO
e\
S SUSTITUCION DE RED DE| ,, EN LA CALLE DRENAJE Y
\J DOPT-R33-023- HUIZQUILCO ENTRE
‘\) 23 2017 AGUA POTABLE ¥ BARRA DE NAVIDAD Y JALISCO % 1,599,380.48 50% AGUA 1410100010768
t DRENAJE SANITARIO AV. MALECON POTABLE
C EN CALLE AMARANTO
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y
L 24 DGOP;E::.?G-OZAI- AGUA POTABLE Y Egzﬁ:\‘: Chl::thE ;AL‘E:"I'IETE\?JS DE % 1,298 400,50 100%: AGUA 1410100010503
\g) DRENAJE SANITARIO AMAEOLA POTABLE
‘\&\ EN LA CALLE
2 AMAP
}\‘ DGOPT-R33-025- SUSTITUCION DE RED DE CALLE ,Shlt;:REANI';Ir'I‘ROEY DRENAJE Y
f‘j 25 2017 AGUA POTABLE Y AV ZALATITAN Y CALLE ZALATITAN 3 1,589,283.10 100% AGUA 1410100010503
DRENAJE SANITARIO AMARANTO ENTRE POTABLE
AMAPOLA Y AV DEL

Seguimiento y E
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TMPORTE AVANCE DE AGEB - ZAP
Bl NI
ASIGNACION OBRA UBICACION COLONIA CONTRATADD SBRA (SEDESOL)
EN LA CALLE
LIBERTAD ENTRE
FERNANDO ANTON Y
GUAMUCHIL, EL CUAL
I
coer: s —
DGOPT-R33-026-| EQUIPAMIENTODE LA | g jpp sracion pE TRLE TR
26 UNIDAD MEDICA (CRUZ PAJARITOS 510,795.56 50% BASICA DEL| 1410100011554
2017 e 112.5KVA, NORMA bl
) K.V.0. 23,000-220/127 D
V,YENLA
INSTALACION DEL 3€ER,
HILO DE MEDIA
TENSION, ASI COMO
DOS CLAROS PARA
CONSTRUCCION DE | EN CALLE MORELOS
21 | POOPTRIS2T| EMPEDRADO DE CUNA | ENTRE HIDALGOY | PAJARITOS asresas | 100%  |UREAEAC 1410100011584
EN CAMA DE JALECILLO GUAMUCHIL
EN CALLES DE SAN
ALFREDO Y SAN
CONSTRUCCION DE
DGOPT-R33-028- - | PEDROENTRE LAS | ARCOS DE URBANIZA-
28 2017 EENMEENE;%DEDIJ‘?EE%TS_% CALLES DE ANTONIA ZALATITAN 1,070,793.46 100% CION 1410100010611
CORONA Y SAN
CARLOS
EN CALLE SANTA
CONSTRUCCION DE
DGOPT- = JUAN AR RBANIZA-
29 | PC0 mfgaozst EMPEDRADO DE CUNA é’:‘LNs;;;:;%EY i zaff%iﬁ 1,013,661.88 50% ¥ CIONZA 1410100010611
EN CAMA DE JALECILLO
JOSE
EN CALLE PRIVADA
PERIODISTAS ENTRE
ARNICA Y CERRADA, Y
CALLE ARNICA ENTRE
DGOPT-R33.030-|  SUSTITUCION DE ALAMEDAS DE
30 bl DRENAJE SANITARIO |PRIVADA PERIODISTAS| “ Ja o 79925140 | 100% DRENAJE |141010001101-A
Y CALLE MASCOTA Y
SUSTITUCION DE AGUA
POTABLE Y RED DE
DRENAJE SANITARIO
EN I
O e
| " “ MORELOS Y GALEANA
S| DERET et LA RED DE AGUA S s ZALATITAN 140725084 |  50% AGUA | 1410100011319
POTABLE ¥ DRENAJE ZALATITAN CENTRO DE POTABLE
SANITARIO ESTA MUNICIPALIDAD
EN LA CALLE
DGOPT-Ra3.032.| SUSTITUCION DEAGUA |  INDEPENDENCIA DRENAJE Y
a2 2017 POTABLE ¥ DRENAJE ENTRE HIDALGO Y SAN GASFAR 1,273,860.70 50% AGUA 1410100010387
SANITARIO NICOLAS BRAVO (LA POTABLE
PAZ)

R\
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AVANCE DE
OBRA

RUBRO

AGEB - ZAP
(SEDESOL) /]

33

DGOPT-R33-033-
2017

CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO DE CURA
EN CAMA DE JALECILLO

EN CALLE GUAMUCHIL
ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
CEDRO; EN PRIV. 8 DE
JULIO ENTRE CALLE 5§

ARROYQ DE EN
MEDIO

$

449 877.00

100%

URBANIZA.
CION

{
141010001*

B R AN

DE MAYO Y CERRADA,

EN LA CALLE 8 DE

JULIO ENTRE MANUEL
M. DIEGUEZ Y EL ROSARID | § 415,556,90 50%

BANDERA NACIONAL N

CONSTRUCCION DE
LINEA DE RED DE
DRENAJE SANITARIO

DGOPT-R33-034-
2017

DRENAJE 141010001484

SUSTITUCION DE LINEA EN LA CALLE TAPALPA

DE AGUA POTABLE Y
DREMNAJE SANITARIO

DGOPT-R33-035-
2017

ng;?i ](_Ilé. I.\.(LIE_A JALISCO AGUA 141010000768
POTAELE

BARCA O N

DRENAJE Y - ™
50% \ L

35 $ 1,024,098.00

RESUMEN $  36,806,315.61 '\

En uso de la voz la Regidora Celia Gauna agrega que efectivamente, hoy la aplicacion
de recursos se encuentra bajo estricta vigilancia y que si un municipio ejecuta de
manera inadecuado estos recursos, se le sanciona sin percibirlos durante el siguiente
afo presupuestal.

En uso de la voz, el Ing. José Jaime Esparza Arias pregunta a los asistentes quienes
estén a favor de aprobar el Informe de Avance de Control y Evaluacién del FISM 2017,
favor de manifestarlo levantando la mano, lo cual, es aprobado por unanimidad.

Pasando al punto numero VII, que es asuntos varios, comenta que estos ya han sido
abordados y aclaradas todas las dudas, por lo que se da por cumplido.

a Arfeaga G

En lo que respecta al punto VI, sefialamiento del dia y la hora de la proxima sesion, se
establece que ésta se celebrara el proximo dia martes 03 de octubre de 2017, a las e
09:00 horas en este mismo recinto, siendo convocados oportunamente por oficio. i

Como IX y ultimo punto del orden del dia, en uso de la voz el Ing. José Jaime Esparza
Arias manifiesta a nombre del C. Presidente Municipal que este Gobierno Municipal

/) esta haciendo las cosas diferentes para obtener resultados diferentes y palpaple

g ?/

“7% TN Egta hoja es parte integral del Acta de la Sesion niimero XI S/ E
/ /.-’ T del Comjté de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Tonala, Jalisco,
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continuaremos tocando puertas, buscando recursos. Agradezco la presencia |
Regidores, Directores, Contralor, Director General de Desarrollo Social
representantes de los Sectores Publico y Privado,

(
\

Dando asi por concluida la presente sesién de la Comisién Permanente del Comité de

Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonala, Jalisco, siendo las 11:02 horas del 2 g‘"
dia 04 de Septiembre de 2017, firmando para constancia los que en ella participarony N
quisieron hacerlo. QUE CONSTE. N
ING. JOSE JAIME ESPARZA ARIAS N
Representante del Presidente Municipal > NA
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHAVEZ 3
DAVALOS \ ‘\:

REGIDORA CLAUDIA YAZMIN

RANGEL VENEGAS \ A

Presidenta de la Comisién de Planeacién - | S \‘ U
Desarrollo Municipal l \|

REGIDOR ENRIQUE PALACIOS DIiAZ o 7
Presidente de la Comision de Infraestructura, > /)
Servicios y Desarrollo Sustentable L

REGIDORA CELIA ISABEL
GAUNA RUIZ DE LEON
Presidenta de la Comisién de
Obras Publicas y Construccion

Ay 7%@ A )716’5(651 G.

ara el Desarrollo Municipal de Tonal3, Jalisco,
echa 04 de septiembre del 2017.
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LIC. LIDIA BERNACHE HERNANDEZ o
en Representacién del ING, JOSE
RIGOBERTO PENA RUBIO 7
Director General de Obras Publicas ¢ o

LIC. JORGE RINCON GARCiA
Representante del Club Rotario Tonala

LIC. MARTIN ENRIQUEZ GUZMAN
en Representacion del
LIC. IRINEO ORTIiZ ISLAS
Presidente de la Camara de
| Comercio de Tonala, Jalisco

LY iy

C. FILIBERTO CAMINOS GONZALEZ o —_—
Coordinador Sub Comité - / -
de Desarrollo Econdmico Vol /»

_f(j’_l '; [\;.

C. MANUEL AGUILAR ORTIiz o { ‘a_"'

Coordinador Sub Comité / /ﬁ F , =
de Desarrollo Institucional 3

C. ANGEL MORA MARTINEZ
Coordinador Sub Comité
de Desarrollo Social

O Plom Mxm%
C. MARTHA ARTEAGA GUZMAN
Coordinador Sub Comité de Medio

8
N
il Nl e = /N
Ambiente y Recursos Naturales ,(_/(CU' f/LC\ /7’] ' -/EC‘\L}Q G Al
L

del Comité de Planeacién

Vo /
Esta hoja es parte integral del Acta de Ia Sesién r’umero Xl / L g
a el Desarrollo Municipal de Tonala, Jayz J

cha 04 de septiembre del 2017.
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ING. JOSE DE JESUS
MARTINEZ PONCE
Director de COPLADEMUN

ABOGADO DARIO GARCIA SANCHEZ
Coordinador de la Unidad Técnica
de Planeacion, Seguimiento,
Control y Evaluacion

C. JORGE GONZALEZ CHAVEZ
Coordinador General
del Comité de COPLADEMUN

ABOGADO GERARDO ANTONIO
RODRIGUEZ GARCIA
Director General de Desarrollo Social

Esta hoja es parte integral del Acta de la Sesion ndmero XI
té de Planeacién para el Desarrollo Municipal de Tonalj, Jallsca,

defecha 04 de septiembre del 2017, ,
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